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Forord	
	
NTNU	 Samfunnsforskning	 har,	 på	 oppdrag	 fra	 Barne‐,	 likestillings‐	 og	 inkluderings‐
departementet	 (BLD),	 følgeevaluert	 pilotprosjektet	 Direkteplassering	 av	 enslige	
mindreårige.	Pilotprosjektet	ble	gjennomført	i	2011	og	2012,	og	innebar	en	uttesting	av	
ny	bosettingsmodell	hvor	enslige	mindreårige	asylsøkere	plasseres	direkte	i	kommuner	
fra	transittmottak	i	påvente	av	svar	på	asylsøknad.		
	
Denne	rapporten	sammenfatter	erfaringer	 fra	pilotprosjektet	 fra	både	statlige	aktører,	
deltakerkommunene	og	de	enslige	mindreårige	selv.	Basert	på	erfaringene	gir	vi	innspill	
til	hvorvidt	pilotprosjektets	modell	bør	innføres	som	en	generell	bosettingsordning.	Det	
vurderes	blant	annet	hvorvidt	modellen	skal	omfatte	hele	gruppen	enslige	mindreårige	i	
aldersgruppen	15	til	18	år,	hvilke	konsekvenser	modellen	vil	ha	på	statlig	og	lokalt	nivå,	
og	 hvorvidt	 modellen	 kan	 fungere	 i	 alle	 kommuner.	 Avslutningsvis	 legges	 det	 frem	
forslag	til	eventuelle	forbedringer	av	modellen	og	alternative	modeller	for	det	fremtidige	
bosettingsarbeidet.		
	
Følgeevalueringen	 ble	 gjennomført	 i	 perioden	 oktober	 2011	 til	 juni	 2013.	 Forsker‐
gruppen	har	bestått	av	Kristin	Thorshaug,	Veronika	Paulsen,	Melina	Røe	og	Berit	Berg.	
Thorshaug,	 Paulsen	 og	 Røe	 har	 hatt	 ansvar	 for	 datainnsamling,	 mens	 Thorshaug	 og	
Paulsen	har	hatt	ansvar	for	analyser	og	rapportskriving.	Berg	har	vært	prosjektleder	og	
kvalitetssikrer,	og	Thorshaug	har	hatt	ansvar	 for	å	koordinere	prosjektarbeidet.	Seyed	
Yama	Pishtaz	har	bidratt	i	datainnsamlingen.		
	
En	stor	takk	går	til	ansatte	i	deltakerkommunene	som	har	satt	av	tid	i	en	travel	hverdag	
for	å	gi	oss	et	 innblikk	i	deres	arbeid,	og	som	har	gitt	viktige	innspill	 til	hvordan	pilot‐
prosjektet	har	 fungert	 i	den	enkelte	kommune.	Vi	ønsker	videre	å	 takke	 fagpersoner	 i	
departementer,	direktorater	og	asylmottak	for	deres	vurderinger	og	tilbakemeldinger	–	
både	som	informanter	og	som	medlemmer	i	følgeevalueringens	referansegruppe.	Vi	vil	
også	takke	oppdragsgiver	BLD	for	et	godt	samarbeid.	Til	sist	vil	vi	rette	en	stor	takk	til	
de	 enslige	mindreårige,	 som	 sa	 seg	 villige	 til	 å	 dele	 sine	 erfaringer	med	 oss.	 Vi	 håper	
rapporten	 kan	 være	 et	 bidrag	 i	 vurderingene	 rundt	 det	 fremtidige	 mottaks‐	 og	
bosettingsarbeidet.		
	
	
Trondheim,	juni	2013	
	
Kristin	Thorshaug,	Veronika	Paulsen,	Melina	Røe	og	Berit	Berg	
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Sammendrag	
	
Denne	 rapporten	 er	 skrevet	 på	 oppdrag	 fra	 Barne‐,	 likestillings‐	 og	 inkluderings‐
departementet	 (BLD)	 og	 sammenfatter	 erfaringer	 fra	 pilotprosjektet	Direkteplassering	
av	enslige	mindreårige.	 Pilotprosjektet	 ble	 gjennomført	 i	 2011	og	2012,	 og	 innebar	 en	
uttesting	av	ny	bosettingsmodell	hvor	enslige	mindreårige	asylsøkere	plasseres	direkte	i	
kommuner	fra	transittmottak	i	påvente	av	svar	på	asylsøknad.	Den	foreslåtte	modellen	
skulle	 redusere	 ventetiden	 i	 mottak	 for	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere,	 slik	 at	 de	
raskere	 kunne	 etablere	 seg	 i	 en	 kommune	 med	 skolegang	 og	 øvrig	 integrering.	 30	
enslige	 mindreårige	 skulle	 direkteplasseres	 i	 pilotprosjektet	 som	 ble	 gjennomført	 av	
Integrerings‐	og	mangfoldsdirektoratet	(IMDi),	Regionkontor	Vest.	Seks	kommuner	ble	
valgt	ut	til	deltakelse;	Hamarøy,	Volda,	Bergen,	Asker,	Drammen	og	Bærum.		
	
Rapporten	 sammenfatter	 erfaringer	 fra	 pilotprosjektet	 fra	 både	 statlige	 aktører,	
deltakerkommunene	og	de	enslige	mindreårige	selv.	Basert	på	erfaringene	gir	vi	innspill	
til	hvorvidt	pilotprosjektets	modell	bør	innføres	som	en	generell	bosettingsordning.	Det	
vurderes	blant	annet	hvorvidt	modellen	skal	omfatte	hele	gruppen	enslige	mindreårige	i	
aldersgruppen	15	til	18	år,	hvilke	konsekvenser	modellen	vil	ha	på	statlig	og	lokalt	nivå,	
og	 hvorvidt	 modellen	 kan	 fungere	 i	 alle	 kommuner.	 Avslutningsvis	 legges	 det	 frem	
forslag	til	eventuelle	forbedringer	av	modellen	og	alternative	modeller	for	det	fremtidige	
bosettingsarbeidet.		
	
Erfaringer	fra	pilotprosjektet	
Fra	ankomst	i	transittmottak	til	direkteplassering	
Et	godt	samarbeid	mellom	de	ulike	aktørene	–	fra	UDI	tar	tak	i	asylsøknaden,	via	IMDis	
forespørsler	til	kommuner	og	til	det	bosettingsforberedende	arbeidet	i	kommunene	–	er	
en	 forutsetning	 for	 at	 et	 slikt	 prosjekt	 skal	 fungere.	 Tiden	 fra	 vedtak	 til	 bosetting	 har	
vært	 kort,	 og	 god	 informasjonsflyt	 og	 kommunikasjon	 har	 vært	 avgjørende	 elementer	
for	å	sikre	positive	overganger	for	de	enslige	mindreårige.	Dette	var	til	tider	utfordrende	
i	prosjektet.		
	
Transittmottakene	opplevde	nye	ansvarsoppgaver	som	en	følge	av	pilotprosjektet,	med	
krav	 til	 omfattende	 kartlegginger	 og	 bosettingsforberedende	 arbeid,	 inkludert	 økt	
informasjonsinnhenting	 og	 kontakt	 med	 kommuner.	 Transittmottakene	 har	 lavere	
bemanningstetthet,	 større	 enheter	 og	 andre	 faglige	 krav	 enn	 ordinære	 mottak	 for	
enslige	mindreårige,	og	det	er	usikkert	hvorvidt	tilbudet	i	transittmottak	er	tilstrekkelig	
for	 å	 sikre	 gode	 overganger	 fra	 mottak	 til	 kommuner.	 Transittmottakene	 er	 ikke	
utformet	 for	 lange	 opphold.	Dersom	bosetting	direkte	 fra	 transittmottak	 skal	 innføres	
som	 nasjonal	 modell,	 vil	 et	 eventuelt	 lengre	 opphold	 i	 transitt	 være	 en	 mulig	
konsekvens.		
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Kartleggingene	i	transittmottak	og	ordinære	mottak	skal	sikre	et	best	mulig	grunnlag	for	
systematisk	 oppfølging,	 tilpasset	 omsorgstilbud	 og	 oppfølging	 i	 kommunene.	 Pilot‐
prosjektet	har	tydeliggjort	at	korte	mottaksopphold	og	flytting	direkte	fra	transittmottak	
gir	kommunene	et	økt	ansvar	 for	å	kartlegge	enslige	mindreårige.	Det	er	nødvendig	at	
UDI,	 mottakssystemet,	 IMDi	 og	 kommuner	 blir	 enige	 om	 hvilken	 kartlegging	 som	 er	
nødvendig	og	mulig	før	bosetting,	og	hva	som	kan	gjennomføres	i	kommunene.	
	
Taushetsplikten	 anses	 av	 mange	 som	 en	 barriere	 mot	 god	 informasjonsoverføring	
mellom	 mottak	 og	 kommuner,	 og	 kommuneansatte	 ønsker	 tilgang	 til	 vedtak	 og	
informasjon	 fra	asylintervjuet.	Utfordringen	går	på	 to	 forhold:	Enslige	mindreårige	vet	
ikke	 hvilken	 informasjon	 som	 blir	 overført	 mellom	 instansene,	 og	 det	 er	 usikkerhet	
rundt	 hvilken	 informasjon	 som	 er	 taushetsbelagt.	 For	 å	 bedre	 situasjonen	 bør	 enslige	
mindreårige	 få	 tydelig	 beskjed	 om	 hvilken	 informasjon	 som	 blir	 gitt	 videre	 og	 hva	
kommunene	bør	 ha	 tilgang	 til	 for	 å	 kunne	 tilby	 gode	bo‐	 og	 omsorgsløsninger.	Det	 er	
behov	for	en	gjennomgang	av	muligheter	og	begrensninger	innenfor	taushetsplikten.		
	
Direkteplassering	i	kommunene	
Deltakerkommunene	har	sett	seg	nødt	til	å	gjøre	endringer	i	sine	rutiner	ved	bosetting	i	
prosjektet,	da	de	 tidligere	har	vært	 vant	 til	 en	 lengre	bosettingsforberedende	prosess.	
Deltakelse	 i	 prosjektet	 har	 bidratt	 til	 å	 systematisere	 de	 ulike	 delene	 av	 arbeidet	 i	
kommunene,	 og	 har	 bevisstgjort	 kommuneansatte	 og	 statlige	 aktører	 på	 temaer,	
problemstillinger	 og	 utfordringer,	 eksempelvis	 knyttet	 til	 informasjonsflyt,	 samarbeid	
og	ansvarsfordeling.	Koblingen	mellom	et	barnefaglig	og	et	flyktningfaglig	perspektiv	og	
barnevernets	 rolle	 overfor	 enslige	 mindreårige	 er	 et	 mye	 diskutert	 tema.	 Enslige	
mindreåriges	 plass	 i	 barnevernet	 bør	 tydeliggjøres	 og	 konkretiseres	 for	 å	 sikre	 at	
barneverntjenesten	gir	et	likeverdig	tilbud	til	alle	barn	uavhengig	av	hvor	i	landet	de	bor	
og	hvilken	gruppe	de	tilhører.	
	
På	 grunn	 av	 kort	 botid	 i	 Norge	 og	 begrensede	 kartlegginger	 fra	 transittmottak	 har	
ungdommene	 i	pilotprosjektet	blitt	bosatt	 i	en	utredningsbolig	eller	bofellesskap.	Per	 i	
dag	er	det	få	retningslinjer	som	regulerer	drift	og	innhold	av	kommunale	bofellesskap.	
Dette	kan	skape	usikkerhet	om	utforming	av	tilbud	og	store	lokale	variasjoner	i	tilbudet	
enslige	 mindreårige	 gis.	 Det	 bør	 utarbeides	 retningslinjer	 og	 veiledere	 tilknyttet	
kommunale	bofellesskap	i	tillegg	til	at	eksternt	tilsyn	bør	innføres.			
	
Gjennom	pilotprosjektet	 har	 vi	 sett	 at	 det	 er	 store	 variasjoner	 i	 opplæringstilbudet	 til	
enslige	mindreårige	etter	bosetting,	både	når	det	gjelder	oppstartstidpunkt,	timeomfang	
og	tilpasset	opplæring.	Det	bør	skje	en	tydeliggjøring	av	rettigheter	og	plikter	knyttet	til	
skoletilbud,	 særlig	 for	enslige	mindreårige	på	16	år	og	eldre.	Det	er	behov	 for	å	 tenke	
mer	 tilpasning,	 tilrettelegging	og	alternative	 løp.	En	må	også	 i	 større	grad	 jobbe	 for	at	
skolen	kan	være	en	arena	for	sosialisering	og	integrering	ved	å	koble	tilbudet	til	enslige	
mindreårige	til	det	ordinære	skoletilbudet	i	kommunene.	Nøkkelen	til	integrering	ligger	
i	felles	møteplasser.			
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Modellens	fordeler	og	ulemper	
I	utgangspunktet	ønsket	BLD	å	teste	ut	en	modell	basert	på	direkteplassering,	det	vil	si	
plassering	 i	 kommuner	 før	 det	 forelå	 et	 vedtak.	 I	 praksis	 har	 prosjektet	 kun	 omfattet	
enslige	mindreårige	 som	 allerede	 har	 fått	 vedtak	 før	 flytting	 til	 kommunen,	 det	 vil	 si	
direktebosetting.	En	modell	basert	på	direkteplassering	vil	aktualisere	problemstillinger	
tilknyttet	 blant	 annet	 returarbeid	 i	 kommuner	 og	 rettigheter	 før	 og	 etter	 vedtak.	 Et	
eventuelt	 returarbeid	 i	 kommuner	 ses	 som	 svært	 negativt,	 både	 for	 den	 enslige	
mindreårige	det	gjelder,	gruppen	for	øvrig	og	kommuneansatte.		
	
Dersom	 en	 skal	 innføre	 direkteflytting	 må	 en	 stille	 spørsmålet	 om	 alle	 norske	
kommuner	som	tar	imot	enslige	mindreårige	skal	være	aktuelle	for	å	motta	direkte	fra	
transittmottak.	 I	 en	 slik	 vurdering	 må	 en	 være	 bevisst	 på	 at	 kommuner	 har	 ulike	
rammebetingelser	 som	 muliggjør	 ulike	 bo‐	 og	 omsorgstiltak.	 En	 modell	 basert	 på	
direkteflytting	 er	 avhengig	 av	 rask	 flytting	 til	 kommunene,	 noe	 som	 innebærer	 at	
kommuner	 må	 forplikte	 seg	 til	 å	 ta	 imot	 det	 vedtatte	 antallet	 –	 uavhengig	 av	 kjønn,	
nasjonalitet,	språkbakgrunn	og	særskilte	behov	–	hvor	et	bo‐	og	omsorgstilbud	må	være	
på	plass	raskt	(innen	to	til	fire	uker).	Det	er	høyst	usikkert	hvorvidt	alle	kommuner	vil	
ha	ressurser	og	kapasitet	til	dette.		
	
Pilotprosjektet	omfattet	30	enslige	mindreårige	–	et	relativt	lite	antall.	Dette	muliggjorde	
tett	oppfølging	av	den	enkelte	ungdom	både	i	UDI,	IMDi	og	kommunene.	Flere	mener	at	
de	 direkteplasserte	 ungdommene	 er	 «håndgått»	 fra	 start	 til	 mål.	 Det	 anses	 som	 lite	
realistisk	at	utlendingsmyndighetene	skal	ha	mulighet	til	å	følge	hver	sak	så	tett	dersom	
modellen	innføres	nasjonalt.	Kun	enslige	mindreårige	som	med	stor	sannsynlighet	ville	
få	innvilget	opphold	skulle	inkluderes	i	pilotprosjektet.	Ungdommer	som	ville	kunne	ha	
behov	for	spesiell	oppfølging	og	tilrettelegging	var	ikke	aktuelle	deltakere,	da	dette	ville	
kreve	 lengre	 forberedelse	 i	 kommunene	 før	 flytting.	 De	 ulike	 instansene	 forsto	
kriteriene	 for	 utvelgelse	 av	 kandidater	 noe	 ulikt,	 hvor	 resultatet	 var	 relativt	 strenge	
kriterier	 for	 deltakelse.	 Det	 har	 blitt	 stilt	 spørsmål	 til	 hvorvidt	 «håndplukkingen»	 av	
kandidater	til	prosjektet	er	etisk	forsvarlig,	ettersom	det	sannsynligvis	vil	være	enslige	
mindreårige	med	særskilte	behov	som	har	størst	nytte	av	et	kommunalt	apparat	rundt	
seg	kort	tid	etter	ankomst.	Det	er	med	bakgrunn	i	dette	usikkert	hvorvidt	erfaringene	fra	
pilotprosjektet	 kan	 overføres	 til	 en	 nasjonal	 kontekst	 hvor	 alle	 enslige	 mindreårige	
inkluderes.	
	
Anbefalinger	til	modell	
Ulike	modeller	har	fordeler	og	svakheter	–	ingen	er	optimale,	og	deres	suksess	er	svært	
avhengig	 av	 kontekst.	 Med	 andre	 ord	 er	 det	 ikke	 kun	 modellenes	 utforming	 som	
påvirker	bosettingsarbeidet,	men	også	hvordan	den	enkelte	modell	fungerer	i	den	gitte	
konteksten.	Det	sentrale	målet	må	være	at	den	valgte	modellen	sikrer	rask	bosetting	av	
alle	 enslige	mindreårige,	 og	 at	modellen	 sikrer	 at	 alle	 enslige	mindreårige	 får	 et	 godt	
tilbud	i	kommunen	de	bosettes	i.	Basert	på	erfaringer	fra	pilotprosjektet	og	vurderinger	
gjort	 av	 involverte	 instanser	 foreslås	 fire	ulike	modeller	 for	det	 fremtidige	bosettings‐
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arbeidet:	 i)	 Direkteplassering	 før	 vedtak,	 ii)	 direktebosetting	 etter	 vedtak,	 iii)	
kombinasjon	av	ordinær	bosetting	og	direktebosetting,	og	iv)	videreføring	og	forbedring	
av	dagens	bosettingsmodell.		
	
Vi	anbefaler	en	videreføring	av	dagens	bosettingsmodell	med	forbedringer	og	innslag	av	
elementer	 fra	 direktebosetting.	 Våre	 tilrådinger	 baserer	 seg	 på	 argumentet	 om	 at	
bosettingsmodellen	må	være	robust.	Norske	myndigheter	er	avhengige	av	å	ha	et	system	
som	 er	 fleksibelt	 nok	 til	 å	 takle	 store	 svingninger	 i	 ankomster	 og	 bosettingsbehov.	
Pilotprosjektets	 modell	 har	 klare	 fordeler:	 en	 fjerner	 enslige	 mindreåriges	 opphold	 i	
ordinære	 mottak	 og	 hindrer	 dermed	 en	 ekstra	 flytting,	 en	 sikrer	 tidlig	 tilbud	 fra	 et	
kommunalt	 tjenesteapparat,	 og	 en	 legger	 til	 rette	 for	 raskt	 oppstart	 av	 integrerings‐
prosesser.	Når	vi	 likevel	 ikke	anbefaler	modellen	fra	pilotprosjektet,	er	dette	basert	på	
store	usikkerhetsmomenter	knyttet	til	hvordan	plassering	direkte	fra	transittmottak	vil	
fungere	under	dagens	rammebetingelser	og	kontekst.	Vi	mener	pilotprosjektets	modell	
vil	være	lite	bærekraftig	som	nasjonal	modell	–	særlig	i	perioder	med	økte	ankomster	og	
økt	bosettingsbehov.	Dette	handler	særlig	om	samarbeid	og	tidsbruk.		
	
Samarbeid:	Erfaringer	fra	pilotprosjektet	har	vist	at	direkteflytting	krever	et	svært	tett	
samarbeid	mellom	de	 involverte	 instansene,	noe	vi	 ikke	anser	å	være	realistisk	å	 få	 til	
dersom	modellen	 skal	omfatte	alle	 enslige	mindreårige.	Pilotprosjektet	viste	helt	klart	
tendenser	 til	 et	 sårbart	 samarbeid	med	mye	ansvar	 fordelt	på	 få	hender.	Dersom	hele	
gruppen	 enslige	 mindreårige	 i	 alderen	 15‐18	 år	 skal	 innlemmes	 i	 en	 slik	 modell,	 vil	
ressursbehovet	 i	 både	 UDI	 og	 IMDi	 øke	 betraktelig.	 Vi	 er	 usikre	 på	 hvorvidt	 det	 er	
hensiktsmessig	 å	 gå	 inn	 i	 en	 såpass	 krevende	 omorganiseringsprosess	 når	
konsekvensene	av	en	ny	modell	er	såpass	usikre.			
	
Tidsbruk:	 Det	 er	 usikkert	 hvorvidt	 en	 vil	 klare	 å	 gjennomføre	 tilstrekkelig	 effektive	
prosesser	som	sikrer	kort	botid	i	transittmottak.	Har	UDI	og	IMDi	mulighet	til	å	innhente	
tilstrekkelig	 informasjon	 om	 alle	 enslige	 mindreårige	 i	 løpet	 av	 noen	 uker	 på	
transittmottak?	Klarer	en	å	finne	bosettingskommune	til	alle	i	løpet	av	så	kort	tid,	og	vil	
kommunene	ha	mulighet	til	å	sette	opp	et	godt	bo‐	og	omsorgstilbud	på	noen	uker?	Vil	
IMDi	 kunne	 inngå	 rask	 avtale	 med	 kommuner	 i	 tilfeller	 der	 det	 er	 snakk	 om	 enslige	
mindreårige	 med	 særskilte	 behov?	 Vurderinger	 fra	 involverte	 i	 systemet	 og	 tidligere	
erfaringer	tilsier	at	dette	er	høyst	usikkert.		
	
Uavhengig	 av	 om	 myndighetene	 går	 inn	 for	 en	 videreføring	 av	 dagens	 modell	 eller	
ønsker	 å	 innføre	 direkteflytting	 fra	 transittmottak,	 er	 det	 flere	 elementer	 fra	
pilotprosjektet	som	bør	tas	med	videre:	Direktebosetting	bør	tilstrebes	i	alle	tilfeller	det	
lar	 seg	 gjennomføre	 raskt	 nok,	 IMDi	 bør	 inngå	 samarbeidsavtaler	 med	 alle	
bosettingskommuner,	hvor	bosettingsuker	 inngår	som	en	del	av	avtalen,	og	de	statlige	
instansene	bør	søke	å	videreutvikle	det	tette	samarbeidet	fra	prosjektet.		
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1 Innledning	
	
1.1 Bakgrunn 
	
Ifølge	 utlendingsmyndighetenes	 styringsparameter	 skal	 enslige	 mindreårige	 bosettes	
innen	 tre	 måneder	 etter	 at	 de	 har	 fått	 positivt	 vedtak.	 I	 2012	 ble	 70	 prosent	 av	
bosettingsklare	enslige	mindreårige	i	alderen	15	til	18	år	bosatt	innen	tre	måneder,	og	
gjennomsnittlig	ventetid	 fra	vedtak	 til	bosetting	var	3,2	måneder.	 	Per	30.	april	hadde	
måloppnåelsen	 for	 gruppen	 steget	 til	 90	 prosent	 innen	 tre	 måneder,	 og	 den	
gjennomsnittlige	ventetiden	fra	vedtak	til	bosetting	lå	nå	på	2,1	måneder1.		
	
Situasjonen	våren	2013	ser	med	andre	ord	svært	positiv	ut,	hvor	en	stor	andel	av	alle	
enslige	mindreårige	bosettes	raskt	etter	at	de	har	blitt	innvilget	oppholdstillatelse.	For	å	
finne	bakgrunnen	for	dette	pilotprosjektet,	er	det	nødvendig	at	vi	går	noen	år	tilbake	i	
tid.	 I	 2010	 var	 den	 gjennomsnittlige	 samlede	 saksbehandlingstiden	 i	 Utlendings‐
direktoratet	 (UDI)	 og	 Integrerings‐	 og	 mangfoldsdirektoratet	 (IMDi)	 14,1	 måneder.	
Mange	enslige	mindreårige	hadde	lang	botid	på	asylmottak	–	både	i	påvente	av	positivt	
vedtak	og	i	påvente	av	flytting	til	en	kommune.	De	ble	dermed	boende	lenge	i	botilbud	
som	var	ment	for	korte,	midlertidige	opphold.	Riksrevisjonen	påpekte	i	en	evaluering	at	
måloppnåelsen	når	det	gjelder	enslige	mindreårige	hadde	vært	svak	gjennom	flere	år,	og	
de	 stilte	 spørsmål	 ved	 om	 gruppen	 ble	 godt	 nok	 ivaretatt	 i	 praktiseringen	 av	 dagens	
bosettingsordning	 (Riksrevisjonen	 2010).	 Også	 Berge‐utvalget	 var	 i	 sin	 vurdering	 av	
mottakssystemet	 kritiske	 til	 tilbudet	 for	 enslige	 mindreårige	 i	 UDIs	 mottak	 (NOU	
2011:10).	 Dette	 bidro	 til	 å	 aktualisere	 behovet	 for	 alternative	 bosettingsløsninger	 for	
gruppen.		
	
Som	en	følge	av	svært	lang	saksbehandlingstid	i	2009	og	2010	ble	alternativer	til	dagens	
bosettingsmodell	drøftet	på	departements‐	og	direktoratsnivå.	Et	mulig	alternativ	som	
ble	 løftet	 frem	 var	 direkteplassering	 av	 enslige	 mindreårige	 i	 kommuner	 før	
oppholdstillatelse	var	gitt.	Den	foreslåtte	modellen	skulle	redusere	ventetiden	i	mottak	
for	enslige	mindreårige	asylsøkere,	slik	at	de	raskere	kunne	etablere	seg	i	en	kommune	
med	skolegang	og	øvrig	integrering.	Barne‐,	likestillings‐	og	inkluderingsdepartementet	
(BLD)	 satte	 i	 2011	 i	 gang	 et	 toårig	 pilotprosjekt.	 I	 pilotprosjektet	 skulle	 30	 enslige	
mindreårige	direkteplasseres	i	seks	ulike	kommuner,	uten	at	de	måtte	vente	på	vedtak	
om	 opphold	 før	 flytting.	 Pilotprosjektet	 ble	 gjennomført	 av	 IMDis	 Regionkontor	 Vest	
(heretter	IMDi	Vest).	Seks	kommuner	ble	valgt	ut	til	deltakelse;	Hamarøy,	Volda,	Bergen,	
Asker,	Drammen	og	Bærum.		
	
	
	
																																																								
1	Statistikk	innhentet	fra	IMDi.	Omfatter	bosettinger	av	enslige	mindreårige	gjennom	IMDi.		
14	
	
1.2 Følgeevalueringens fokusområder 
	
NTNU	Samfunnsforskning	 fikk	 i	 oppdrag	 å	 følgeevaluere	pilotprosjektet.	Målsetningen	
med	 følgeevalueringen	 har	 vært	 å	 gi	 innspill	 til	 hvorvidt	 pilotprosjektets	 modell	 bør	
innføres	 som	 en	 generell	 ordning,	 hvordan	 direkteplassering	 vil	 virke	 for	 et	 bredere	
spekter	av	kommuner	og	hvilke	krav	som	eventuelt	bør	stilles	for	tildeling	av	gruppen	
enslige	mindreårige	til	kommuner.	Vi	har	vurdert	positive	og	negative	konsekvenser	ved	
modellen,	i	tillegg	til	å	studere	virkninger	av	prosjektet	for	den	enkelte	deltaker,	for	de	
involverte	 kommunene	 og	 for	 de	 statlige	 instansene.	 Dette	 har	 blitt	 benyttet	 som	
grunnlag	for	å	legge	frem	forslag	til	forbedringer	av	modellen	og	alternative	modeller.		
	
	
1.3 Kontekst 
	
I	vurderingen	av	pilotprosjektet	som	modell	er	det	viktig	å	ha	med	seg	hva	konteksten	
har	 vært	 i	 prosjektet.	 Som	 nevnt	 har	 prosjektet	 omfattet	 30	 ungdommer	 og	 seks	
kommuner.	Kommunene	som	ble	forespurt	om	å	delta	i	prosjektet	har	mye	erfaring	med	
bosetting	 av	 denne	 gruppen,	 har	 opparbeidet	 seg	 kompetanse	 på	 feltet	 og	 anses	 som	
«gode	bosettingskommuner».	Altså	har	prosjektet	 vært	 testet	 ut	 i	 kommuner	 som	har	
gode	forutsetninger	for	å	lykkes	med	arbeidet.	Også	ungdommene	i	prosjektet	har	vært	
«håndplukket».	 Kommunene	 som	 deltok	 i	 pilotprosjektet	 hadde	 på	 forhånd	 blitt	
forespeilet	at	ungdommene	som	skulle	direkteplasseres	gjennom	prosjektet	skulle	være	
ungdommer	 «uten	 særskilte	 behov».	 Utvelgelsen	 av	 ungdommer	 har	 skjedd	 etter	
fastsatte	 kriterier	 (som	 beskrevet	 i	 kapittel	 4.2).	 De	 foreliggende	 kriteriene,	 både	 ved	
utvelgelse	av	deltakerkommuner	og	enslige	mindreårige,	gjør	at	pilotprosjektet	har	hatt	
gode	forutsetninger	for	en	vellykket	gjennomføring.		
	
Når	 man	 gjennomfører	 en	 følgeevaluering	 over	 tid,	 skjer	 det	 endringer	 i	 både	 selve	
prosjektutformingen,	 i	 systemene	 rundt	 og	 i	 informantgruppen.	 Endringer	 på	
systemnivå	 i	 kommunale	og	 statlige	 instanser	har	 skjedd	som	 følge	av	pilotprosjektet,	
men	det	har	også	skjedd	endringer	uavhengig	av	prosjektet.	Endringen	som	kanskje	har	
hatt	 størst	 innvirkning	på	prosjektet	er	at	det	 i	 løpet	av	prosjektperioden	har	vært	en	
sterk	 reduksjon	 i	 tidsbruken	 i	 bosettingsarbeidet	 for	 gruppen	 enslige	 mindreårige	
generelt.		
	
Med	 omlegging	 av	 UDIs	 saksbehandlingssystem	 og	 reduserte	 ankomster	 av	 enslige	
mindreårige	har	vi	per	i	dag	en	situasjon	hvor	bosettingen	av	denne	gruppen	går	svært	
raskt,	 noe	 som	 selvsagt	 er	 positivt.	 Dette	 har	 imidlertid	 ført	 til	 at	 flere	 enslige	
mindreårige	 har	 blitt	 bosatt	 direkte	 fra	 transittmottak	 til	 en	 kommune	 i	 løpet	 av	
prosjektperioden,	 uten	 at	 de	 har	 vært	 en	 del	 av	 pilotprosjektet.	 Dette	 har	 ført	 til	 en	
situasjon	 hvor	 flere	 av	 de	 kommuneansatte	 synes	 det	 er	 vanskelig	 å	 se	 forskjeller	
mellom	 de	 som	 er	 direkteplassert	 gjennom	 prosjektet	 og	 de	 som	 er	 direktebosatt	
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utenom	prosjektet.	Også	enslige	mindreårige	i	ordinære	mottak	har	blitt	bosatt	markant	
raskere	 sammenlignet	 med	 de	 foregående	 årene.	 Ansatte	 i	 kommunene	 mener	 at	
utfordringene	tilknyttet	ungdommenes	korte	botid	i	landet	derfor	er	gjeldende	både	for	
ordinært	bosatte	og	enslige	mindreårige	bosatt	gjennom	pilotprosjektet.		
	
Dette	 har	 på	 den	 ene	 siden	 vært	 utfordrende	 for	 forskergruppen,	 da	 det	 blir	
vanskeligere	 å	 se	 hva	 som	er	 de	 isolerte	 virkningene	 av	pilotprosjektet.	 På	 den	 andre	
siden	er	det	positivt	fordi	en	får	se	at	de	negative	og	positive	konsekvensene	tilknyttet	
rask	bosetting	gjelder	 for	 flere	 enn	de	30	ungdommene	 i	prosjektet,	 og	dermed	vil	 ha	
overføringsverdi	til	det	videre	arbeidet	–	uavhengig	av	hvilken	modell	en	velger	å	satse	
på.		
	
	
BEGREPSBRUK	
	
På	 et	 felt	med	mange	ulike	 begreper	 og	 definisjoner	 ønsker	 vi	 å	 presisere	 hvordan	 vi	
velger	å	bruke	begrepene	i	denne	rapporten:		
	
Direkteplassering	 vil	 si	 plassering	 direkte	 fra	 transittmottak	 til	 kommune	 uten	 at	
vedtak	 foreligger.	 I	 rapporten	 bruker	 vi	 også	 begrepet	 direkteplassering	 om	 enslige	
mindreårige	 som	er	bosatt	gjennom	pilotprosjektet,	 for	å	 skille	disse	ungdommene	 fra	
den	øvrige	gruppen.		
	
Direktebosetting2	 vil	 si	 bosetting	 direkte	 fra	 transittmottak	 til	 kommune	 ved	
foreliggende	positivt	vedtak.	Nå	når	bosettingen	av	enslige	mindreårige	går	såpass	raskt	
er	det	flere	enslige	mindreårige	som	bosettes	på	denne	måten.		
	
Direkteflytting	 vil	 si	 enten	 plassering	 eller	 bosetting	 direkte	 fra	 transittmottak	 til	
kommune.		
	
I	vurderingen	av	det	fremtidige	arbeidet	og	aktuelle	bosettingsmodeller	skiller	vi	mellom	
direkteplassering	 (fra	 transittmottak	 før	 vedtak),	 direktebosetting	 (fra	 transittmottak	
etter	 vedtak)	 og	 ordinær	 bosetting	 (fra	 ordinært	 mottak/avdeling	 for	 enslige	
mindreårige).		
	
	
	
1.4 Data og metode 
	
I	 følgeevalueringen	 har	 vi	 studert	 både	 effekter	 og	 prosesser,	 og	 vi	 har	 kombinert	 en	
strukturert	 evaluering	 med	 en	 åpen	 og	 fleksibel	 tilnærming.	 Vi	 har	 sett	 at	 nye	
problemstillinger	 har	 blitt	 aktualisert	 underveis	 i	 prosjektet,	 og	 vi	 har	 da	 valgt	 å	
																																																								
2	 På	 1990‐tallet	 ble	 begrepet	 direktebosetting	 benyttet	 i	 tilfeller	 der	 det	 av	medisinske	 og/eller	 sterke	
sosiale	grunner	var	aktuelt	å	bosette	personer	som	ventet	på	å	få	en	søknad	behandlet	eller	personer	som	
hadde	fått	avslag	på	asylsøknad.	Se	UDIs	rundskriv	06/2126:	
	http://www.udi.no/upload/Rundskriv/2006/Rundskriv%2006‐2126.pdf		
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innlemme	 disse	 i	 vårt	 fokusområde.	 I	 litteraturen	 om	 følgeforskning	 (Finne,	 Levin	 og	
Nilssen	 1995;	 Baklien	 2000;	 Lindøe,	 Mikkelsen	 og	 Olsen	 2002)	 skilles	 det	 mellom	
summativ	 og	 formativ	 evaluering.	 Den	 formative	 forskningen	 assosieres	 med	
konstruktiv	 dialog	 og	 samhandling	 mellom	 forskeren	 og	 aktører	 som	 implementerer	
prosjektet.	Summativ	evaluering	assosieres	med	en	mer	distansert	rolle	hvor	forskeren	
er	 koblet	 til	 feltet	 med	 et	 klart	 definert	 måleapparat,	 for	 eksempel	 spørreskjema,	
intervjuguide	 og	 lignende	 (Lindøe	 mfl.	 2002).	 I	 nyere	 evalueringsforskning	 er	 en	
imidlertid	 ikke	 like	 opptatt	 av	 å	 skille	 disse	 evalueringsformene.	 Dette	 henger	 dels	
sammen	med	at	de	naturlig	griper	inn	i	hverandre,	dels	handler	det	om	at	rene	effekt‐	og	
prosesstudier	 sjelden	 er	 ønskelig.	 Dette	 er	 også	 situasjonen	 når	 det	 gjelder	 denne	
følgeevalueringen,	 der	 vi	 har	 studert	 både	 effekter	 og	 prosesser.	 Vi	 har	 lagt	 vekt	 på	
dialog	 og	 samhandling	 med	 involverte	 i	 pilotprosjektet,	 i	 tillegg	 til	 at	 vi	 har	 brukt	
«måleskjemaer»	som	konkrete	spørsmål	og	semi‐strukturerte	intervjuguider.	På	denne	
måten	har	følgeevalueringen	vært	både	formativ	og	summativ	(Lindøe	mfl.	2002).	
	
Under	 datainnsamlingen	 har	 vi	 benyttet	 oss	 av	 en	 kombinasjon	 av	 møter,	
fokusgruppeintervjuer	og	individuelle	intervjuer	–	både	ansikt	til	ansikt	og	per	telefon.	
Vi	har	også	 innhentet	 informasjon	skriftlig	via	e‐post	 fra	noen	av	 informantene.	Det	er	
innhentet	 informasjon	 bredt,	 og	 det	 har	 vært	 mange	 informanter.	 Den	 primære	
datakilden	har	vært	intervjuer	med	de	involverte	aktørene	i	pilotprosjektet.	Ved	besøk	i	
de	 seks	 kommunene	 har	 vi	 gjennomført	 intervjuer	 med	 både	 direkte‐plasserte	
ungdommer	og	ansatte	i	kommunen.	Blant	ansatte	har	vi	intervjuet	både	representanter	
fra	 flyktningtjenesten	 (eller	 tilsvarende),	 botiltak,	 barneverntjenesten,	 helsetjenesten,	
skole	og	verger.	I	tillegg	har	vi	ved	kommunebesøkene	vært	til	stede	i	botiltakene	og	sett	
hvordan	ungdommene	bor,	og	i	noen	tilfeller	også	observert	relasjonene	mellom	ansatte	
og	de	enslige	mindreårige.	Mange	av	informantene	har	blitt	intervjuet	flere	ganger.		
	
I	 tillegg	 til	 kommuneansatte	 og	 enslige	 mindreårige	 har	 vi	 innhentet	 erfaringer	 fra	
ansatte	på	transittmottak	samt	ordinære	mottak	og	avdelinger	for	enslige	mindreårige	
gjennom	 besøk,	 telefonsamtaler	 og	 e‐postutvekslinger.	 Vi	 har	 videre	 innhentet	
synspunkter	 fra	 ansatte	 i	 BLD,	 UDI,	 IMDis	 regionkontorer,	 Barne‐	 ungdoms	 og	
familiedirektoratet	 (Bufdir),	 Barne‐	 ungdoms‐	 og	 familieetaten	 (Bufetat),	
Utdanningsdirektoratet	 (Udir)	 og	 Kommunesektorens	 organisasjon	 (KS).	 Vi	 har	 også	
gjennomgått	relevante	dokumenter,	både	statlige	og	kommunale,	 tilknyttet	utviklingen	
av	 pilotprosjektet.	 I	 tillegg	 har	 vi	 gjennomgått	 tidligere	 forskning	 på	 området	 og	
innhentet	 informasjon	 om	 internasjonale	 erfaringer	 med	 direkteplassering	 som	
mottaks‐	 og	 bosettingsmodell.	 Vi	 har	 også	 innhentet	 foreliggende	 statistikk	 fra	 det	
ordinære	bosettingsarbeidet	og	pilotprosjektet	fra	IMDi	Vest	og	UDI.		
	
Representanter	 fra	 forskergruppen	 har	 deltatt	 på	 fem	 to‐dagers	 samlinger	 med	
involverte	 aktører,	 som	ble	 arrangert	 av	 IMDi	 Vest.	 Dette	 har	 forskerne	 benyttet	 som	
arena	for	å	lytte	til	erfaringer,	få	innsikt	i	relevante	diskusjoner	og	å	være	i	dialog	med	
de	involverte.	Som	følgeforskere	av	et	pilotprosjekt	har	forskerne	en	rolle	hvor	en	både	
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skal	samle	informasjon	–	hvor	vi	stiller	spørsmål	og	studerer	virkninger	og	effekter	–	i	
tillegg	 til	 å	 bidra	 til	 utvikling	 av	 pilotprosjektet	 gjennom	 å	 dele	 erfaringer,	 bidra	 i	
diskusjoner	og	påpeke	forbedringspotensial.		
	
Forskergruppen	har	i	 løpet	av	følgeevalueringen	avlevert	tre	interne	delrapporter	som	
har	 vært	 tilgjengelig	 for	 deltakerne	 i	 pilotprosjektet.	 Gjennom	 delrapportene	 har	
forskerne	 fått	 formidlet	 erfaringer	 underveis,	 som	har	 blitt	 tatt	 tak	 i	 og	 jobbet	 videre	
med.	 Etter	 at	 pilotprosjektet	 var	 avsluttet	 arrangerte	 NTNU	 Samfunnsforskning,	 i	
samarbeid	 med	 BLD,	 en	 dialogkonferanse	 hvor	 alle	 involverte	 instanser	 var	 invitert.	
Formålet	 var	 å	 skape	 en	 arena	 hvor	 en	 kunne	 møtes	 på	 tvers	 av	 departementer,	
direktorater,	 mottak	 og	 kommuner,	 for	 slik	 å	 kunne	 drøfte	 felles	 utfordringer	 og	
potensialer	på	tvers	av	nivå.	På	konferansen	ble	det	satt	fokus	på	prosjektet	i	sin	helhet,	
og	 det	 ble	 også	 diskutert	 hva	 som	 er	 veien	 videre	 for	mottak	 og	 bosetting	 av	 enslige	
mindreårige.		
	
	
1.5 Rapportens oppbygging 
	
Rapporten	er	delt	inn	i	sju	kapitler.	Etter	dette	innledningskapitlet	vil	vi	i	kapittel	2	se	på	
sentrale	sider	ved	mottak	og	bosetting	av	enslige	mindreårige.	I	kapittel	3	gjennomgår	vi	
utviklingen	 av	 pilotprosjektet,	 før	 vi	 i	 kapittel	 4	 og	 5	 presenterer	 erfaringer	 fra	
prosjektet	 og	 ser	 på	 virkninger	 for	 den	 enkelte	 deltaker,	 for	 kommunene	 og	 for	 de	
statlige	 instansene.	 Kapittel	 4	 tar	 for	 seg	 fasen	 fra	 ankomst	 i	 transittmottak	 til	
direkteplassering,	mens	kapittel	5	tar	for	seg	direkteplassering	i	kommunene.	I	kapittel	
6	 vurderer	 vi,	 med	 bakgrunn	 i	 erfaringene	 fra	 pilotprosjektet,	 hvorvidt	modellen	 bør	
innføres	som	en	generell	bosettingsordning.	Kapitlet	avsluttes	med	en	presentasjon	av	
fire	mulige	modeller	for	den	fremtidige	bosettingen	av	enslige	mindreårige.	I	kapittel	7	
gir	 vi	 våre	 anbefalinger	 til	 det	 videre	 arbeidet,	 med	 fokus	 på	 bosettingsmodell,	
mottakssystem,	bosettingsprosess	og	kommunalt	arbeid.		
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2 Enslige	mindreårige	–	mottak	og	bosetting	
	
I	 dette	 kapitlet	 presenterer	 vi	 sentrale	 sider	 ved	 mottak	 og	 bosetting	 av	 enslige	
mindreårige	 i	 Norge.	 Vi	 ser	 nærmere	 på	 ankomster	 de	 siste	 årene,	 omsorgsansvar,	
dagens	 bosettingsmodell	 og	 enslige	 mindreåriges	 behov,	 samt	 utfordringer	 i	 dagens	
modell	og	behovet	 for	nye	 løsninger.	Det	er	nettopp	utgitt	en	omfattende	rapport	som	
tar	 for	 seg	 levekår	 i	 mottak	 for	 enslige	 mindreårige	 (Lidén,	 Eide,	 Hidle,	 Nilsen	 og	
Wærdahl	 2013).	 Av	 den	 grunn	 velger	 vi	 å	 begrense	 vår	 gjennomgang	 av	 dagens	
bosettingsordning.	 Kapitlet	 avsluttes	 med	 en	 kort	 gjennomgang	 av	 erfaringer	 med	
direkteplassering	i	Storbritannia	og	Sverige.		
	
	
2.1 Ankomster og omsorgsansvar 
	
Enslige	 mindreårige	 er	 en	 fellesbetegnelse	 på	 asylsøkere	 og	 flyktninger	 som	 ved	
ankomst	 er	 under	 18	 år	 og	 som	 kommer	 til	 landet	 uten	 foreldre	 eller	 andre	 med	
foreldreansvar.	 Ankomster	 av	 enslige	 mindreårige	 er	 ikke	 noe	 nytt	 sett	 med	 norske	
øyne,	men	gruppen	som	kommer	har	endret	seg	(Berg	2010).	Mens	enslige	mindreårige	
på	1970‐tallet	hovedsakelig	kom	som	overføringsflyktninger	via	FN‐systemet,	kommer	
flertallet	i	dag	som	individuelle	asylsøkere.	Dette	er	barn	og	unge	som	har	flyktet	fra	krig	
og	forfølgelse	på	grunn	av	etnisk	bakgrunn,	politisk	oppfatning	eller	religiøs	praksis,	og	
som	ofte	har	opplevelser	knyttet	til	vold,	tap,	atskillelse	og	oppløsning	av	familie.		
	
Ankomster	av	enslige	mindreårige	varierer	fra	år	til	år,	som	ankomstene	av	asylsøkere	
for	 øvrig.	 Norge	 opplevde	 en	 kraftig	 økning	 i	 ankomstene	 av	 enslige	 mindreårige	 i	
perioden	 2007	 til	 2009,	med	 en	 foreløpig	 topp	 på	 2	 500	 ankomne	 i	 2009.	 I	 perioden	
2010	til	2011	har	vi	sett	en	betydelig	nedgang	i	ankomstene,	og	i	2012	ble	det	registrert	
totalt	 964	 asylsøknader	 fra	 enslige	 mindreårige,	 hvor	 over	 to	 tredjedeler	 kom	 fra	
Afghanistan	og	Somalia3.	Siden	midten	av	1990‐tallet	har	gruppen	enslige	mindreårige	
som	ankommer	Norge	blitt	eldre,	samtidig	som	gutter	utgjør	en	større	andel	av	gruppen	
(Econ	2007).		
	
I	 Norge	 er	 ansvaret	 for	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 delt	 mellom	 de	 statlige	
barnevernmyndighetene	ved	Barne‐,	familie	og	ungdomsetaten	(Bufetat)	og	utlendings‐
myndighetene	ved	Utlendingsdirektoratet	(UDI)4.	Enslige	mindreårige	asylsøkere	under	
																																																								
3Se	statistikk	innhentet	fra	UDIs	nettsider:	
	http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk‐og‐analyse/Statistikk‐/Asyl/Asylsoknader‐fordelt‐pa‐
statsborgerskap/.		
4I	regjeringens	Soria	Moria‐erklæring	tilknyttet	stortingsvalget	i	2005	var	utgangspunktet	at	barnevernet	
skulle	overta	omsorgsansvaret	for	hele	gruppen	enslige	mindreårige	asylsøkere,	også	de	mellom	15	og	18	
år.	Dette	ble,	på	grunn	av	et	høyt	antall	ankomster	og	ressurssituasjonen	i	barnevernet,	satt	på	vent	(NOU	
2011:10;	Lidén	mfl.	2013).		
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15	år	tilbys	opphold	på	omsorgssenter	drevet	av	Bufetat	mens	asylsøknaden	behandles.	
Aldersgruppen	 15	 til	 18	 år	 bor	 i	 asylmottak	 eller	 avdelinger	 for	 enslige	mindreårige,	
drevet	av	driftsoperatører	på	vegne	av	UDI.	Ansvarsdelingen	videreføres	etter	innvilget	
oppholdstillatelse,	hvor	Bufetat	er	gitt	ansvaret	for	å	bosette	gruppen	under	15	år,	mens	
utlendingsmyndighetene,	 i	 denne	 fasen	 ved	 IMDi,	 er	 gitt	 et	 bosettingsansvar	 for	 den	
eldste	aldersgruppen.	I	det	følgende	fokuserer	vi	på	enslige	mindreårige	i	aldersgruppen	
15	til	18	år,	da	det	er	denne	aldersgruppen	som	er	aktualisert	i	pilotprosjektet.		
	
	
2.2 Mottak og avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere 
	
Det	daglige	omsorgsansvaret	for	enslige	mindreårige	asylsøkere	mellom	15	og	18	år	er	
delegert	 fra	 UDI	 til	 asylmottak	 via	 driftsoperatører.	 Antallet	 mottak	 for	 enslige	
mindreårige	 har	 sunket	 drastisk	 de	 seneste	 årene	 i	 takt	med	 lavere	 ankomsttall.	 Ved	
utgangen	 av	 2010	 var	 39	 mottak	 i	 drift.	 Våren	 2013	 er	 kun	 seks	 ordinære	
mottak/avdelinger	 for	 enslige	 mindreårige	 i	 drift,	 i	 tillegg	 til	 to	 transittmottak	 for	
gruppen	(en	ankomsttransitt	og	en	avlastingstransitt).	Dette	illustrerer	tydelig	de	store	
endringene	i	mottaksapparatet	de	siste	årene.	
	
Mottaksdrift	er	ikke	regulert	gjennom	det	norske	lovverket,	men	gjennom	instrukser	og	
regelverk.	Disse	setter	samlet	rammer	for	mottakenes	arbeid	med	enslige	mindreårige.	I	
Rundskriv	2011‐003	Reglement	for	drift	av	statlig	mottak	defineres	følgende	målsetning:	
«Mottaksapparatet	 skal	 utgjøre	 et	 nøkternt	 og	 forsvarlig	 innkvarteringstilbud».	
Mottakene	 skal	 utarbeide	 lokale	 planer	 for	 omsorgsarbeidet,	 hvor	 blant	 annet	 deres	
barnefaglige	ståsted	og	prinsipper,	rutiner	og	samarbeidspartnere	skal	synliggjøres.	Det	
legges	vekt	på	at	barnefaglige	og	 flyktningfaglige	perspektiver	ses	 i	 sammenheng	 i	det	
daglige	arbeidet.		
	
Mottakene	 har	 en	 rolle	 som	 den	 enslige	 mindreåriges	 foresatte	 i	 det	 daglige	
omsorgsarbeidet5.	For	å	sikre	et	tilrettelagt	tilbud	i	mottak	legges	det	en	rekke	føringer	
for	 arbeidet	 i	 de	 ulike	 rundskrivene.	 Disse	 omfatter	 både	 arbeidet	 i	 mottaket	 og	
samarbeidet	 med	 vertskommunenes	 tjenesteapparat6.	 Rundskrivene	 tydeliggjør	 både	
mål,	ansvarfordeling	og	aktuelle	regelverk,	og	er	et	sentral	verktøy	i	drift	av	mottak	og	
avdelinger	for	enslige	mindreårige	(Lidén	mfl.	2013).		
	
	
	
	
																																																								
5	Se	UDIs	rundskriv	RS	2011‐034	Krav	til	omsorgsarbeid	for	enslige	mindreårige	i	mottak.		
6	Se	samleside	for	rundskriv	tilknyttet	drift	av	ordinære	mottak:	
http://www.udiregelverk.no/no/emner/asylmottak/drift‐av‐ordinare‐mottak/.		
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2.3 Enslige mindreåriges omsorgsbehov 
	
I	 løpet	 av	 de	 siste	 tiårene	 er	 det	 foretatt	 en	 rekke	 studier	 som	 beskriver	 mottak	 av	
flyktninger	og	 asylsøkeres	 opplevelse	 av	 eksiltilværelsen	 (Knudsen	1984,	 1986,	 2005;	
Lauritsen	og	Berg	1999;	Slavnic	2000;	Brekke	2001;	Berg	og	Sveaass	mfl.	2005;	Valenta	
og	 Berg	 2010;	 Lidén	 mfl.	 2013).	 Spørsmål	 om	 mestring,	 asylsøkeres	 og	 flyktningers	
trivsel	og	livskvalitet	samt	forsøk	på	å	redusere	klientifisering	og	passivisering	er	noen	
av	 temaene	 som	har	blitt	 berørt.	 Flere	 studier	 viser	 at	 asylsøkere	på	mottak	opplever	
usikkerhet,	 maktesløshet,	 gradvis	 diskvalifikasjon,	 tap	 av	 status	 og	 redusert	
medbestemmelse	 over	 eget	 liv	 (Berg	 1990;	 Solheim	 1990;	 Lauritsen	 og	 Berg	 1999;	
Brekke	2004;	Knudsen	2005,	Berg	og	Sveaass	mfl.	2005).		
	
Til	tross	for	det	relativt	store	forskningstilfanget	har	det	vært	lite	forskning	om	enslige	
mindreårige	asylsøkeres	situasjon	og	 levekår	 i	mottak	(Eide	og	Broch	2010).	Også	når	
det	gjelder	medfølgende	barn	har	forskningen	vært	begrenset	(NOU	2010:7).	Generelle	
studier	av	 levekår	 i	asylmottak	har	 likevel	uttrykt	bekymring	 for	situasjonen	til	barn	 i	
mottak,	både	de	som	er	kommet	sammen	med	foreldre	og	de	som	er	enslige	mindreårige	
(Lauritsen	og	Berg	1999;	Brekke	2004;	Berg	og	Sveaass	mfl.	2005,	Archambault	2010).	
Ofte	 legges	 det	 vekt	 på	 at	 enslige	mindreårige	 barn	 og	 unge	 utgjør	 den	mest	 sårbare	
gruppen	 av	 flyktninger	 og	 asylsøkere,	 hvor	 en	 fokuserer	 på	 gruppens	 psykososiale	
situasjon	 (Oppedal,	 Seglem	 og	 Jensen	 2009;	 Eide	 og	 Broch	 2010).	 Studier	 har	 vist	 at	
andelen	med	 psykiske	 lidelser	 er	 større	 blant	 enslige	mindreårige	 enn	 hos	 barn	 som	
kommer	sammen	med	sine	foreldre	(Engebrigtsen	2002;	Lauritsen,	Berg	og	Dalby	2002;	
Hjelde	 2003).	 Erfaringen	 er	 at	 vansker	 som	 separasjonsangst,	 atferdsforstyrrelse,	
forsinket	utvikling	og	«barnslig»	oppførsel	er	utbredt	hos	barn	som	har	vært	utsatt	for	
traumatiske	 hendelser,	 og	 forskning	 har	 vist	 at	 enslige	mindreårige	 i	 betydelig	 større	
grad	enn	andre	unge	flyktninger	har	vært	utsatt	for	ikke	bare	én,	men	mange	alvorlige	
risikofaktorer	 (Huemer	 mfl.	 2009).	 Andre	 sentrale	 temaer	 i	 forskningen	 har	 vært	
barnevernets	 ansvar	 overfor	 gruppen,	 sektoransvaret	 og	 samhandling	mellom	mottak	
og	kommuner,	samt	enslige	mindreåriges	juridiske	rettigheter	(Eide	og	Broch	2010).		
	
Enslige	mindreårige	defineres	ofte	som	en	risikogruppe	med	store	behov	for	omsorg	og	
oppfølging.	Samtidig	understreker	 forskning	gruppens	ressurser	og	handlekraft	 (Lidén	
mfl.	2013).	Denne	dobbeltheten	–	selvstendighet	og	avhengighet	–	trekkes	ofte	frem	som	
et	særtrekk	ved	enslige	mindreårige	(Oppedal	mfl.	2009).		Kvello	(2010)	understreker	at	
barn	som	over	 lengre	tidsrom	bor	på	asylmottak	med	uklarheter	om	hvilken	status	de	
skal	 få,	 er	 en	 ekstra	 risikoutsatt	 gruppe,	 og	 at	 det	 er	 særlig	 grunn	 til	 bekymring	 for	
enslige	mindreårige	både	på	grunn	av	den	historien	som	ligger	bak	at	de	er	alene,	og	for	
oppvekstsvilkårene	de	gis	i	foreldrenes	fravær.	Oppedal	mfl.	(2009)	påpeker	på	sin	side	
at	 fagfolk	 og	 andre	 som	 jobber	 med	 enslige	 mindreårige	 flyktninger	 ofte	 føler	 seg	
maktesløse	overfor	den	tunge	bagasjen	til	klientene	deres.	Samtidig	understreker	de	at	
det	er	viktig	at	 forståelsen	for	de	voldsomme	opplevelsene	i	ungdommenes	fortid	 ikke	
går	på	bekostning	av	oppmerksomhet	på	de	belastningene	ungdommene	er	utsatt	for	i	
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hverdagen	her	i	Norge,	da	det	også	kan	øke	risikoen	for	psykiske	plager.	Det	er	viktig	å	
være	klar	over	at	en	betydelig	andel	enslige	mindreårige	har	god	psykososial	tilpasning	
og	fungering	på	tross	av	flere	markante	belastninger	i	livet	sitt.	Imidlertid	blir	de	enslige	
mindreåriges	 usikre	 hverdag	 i	 mottak	 (med	 påfølgende	 negative	 konsekvenser)	 ofte	
fremhevet	som	en	utfordring.		
	
I	likhet	med	andre	enslige	barn	har	enslige	mindreårige	behov	for	et	omsorgstilbud	som	
erstatter	 omsorg	 fra	 egen	 familie.	 I	 begrepet	 omsorg	 ligger	 to	 hovedbetydninger.	 Den	
ene	betydningen	er	å	sørge	for,	dra	omsorg	for	noen,	og	er	synonymt	med	ettersyn,	pass,	
pleie,	 stell	 og	 tilsyn.	 Den	 andre	 betydningen	 har	 en	 mer	 utpreget	 følelsesmessig	
dimensjon	og	handler	om	å	nære	omsorg	for	noen,	som	er	synonymt	med	interesse	og	
omtanke.	Vi	kan	også	kalle	disse	formell	og	uformell	omsorg	(NOU	2011:10).		
	
Et	godt	sosialt	arbeid	med	enslige	mindreårige	har	flere	dimensjoner	(Kohli	2007;	Lidén	
mfl.	2013).	Det	handler	om	å	bistå	de	unge	med	å	ordne	praktiske	og	juridiske	aspekter,	
det	 handler	 om	 å	 hjelpe	 dem	 med	 å	 takle	 opplevelser	 fra	 fortiden,	 usikkerhet	 og	
fortvilelse	og	gi	dem	en	opplevelse	av	kontroll,	og	det	handler	om	å	hjelpe	ungdommene	
med	å	gjenskape	kontinuitet	 i	egne	 liv;	om	å	se	fortid,	nåtid	og	framtid	i	sammenheng.	
Kohli	(2007)	finner	imidlertid	i	sine	studier	at	de	unge	selv	ofte	er	mest	opptatte	av	det	
som	 skjer	 akkurat	 nå,	 og	 at	 det	 er	 vanskelig	 for	 mange	 å	 våge	 å	 se	 bakover	 eller	
fremover.	Mange	enslige	mindreårige	er	tause	om	sin	fortid;	noen	fordi	de	ikke	klarer	å	
snakke	om	det	–	andre	fordi	de	har	blitt	instruert	til	ikke	å	si	for	mye.	Også	for	ansatte	
som	jobber	med	enslige	mindreårige	kan	det	oppleves	som	enklest	å	konsentrere	seg	om	
de	praktiske	tingene,	da	det	ofte	er	vanskelig	å	skulle	spørre	for	mye	om	fortid,	familie	
eller	 flukt.	 Likevel	 er	det	 avgjørende	 at	 arbeidet	med	enslige	mindreårige	 kombinerer	
det	praktiske	med	det	terapeutiske,	tilsvarende	det	andre	har	betegnet	som	formell	og	
uformell	omsorg.		
	
Oppedal	mfl.	(2009)	peker	på	at	en	av	de	viktigste	oppgavene	enslige	mindreårige	står	
overfor	 er	 å	 rekonstruere	 sine	 sosiale	 nettverk	 i	 utlandet	 og	 etablere	 nye	 nettverk	 i	
Norge,	fordi	tilhørighet	i	og	støtte	fra	sosiale	nettverk	er	en	av	de	betydeligste	kildene	til	
mestring	og	psykososial	tilpasning.	I	søknadsperioden,	som	er	en	vanskelig	livssituasjon	
med	mye	stress	og	belastning,	 vil	det	være	viktig	at	ungdommene	har	aktiviteter	 som	
bidrar	 til	 mestring	 og	 utvikling	 av	 sosiale	 nettverk.	 Lidén	 mfl.	 (2013)	 viser	 i	 en	
gjennomgang	av	tidligere	forskning	at	begrepene	trygghet,	tilhørighet	og	mestring	ofte	
kobles	til	et	godt	arbeid	med	enslige	mindreårige,	hvor	mental	og	fysisk	helse	fremmes	
og	 hvor	 barnas	 ønsker	 om	 voksenkontakt,	 omsorg,	 utdanning	 og	 aktivitetstilbud	
imøtekommes.	 Samtidig	 må	 ikke	 omsorgsbegrepet	 begrenses	 til	 hjelperrollen;	 det	
omfatter	 også	 relasjoner	 til	 jevnaldrende,	 familie	 og	 etniske	 nettverk,	 samt	 skole‐	 og	
fritidstilbudet	i	lokalsamfunnet	(Lidén	mfl.	2013).		
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2.4 Bosetting av enslige mindreårige 
	
Hvor	 lang	 tid	 det	 tar	 fra	 enslige	 mindreårige	 ankommer	 landet	 til	 de	 bosettes	 i	 en	
kommune	 avhenger	 både	 av	 tiden	det	 tar	 å	 behandle	 asylsøknaden	og	 tiden	det	 tar	 å	
skaffe	 kommuneplass	 etter	 at	 oppholdstillatelse	 er	 innvilget.	 Behandling	 av	
asylsøknader	er	plassert	hos	UDI,	mens	selve	bosettingsansvaret	for	denne	gruppen	som	
nevnt	ligger	hos	IMDi.	Saksbehandlingstiden	for	enslige	mindreårige	har	gått	betraktelig	
ned	de	siste	årene,	både	frem	til	det	fattes	et	vedtak	og	fra	innvilget	oppholdstillatelse	til	
bosetting	i	en	kommune.	Mens	median‐saksbehandlingstid7	fra	saksopprettelse	til	siste	
vedtak	lå	på	291	dager	i	2010,	hadde	det	i	2012	sunket	til	under	70	dager.	Tilsvarende	
har	tiden	fra	vedtak	til	bosetting	som	tidligere	nevnt	sunket	fra	5,7	måneder	i	2010	til	
3,2	måneder	i	20128.	
	
Ved	positivt	 svar	 fra	den	 forespurte	kommunen	oversendes	ungdommens	 individuelle	
kartleggingsplan	til	kommunen.	Ut	 fra	den	gitte	 informasjonen	skal	kommunene	starte	
arbeidet	med	å	finne	egnet	bo‐	og	omsorgsløsning	som	innebærer	bolig,	sosiale	ytelser,	
grunnutdanning	 og	 ulike	 omsorgs‐	 og	 støttetiltak.	 Underveis	 i	 dette	 arbeidet	
samarbeider	 kommunene	 med	 IMDi,	 asylmottakene	 og	 ungdommenes	 hjelpe‐
verger/verger	 (Svendsen,	 Thorshaug	 og	 Berg	 2010).	 Enkelte	 kommuner	 har	 valgt	 å	
legge	ansvaret	for	enslige	mindreårige	til	barneverntjenesten,	og	bosetter	hovedsakelig	
med	 hjemmel	 i	 barnevernloven.	 Andre	 kommuner	 har	 lagt	 ansvaret	 til	 flyktning‐
tjenesten,	og	bosetter	hovedsakelig	med	hjemmel	i	lov	om	sosiale	tjenester	(Econ	2007).	
Uavhengig	av	hvor	ansvaret	er	lagt	samarbeider	ofte	barnevernet	og	flyktningtjenesten	
ved	bosetting	av	enslige	mindreårige	(Svendsen	mfl.	2010).	
	
Valg	av	botiltak	er	en	sentral	del	av	det	bosettingsforberedende	arbeidet,	hvor	det	valgte	
tiltaket	 skal	 gi	 trygge	 rammer	 som	 sikrer	 stabilitet,	 trygghet	 og	 kontinuitet,	 samtidig	
som	 det	 legger	 til	 rette	 for	 selvstendighet	 og	 frihet	 på	 den	 ene	 siden	 og	 oppfølging,	
omsorg	og	relasjoner	på	den	andre	siden	(Svendsen	mfl.	2010).	Botiltaket	avhenger	av	
hvilke	 løsninger	 kommunen	har	 tilgjengelig;	 her	 kan	 vi	 blant	 annet	 nevne	 fosterhjem,	
slektsplassering,	 hybelleilighet	 med	 ulik	 grad	 av	 oppfølging,	 kommunalt/privat	
bofellesskap	og	barnevernsinstitusjon.		
	
	
	
	
																																																								
7	Median	er	et	sentralitetsmål	som	defineres	som	verdien	til	tallet	som	deler	et	utvalg	i	to	deler	slik	at	hver	
del	 har	 like	 mange	 elementer.	 Fordelen	 ved	 å	 bruke	 median	 er	 at	 den	 er	 stabil	 overfor	 ekstreme	
observasjoner,	noe	som	er	tilfellet	i	denne	statistikken.		
8	Dette	omfatter	hele	gruppen	enslige	mindreårige,	med	andre	ord	både	de	 som	bosettes	av	Bufetat	og	
IMDi.		
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2.5 Utfordringer i dagens bo- og omsorgstilbud 
	
I	rapporten	Enslige	flyktninger	–	kollektive	utfordringer	fra	2002	oppsummerte	forskerne	
situasjonen	for	enslige	mindreårige	på	følgende	måte:		
	
Fra	både	 forskerhold,	humanitære	organisasjoner	og	 fra	kommuner	 som	bosetter	
enslige	 mindreårige	 er	 det	 pekt	 på	 en	 rekke	 negative	 forhold	 knyttet	 til	
mottakstilværelsen.	Det	negative	er	både	knyttet	 til	generelle	 trekk	ved	det	å	bo	 i	
mottak:	At	det	passiviserer	og	at	det	i	en	del	tilfeller	også	kan	bidra	til	utvikling	av	
asosial	atferd.	I	tillegg	blir	det	pekt	på	at	asylmottak	er	lite	egnet	til	å	skape	trygge	
rammer	 rundt	barn	og	unge	 som	 er	kommet	alene	 til	Norge.	Alt	dette	 forsterkes	
selvsagt	når	oppholdstiden	blir	lang	(Lauritsen	mfl.	2002:	s.	120).	
	
Denne	 oppsummeringen	 ser	 ut	 til	 fortsatt	 å	 ha	 gyldighet	 –	 ti	 år	 senere.	 I	 Lidén	 mfl.	
(2013)	 sin	 evaluering	 av	 mottakstilbudet	 for	 gruppen	 kritiseres	 feltet	 for	 manglende	
normer	 for	 bemanning,	 kompetanse,	 boligstandard	 og	 ressurser	 til	 miljø‐	 og	
omsorgsarbeid,	 og	 en	 lavere	 standard	 på	 tilbudet	 sammenlignet	 med	 normene	 i	
barnevernet.	 Samtidig	 ser	 en	 at	 kvaliteten	 på	 tilbudet	 varierer	 i	 både	 kontinuitet	 og	
opparbeidet	 kompetanse	 ved	 mottakene	 og	 i	 det	 vertskommunale	 tjenesteapparatet.	
Rapporten	 løfter	 særlig	 frem	 situasjonen	 for	 lengeværende	 beboere;	 enslige	
mindreårige	 med	 midlertidig	 opphold	 inntil	 de	 er	 18	 år	 eller	 endelig	 avslag	 hvor	 en	
klagesak	eller	vanskeligheter	med	retur	forlenger	oppholdet	i	mottak.		
	
Mottaksansattes	 omsorgsarbeid	 overfor	 beboere	 med	 kort	 botid	 anses	 hovedsakelig	
som	tilfredsstillende.	 Imidlertid	kan	det	se	ut	 til	at	 forventningene	til	omsorgsarbeidet	
ikke	er	forenelig	med	kravene	til	bemanning	og	fagkompetanse	(Lidén	mfl.	2013).	Både	
for	ordinære	mottak	og	transittmottak	for	enslige	mindreårige	stilles	det	krav	til	at	to	av	
stillingene	skal	besittes	av	personer	med	høyere	utdanning;	 fagansvarlig	med	relevant	
barnefaglig	utdanning	på	høgskolenivå	og	pedagogisk	utdanning	eller	 tilsvarende	med	
ansvar	for	informasjonsarbeidet.	Det	er	ikke	krav	om	at	leder	skal	ha	høyere	barnefaglig	
utdannelse9.		
	
Seland	 og	 Lidén	 (2011)	 har	 kartlagt	 hvilke	 aktivitetstilbud	 som	 tilbys	 barn	 i	 mottak	
utover	skole	og	barnehagetilbud.	Deres	kartlegging	omfatter	både	enslige	mindreårige	
asylsøkere	og	medfølgende	asylsøkende	barn.	I	deres	rapport	pekes	det	på	flere	viktige	
aspekter	 når	 det	 gjelder	 fritidsaktiviteter,	 blant	 annet	 utvikling	 av	 sosiale	 nettverk,	
tilegnelse	 av	 ferdigheter	 og	 opplevelse	 av	 egenverd.	 Det	 vises	 til	 at	 skoletilbudet	 for	
enslige	 mindreårige	 er	 av	 begrenset	 omfang	 mange	 steder,	 og	 at	 dette	 intensiverer	
behovet	 for	 fritidsaktiviteter	som	oppleves	som	meningsfulle.	Samtidig	ser	det	ut	 til	at	
tilretteleggingen	 av	 fritidsaktiviteter,	 både	 fra	 offentlige	 og	 private	 tilbydere,	 i	mindre	
																																																								
9	RS	2010‐084	Krav	til	bemanning	og	kompetanse	i	statlige	mottak	og	RS	2011‐042	Krav	til	bemanning	og	
kompetanse	i	transittmottak.		
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grad	 skjer	 for	 enslige	 mindreårige	 enn	 for	 øvrige	 barn	 og	 unge	 som	 bor	 i	 ordinære	
mottak.	 NOU	 2011:10	 om	mottakstilbudet	 for	 asylsøkere	 presiserer	 at	 fritidstilbud	 er	
svært	 viktig	 for	 barn,	 som	 et	 middel	 for	 mestring	 og	 struktur	 i	 tilværelsen.	 Det	
understrekes	 at	 resiliensfremmende	 arbeid	 «er	 et	 viktig	 supplement	 til	 direkte	
bearbeiding	av	traumer	som	middel	for	å	skape	helhet	og	helse	og	kan	i	seg	selv	også	være	
traumebearbeidende	på	en	mer	indirekte	måte»	(NOU	2011:10,	s.	241).		
	
Flere	 har	 stilt	 spørsmål	 til	 hva	 et	 «nøkternt	 og	 forsvarlig»	 tilbud	 skal	 innebære	 (NOU	
2011:10;	 Stortingsmelding	 nr.	 27	 2011‐2012;	 Lidén	 mfl.	 2013).	 I	 2010	 uttrykte	 FNs	
barnekomité	 bekymring	 for	 asylsøkende	 barns	 situasjon	 og	 rettigheter	 i	 Norge,	
herunder	 blant	 annet	 den	 lange	 saksbehandlingstiden,	 overbelastning	 av	 verger,	
kritikkverdige	aldersundersøkelser,	og	at	enslige	mindreårige	asylsøkere	ikke	blir	fulgt	
opp	 på	 betryggende	 vis	 av	 barnevernet10.	 	 FNs	 barnekomité	 anbefaler	 at	 det	 statlige	
barnevernets	ansvarsområde	utvides	til	å	også	omfatte	enslige	mindreårige	på	15,	16	og	
17	år.		
	
I	 sin	vurdering	av	det	norske	mottakssystemet	mener	Berge‐utvalget	at	dagens	bo‐	og	
omsorgstilbud	 for	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 mellom	 15	 og	 18	 år	 ikke	 ivaretar	
behovet	 for	stabilitet	og	kvalitet	 i	omsorgen	 i	 tilstrekkelig	grad	(NOU	2011:10).	Særlig	
ser	 utvalget	 et	 behov	 for	 økt	 bemanningstetthet.	 Berge‐utvalget	 erkjenner	 at	
mottaksapparatet	 ikke	 kan	 ha	 en	 like	 stor	 tiltaksvifte	 som	 kommuner,	 og	 at	 et	 for	
differensiert	 botilbud	 vil	 redusere	 fleksibiliteten	 og	 dermed	 kapasiteten	 i	 systemet.	
Utvalget	 foreslår	 en	 nivågradering	 for	 mottakstilbudet	 til	 enslige	 mindreårige	 hvor	
bemanningstettheten	 er	 tilpasset	 behovet	 til	 beboerne.	 Dette	 vil	 imidlertid	 redusere	
fleksibiliteten	 i	 mottaksapparatet,	 redusere	 utnyttelsesgraden	 og	 dermed	 øke	
kostnadene	per	plass.	Utvalget	anbefaler	en	minstestandard	på	ett	årsverk	per	plass,	og	
med	maksimalt	seks	plasser	per	enhet.	Et	mottak	kan	her	bestå	av	flere	enheter	som	er	
underlagt	 en	 felles	 administrasjon.	 En	 sentral	 faktor	 er	 at	 personalet	 på	 de	 enkelte	
enhetene	 er	 mest	 mulig	 stabilt.	 I	 den	 forbindelse	 foreslår	 Lidén	 mfl.	 (2013)	 at	 det	
opprettes	 basismottak	 med	 langsiktige	 avtaler	 i	 kombinasjon	 med	 desentraliserte	
enheter	 som	 bofellesskap	 for	 å	 ivareta	 fleksibiliteten	 ved	 ankomstsvingninger.	 De	
desentraliserte	 boenhetene	 kan	 også	 være	 et	 alternativ	 for	 enkelte	 lengeboende11	
enslige	mindreårige	for	å	sikre	stabilitet	og	forsterket	oppfølging.		
	
I	sitt	høringssvar	til	Berge‐utvalget	understreker	Bufdir	at	reduksjon	 i	oppholdstiden	 i	
mottak	er	en	av	de	viktigste	faktorene	for	å	bedre	livssituasjonen	for	beboerne12.	Dette	
er	spesielt	viktig	for	barn	og	unge,	og	kanskje	særlig	for	enslige	mindreårige,	for	å	sikre	
																																																								
10	http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/ryddemappe/bua‐avdeling/Concluding‐observations‐fra‐FNs‐
barnekomite.html?id=593247		
11	Lengeboende	er	personer	som	enten	har	fått	endelig	avslag	eller	begrenset	oppholdstillatelse.		
12	Se	samleside	for	høringsuttalelser	med	merknader:		
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing‐‐‐nou‐201110‐i‐
velferdsstatens‐ve/horingsuttalelser.html?id=651174		
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stabilitet	og	forutsigbarhet	tilknyttet	deres	fremtid.	UDI	foreslår	i	sitt	høringssvar	at	det	
bør	utredes	hvorvidt	direktoratets	omsorgsansvar	for	enslige	mindreårige	mellom	15	og	
18	 år	 bør	 lovfestes	 slik	 barnevernets	 omsorgsansvar	 for	 de	 under	 15	 år	 er	 regulert	 i	
barnevernloven.	 UDI	 støtter	 videre	 Berge‐utvalgets	 forslag	 om	 å	 etablere	 en	 minste‐
standard	 for	 mottakstilbudet	 til	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere.	 En	 ser	 at	 økt	
bemanning,	 strengere	kompetansekrav	og	 redusert	 antall	 ungdommer	per	 enhet	 vil	 gi	
bedre	 oppfølging	 av	 den	 enkelte	 ungdom	 og	 dermed	 styrke	 bo‐	 og	 omsorgstilbudet	 i	
mottakene.	UDI	anbefaler	også	et	tettere	samarbeid	mellom	mottak	og	den	kommunale	
barneverntjenesten	for	å	utvikle	felles	kompetanse	i	omsorgs‐	og	flyktningfaglig	arbeid	
med	 enslige	 mindreårige.	 Dette	 gjelder	 særlig	 ved	 kartlegging	 og	 oppfølging	 av	
ungdommer	med	atferdsvansker.	Driftsoperatøren	Link	understreker	i	sitt	høringssvar	
at	en	bør	satse	på	egne	mottak	for	enslige	mindreårige	fremfor	avdelinger	i	kombinasjon	
med	 ordinære	 mottak.	 Link	 understreker	 at	 avdelingsmodellen	 gir	 stordriftsfordeler	
med	økonomisk	besparelse.	Imidlertid	vil	en	modell	basert	på	egne	mottak	i	større	grad	
kunne	 sikre	 det	 barnefaglige	 arbeidet,	 generell	 omsorg	 og	 trygghet,	 ivaretakelse	 av	
sårbare	 beboere	 og	 samhandling	med	 lokalmiljøet.	 IMDi	 påpeker	 i	 sitt	 høringssvar	 at	
raskere	 saksbehandling	 hos	 UDI	 i	 seg	 selv	 ikke	 er	 nok	 for	 å	 sikre	 rask	 bosetting	 fra	
mottak;	det	 ligger	også	 et	 arbeid	etter	vedtak	er	 fattet.	 IMDi	 støtter,	 i	 likhet	med	UDI,	
utvalgets	 anbefaling	 om	 økt	 bemanningstetthet	 i	 mottak,	 da	 dette	 vil	 kunne	 sikre	
stabilitet	og	dermed	et	bedre	omsorgstilbud	til	den	enkelte.		
	
	
2.6 Lang ventetid etter positivt vedtak 
	
Som	nevnt	innledningsvis	har	lang	botid	i	asylmottak	vært	en	uttalt	utfordring	de	siste	
årene.	 I	2010	var	den	gjennomsnittlige	ventetiden	 fra	vedtak	om	opphold	 til	bosetting	
5,7	måneder	 for	 enslige	mindreårige13.	 Kun	 13	 prosent	 ble	 bosatt	 innen	 det	 fastsatte	
målet	 på	 tre	 måneder	 etter	 vedtak,	 og	 antallet	 lengeventende	 hadde	 steget	 markant	
sammenlignet	 med	 tidligere	 år14.	 Utfordringene	 var	 knyttet	 til	 det	 bosettings‐
forberedende	arbeidet	i	etterkant	av	positivt	vedtak;	med	andre	ord	arbeidet	i	IMDi	og	i	
kommunene.	
	
I	arbeidet	etter	positivt	vedtak	er	en	avhengig	av	raske	overenskomster	mellom	IMDi	og	
den	 enkelte	 kommune	 om	 bosetting,	 og	 et	 effektivt	 bosettingsforberedende	 arbeid	 i	
kommunene.	En	har	de	siste	årene	sett	en	utfordring	i	at	mange	kommuner	sier	nei	til	
forespørsler	fra	IMDi	om	å	bosette	(Thorshaug,	Paulsen	og	Berg	2013).	Dette	kan	kobles	
til	 at	 mange	 kommuner	 opplever	 arbeidet	 med	 å	 bosette	 enslige	 mindreårige	 som	
utfordrende	 (Lauritsen	mfl.	 2002;	 Svendsen	mfl.	 2010).	 Kartleggingene	 som	 er	 gjort	 i	
mottak	 oppleves	 mangelfulle	 og	 gir	 lite	 grunnlag	 for	 å	 velge	 gode	 bo‐	 og	 omsorgs‐
																																																								
13	Dette	inkluderer	bosettinger	fra	omsorgssenter	og	UDI‐mottak.	
14	Se	IMDis	årsrapport	for	2010:	
	http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Virksomhetsrapport_31_12_10.pdf.		
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løsninger	 for	 den	 enkelte	 ungdom.	 Samtidig	 vil	 en	 del	 ungdommer	 oppleve	 nye	
problemer	 i	 etterkant	 av	 bosetting	 som	 vil	 kreve	 en	 endring	 i	 det	 tilbudte	 tiltaket.	 I	
tillegg	 til	 å	 tilby	 en	 bolig	 med	 tilhørende	 oppfølging	 skal	 kommunene	 også	 sikre	
ungdommene	norskopplæring	og	skolegang,	helsetjenester,	fritidsaktiviteter,	relasjoner	
til	voksne	og	andre	ungdommer,	økonomisk	veiledning	og	generell	rådgivning	og	hjelp	
(Svendsen	mfl.	2010).		
	
Samlet	fører	dette	til	at	kommunene	ofte	bruker	lang	tid	på	å	forberede	den	forestående	
bosettingen.	De	særlige	problemene	i	etterkant	av	ankomsttoppen	i	2009	kan	knyttes	til	
at	mange	 kommuner	 bosatte	 enslige	mindreårige	 for	 første	 gang,	 og	 at	 behovet	 for	 å	
etablere	 et	 tjenestetilbud	 førte	 til	 lang	 tidsbruk	 i	 det	 bosettingsforberedende	 arbeidet	
(Riksrevisjonen	 2010).	 Samtidig	 har	 manglende	 tilgang	 på	 egnede	 botilbud	 vært	 en	
gjennomgående	utfordring	i	bosettingsarbeidet	de	seneste	årene	(Thorshaug	mfl.	2013).		
	
	
2.7 Internasjonale erfaringer med direkteplassering før vedtak 
	
Ved	 vurderinger	 av	 nye	 modeller	 for	 mottak‐	 og	 bosettingsarbeidet	 kan	 det	 være	
relevant	å	se	på	andre	lands	erfaringer.	Vi	vil	i	det	følgende	kort	presentere	modellene	i	
Storbritannia	og	Sverige;	to	land	som	har	valgt	løsninger	tett	koblet	til	direkteplassering.	
Begge	 modellene	 innebærer	 et	 stort	 kommunalt	 ansvar	 for	 mottak	 og	 bosetting	 av	
enslige	 mindreårige.	 Storbritannia	 og	 Sverige	 er	 valgt	 som	 eksempler	 fordi	 begge	
landene	 praktiserer	 en	 modell	 basert	 på	 direkteplassering,	 og	 fordi	 de	 representerer	
ulike	 asylsystemregimer;	 Sverige	 med	 en	 tradisjonelt	 inkluderende	 og	 omfattende	
asylpolitikk,	og	Storbritannia	med	en	mer	restriktiv	politikk.	 	De	ulike	regimene	vil	ha	
konsekvenser	for	tilbudet	som	gis	til	enslige	mindreårige.	Det	vil	være	viktig	at	norske	
myndigheter	 –	 i	 fremtidige	 vurderinger	 av	 veien	 videre	 –	 innhenter	 informasjon	 fra	
andre	 lands	 praksis	 og	 erfaringer.	 Erfaringer	 fra	 disse	 to	 landene	 kan	 si	 noe	 om	
potensielle	utfordringer	ved	en	modell	hvor	kommuner	gis	et	omsorgsansvar	før	vedtak	
om	opphold	foreligger.	
	
	
2.7.1 Storbritannia	
	
Mottak	 av	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 i	 Storbritannia	 er	 et	 samarbeid	 mellom	
nasjonale	 og	 lokale	 myndigheter.	 UK	 Border	 Agency	 (UKBA)	 har	 ansvar	 for	 å	 fatte	
vedtak	 i	 asylsøknader.	 I	 lovgivningen	 begrenses	 statens	 ansvar	 tilknyttet	 støtte	 for	
asylsøkere	til	personer	over	18	år,	og	utlendingsmyndighetene	har	dermed	ikke	ansvar	
for	 å	 tilby	 bolig	 og	 økonomisk	 støtte	 til	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere.	 Omsorgs‐
ansvaret	 er	 i	 stedet	 lagt	 til	 lokale	 myndigheters	 sosialtjenester,	 som	 skal	 tilby	
velferdstjenester	til	alle	barn	med	behov	–	uavhengig	av	oppholdsstatus	–	som	befinner	
seg	 innenfor	 den	 geografiske	 jurisdiksjonen	 (Bhabha	 og	 Finsch	 2006).	 Staten	 gir	
kommunene	økonomisk	kompensasjon	for	å	ta	imot	enslige	mindreårige.	
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I	Storbritannia	kan	enslige	mindreårige	søke	om	asyl	ved	ankomst	ved	å	informere	om	
dette	 til	 grensekontrollørene.	 Som	 regel	 blir	 de	 fleste	 asylsøknader	 fra	 enslige	
mindreårige	 fremsatt	 først	 i	 etterkant	 av	 ankomst	 til	 landet,	 og	 da	 ofte	 ved	 UKBAs	
Asylum	 Screening	Unit	 i	 Croydon	 (European	Migration	Network	 2010).	 Så	 snart	 de	 er	
registrert	 av	utlendingsmyndighetene	blir	 ungdommene	henvist	 til	 en	kommune	 for	 å	
motta	 sosiale	 tjenester.	 Som	 regel	 gis	 omsorgsansvaret	 til	 den	 kommunen	 hvor	 den	
enslige	mindreårige	ble	registrert.		
	
Enslige	 mindreåriges	 rettigheter	 kobles	 til	 den	 ordinære	 lovgivningen,	 hvor	 deres	
omsorgsrettigheter	er	regulert	av	to	artikler	fra	lov	om	beskyttelse	av	barn;	artikkel	17	
og	 20.	 Artiklene	 representerer	 to	 ulike	 grader	 av	 omsorgsutøvelse.	 Når	 en	 enslige	
mindreårige	 blir	 henvist	 til	 en	 kommune,	 blir	 vedkommendes	 beskyttelsesbehov	
vurdert	av	en	sosialarbeider	under	et	innledende	intervju.	Her	bestemmes	det	hvorvidt	
barnet	 skal	 tas	 under	 omsorg	 i	 henhold	 til	 artikkel	 17	 eller	 artikkel	 20.	 Vurderingen	
baseres	på	forventet	grad	av	selvstendighet.	Artikkel	17	gir	et	minimum	av	beskyttelse	
og	omfatter	økonomisk	støtte	til	unge	mennesker	som	anses	å	være	nær	selvstendige.	I	
praksis	 kan	 enslige	mindreårige	 som	mottar	 støtte	 i	 henhold	 til	 denne	 artikkelen	 kun	
motta	økonomisk	støtte	til	overnatting	og	mat.	Kommunene	kan	delegere	dette	ansvaret	
til	en	tredjepart.	Artikkel	20	gir	et	høyere	nivå	av	beskyttelse,	hvor	kommunene	plikter	å	
gi	omsorg	som	går	utover	et	botilbud,	spesielt	tilknyttet	omsorg	etter	myndighetsalder.	
Kommunene	skal	 jobbe	med	alle	sider	ved	den	enslige	mindreåriges	velferd,	og	barnet	
skal	følges	opp	av	en	sosialarbeider	på	jevnlig	basis.	I	den	forbindelse	skal	en	individuell	
omsorgsplan	forberedes.		
	
Tiltaksviften	 for	 botiltak	 omfatter	 blant	 annet	 fosterhjem,	 kommunal	 bolig	 med	
bemanning,	og	selvstendig	innkvartering	med	oppfølging.	De	fleste	enslige	mindreårige	
under	16	år	plasseres	i	fosterhjem,	mens	de	over	16	stort	sett	tilbys	delvis	selvstendige	
botiltak	 (European	 Migration	 Network	 2010).	 Enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 har	
tilgang	til	skolesystemet	på	lik	linje	med	andre	barn	som	bor	i	Storbritannia,	fra	fem	år	
til	 fylte	 16	 år.	 Kommunene	plikter	 å	 sørge	 for	 fulltidsskolegang	 tilpasset	 deres	 behov.	
Etter	16	år	er	myndighetene	ikke	lenger	pålagt	å	tilby	utdanningsmuligheter	for	enslige	
mindreårige,	 og	 det	 gjøres	 her	 skjønnsmessige	 vurderinger.	 Alle	 enslige	 mindreårige	
asylsøkere	har	tilgang	til	behandling	innenfor	rammene	av	den	nasjonale	helsetjenesten.	
De	 har	 fri	 tilgang	 til	 blant	 annet	 medisinske	 konsultasjoner,	 tannpleie	 og	 psykisk	
helsevern.	 I	 tillegg	 omfattes	 mindreårige	 under	 kommunal	 omsorg	 av	 særskilte	
bestemmelser	 ettersom	 det	 lokale	 barnevernet	 er	 pålagt	 å	 gjennomføre	 regelmessige	
medisinske	undersøkelser	og	til	å	ansette	en	sykepleier	spesielt	for	denne	gruppen.		
	
Mange	instanser	har	uttrykt	sterk	bekymring	tilknyttet	enslige	mindreårige	asylsøkeres	
beskyttelsesnivå	i	Storbritannia.	Særlig	kritiseres	omsorgen	som	gis	i	henhold	til	artikkel	
17.	 I	 en	 rapport	 fra	 2010	 hevder	 The	 European	Migration	 Network	 at	 standarden	 på	
overnattingstilbudet	varierer	betydelig	mellom	lokale	myndigheter.	En	har	blant	annet	
sett	 flere	 eksempler	 på	 bruk	 av	 hoteller	 og	 såkalte	 «bed&breakfast»‐ordninger.	 Det	
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hevdes	at	artikkel	17	er	utformet	for	å	støtte	barn	som	allerede	har	en	voksen	som	kan	
se	etter	dem	(omsorgsperson),	og	at	artikkelen	ikke	bør	brukes	til	å	gi	omsorg	til	enslige	
mindreårige,	som	vil	ha	større	behov.		
	
I	 2003	 sendte	 det	 britiske	 helsedepartementet	 ut	 et	 rundskriv	 til	 lokale	myndigheter	
hvor	det	ble	fastslått	at	omsorgen	for	enslige	mindreårige	asylsøkere	bør	avgjøres	etter	
en	vurdering	av	deres	behov,	og	at	for	de	fleste	i	gruppen	vil	beskyttelse	etter	artikkel	20	
være	 den	mest	 hensiktsmessige	 løsningen.	 Det	 ser	 likevel	 ut	 til	 at	 mange	 kommuner	
fortsatt	benytter	artikkel	17	overfor	enslige	mindreårige,	og	at	flere	lokale	myndigheter	
ikke	ønsker	 å	 bli	 tungt	 involvert	 i	 omsorgen	 for	 gruppen.	En	 ser	 også	 tendenser	 til	 at	
lokale	myndigheter	ofte	 tilbyr	et	minimum	av	omsorg	når	enslige	mindreårige	er	over	
16	 år.	 Kommunene	 knytter	 dette	 til	 høy	 ressursbruk,	 ettersom	 finansieringen	 fra	
nasjonale	myndigheter	reduseres	for	enslige	mindreårige	asylsøkere	over	16	år.	Enkelte	
kommuner	har	gått	så	langt	som	å	avbryte	omsorgstilbudet	til	enslige	mindreårige	når	
de	 fyller	 16	 år.	 Til	 tross	 for	 disse	 svakhetene	 blir	 omsorgstilbudet	 for	 enslige	
mindreårige	 i	 Storbritannia	ofte	vurdert	 som	positivt,	 ettersom	gruppen	 teoretisk	 sett	
gis	tilgang	til	de	samme	rettighetene	og	omsorgssystemene	som	britiske	statsborgere.	
	
Storbritannia	har	opplevd	en	nedgang	i	ankomster	av	enslige	mindreårige	asylsøkere.	I	
2008	lå	tallet	på	4	285	søknader.	I	2010	ble	det	fremsatt	totalt	1	717	søknader,	mens	det	
i	2011	ble	registrert	totalt	1	398	søknader.	Ifølge	UKBAs	retningslinjer	skal	det	fattes	en	
beslutning	innen	30	dager.		
	
	
2.7.2 Sverige	
	
Mottakelse	av	 enslige	mindreårige	 asylsøkere	og	 flyktninger	 i	 Sverige	 er	 et	 samarbeid	
mellom	Migrationsverket	 (tilsvarer	 UDI),	 kommunene,	 landstingene	 (tilsvarer	 fylker),	
länsstyrelserna	 (tilsvarer	 fylkesmennene)	 og	 Socialstyrelsen	 (tilsvarer	 Helse‐
direktoratet).		
	
Frem	 til	 2006	 hadde	 Migrationsverket	 ansvar	 for	 botilbudet	 til	 enslige	 mindreårige	
asylsøkere.	Tilbudet,	bestående	av	gruppe‐	og	ungdomsboliger,	ble	sterkt	kritisert	for	å	
ikke	møte	enslige	mindreåriges	behov.	Dette	skyldtes	blant	annet	uklarheter	 tilknyttet	
ansvarsfordelingen	 mellom	 staten	 og	 kommunenes	 sosialtjenester,	 Migrationsverkets	
doble	rolle	som	behandler	av	asylsøknaden	og	omsorgsansvarlig,	og	manglende	tilsyn	av	
Migrationsverkets	boenheter	(Brendler‐Lindquist	og	Hjern	2010).		
	
I	 2006	 ble	 ansvaret	 for	 botilbud	 og	 omsorg	 overført	 fra	 Migrationsverket	 til	
kommunene.	 Den	 kommunen	 hvor	 den	 enslige	 mindreårige	 først	 gjør	 seg	 til	 kjenne	
betegnes	 som	 ankomstkommunen.	 Ungdommen	 blir	 så	 anvist	 til	 en	 kommune	 som	
Migrationsverket	 har	 et	 samarbeid	 med	 (dersom	 gjeldende	 kommune	 ikke	 har	 det).	
Kommunen	som	den	enslige	mindreårige	blir	anvist	til	får	ansvar	for	å	utrede	behov	og	
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ta	 beslutninger	 om	 bo‐	 og	 omsorgstiltak.	 De	 har	 også	 ansvar	 for	 å	 undersøke	 om	
ungdommen	har	en	slektning	som	vedkommende	kan	bo	hos.	Kommunen	oppnevner	en	
hjelpeverge	(«god	mann»)	for	den	enslige	mindreårige.	Kommunene	som	har	avtale	med	
Migrationsverket	 får	 statlig	 kompensasjon	 for	 mottak	 av	 enslige	 mindreårige	 både	
under	 tiden	 de	 er	 asylsøkende	 og	 i	 tiden	 etter	 innvilget	 oppholdstillatelse.	
Kompensasjonen	kan	også	gis	i	forbindelse	med	enslige	mindreårige	som	har	fylt	18	år,	
men	 ikke	 21	 år,	 under	 forutsetning	 om	 at	 omsorgen	 ble	 påbegynt	 før	 fylte	 18	 år	
(Migrationsverket	2012).		
	
Dersom	en	enslige	mindreårig	ikke	kan	plasseres	i	en	kommune	umiddelbart,	skal	ingen	
plassering	 finne	sted,	og	barnet	skal	bli	værende	under	ankomstkommunenes	omsorg.	
Dette	 er	 særlig	 aktuelt	 i	 perioder	 med	 store	 ankomster.	 Per	 januar	 2013	 hadde	 227	
kommuner	en	gjeldende	avtale	med	Migrationsverket	om	asylplasser.	Ved	utgangen	av	
2012	 hadde	 Migrationsverket	 avtale	 om	 totalt	 3	 212	 plasser	 for	 enslige	 mindreårige	
barn	og	ungdommer,	hvor	804	plasser	var	forbeholdt	enslige	mindreårige	asylsøkere.	
	
De	fleste	kommunene	har	valgt	å	drive	såkalte	gruppehjem	for	enslige	mindreårige	som	
kalles	«Hem	för	vård	eller	boende»	(HVB‐hem).	For	slike	hjem	gjelder	spesielle	krav	til	
bemanning	 og	 dokumentasjon,	 og	 fylkesmennene	 fører	 tilsyn	 med	 hjemmene.	 Også	
andre	 botilbud	 benyttes,	 blant	 annet	 kommunale	 botilbud	 som	 ikke	 har	 samme	 krav	
som	 HVB‐hem,	 og	 plassering	 i	 familier.	 Enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 har	 rett	 til	
utdanning,	 men	 ikke	 skoleplikt.	 Plikt	 til	 skolegang	 aktualiseres	 først	 etter	 innvilget	
oppholdstillatelse.	Hjelpevergen	skal	gå	 inn	 i	både	verge	og	 foresattes	 sted,	og	 skal	ha	
ansvar	for	enslige	mindreåriges	personlige	forhold	samt	se	til	deres	anliggender.	Det	er	
ikke	hjelpevergens	ansvar	å	ta	hånd	om	den	daglige	omsorgen	og	tilsynet	eller	forsørge	
barnet.	 Hjelpevergen	 skal	 bestemme	 i	 alle	 spørsmål	 som	 berører	 barnets	 anliggende,	
både	 personlige,	 økonomiske	 og	 rettslige.	 Dette	 omfatter	 dermed	 innflytelse	 på	
spørsmål	tilknyttet	bo‐	og	skoletilbud.		
	
Landstinget	har	ansvar	for	at	enslige	mindreårige	asylsøkere	får	samme	helsetjenester,	
inkludert	 barnepsykiatrisk	 tilbud	 og	 tannlegetilbud,	 som	 øvrige	 barn	 bosatt	 i	 Sverige.	
Landstinget	mottar	 statlig	 kompensasjon	 for	 helse‐	 og	medisinsk	 behandling	 samt	 for	
tannbehandling	for	asylsøkere.	Socialstyrelsen	har	ansvar	for	å	føre	tilsyn	med	arbeidet	i	
kommunene	som	tar	 i	mot	enslige	mindreårige.	Fra	2011	representerer	Länsstyrelsen	
staten	 ved	 gjennomføring	 av	 forhandlinger	 med	 kommunene	 om	 mottak	 av	 enslige	
mindreårige.	Forhandlingene	gjennomføres	på	basis	av	prognoser	til	Migrationsverket.	
Länsstyrelsen	utøver	også	tilsyn	over	overformynderiet.		
	
Ansvarsoverføringen	 fra	 Migrationsverket	 til	 kommunene	 blir	 sett	 som	 positiv,	 da	
kommunenes	sosialtjeneste	har	god	kompetanse	og	lang	erfaring	med	å	ta	hånd	om	barn	
i	utsatte	situasjoner.	Gjennom	Migrationsverkets	avtale	med	en	gruppe	kommuner	kan	
beredskapen	 og	 kompetansen	 konsentreres.	 Videre	 ses	 det	 som	 positivt	 at	 antall	
involverte	aktører	 reduseres	 slik	at	enslige	mindreårige	unngår	å	måtte	 skifte	mellom	
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ulike	 kommuner,	 boliger,	 hjelpeverger	 og	 saksbehandlere,	 og	 kan	 beholde	 de	 samme	
kontaktpersonene	 gjennom	 hele	 asylprosessen.	 Det	 anses	 som	 viktig	 at	 den	 enslige	
mindreårige	umiddelbart	skal	få	informasjon	om	hvilken	kommune	som	har	ansvar	for	
vedkommende.	 En	 ser	 også	 positive	 konsekvenser	 av	 å	 skille	 mellom	 utlendings‐
myndighetene	som	behandler	asylsøknaden	og	kommunene	som	gir	omsorg.		
	
Imidlertid	 har	 modellen	 også	 ført	 til	 enkelte	 utfordringer.	 Mangel	 på	 plasserings‐
kommuner	 er	 et	 økende	 problem;	 ved	 utgangen	 av	 2012	 manglet	 701	 enslige	
mindreårige	 asylsøkere	 kommuneplass.	 I	 2012	 ble	 totalt	 800	 barn	 værende	 under	
ankomstkommunenes	 omsorg	 på	 grunn	 av	 mangel	 på	 plass	 i	 kommuner.	 Det	 er	
utfordrende	for	kommunene	å	holde	sine	asylplasser	tilgjengelige,	og	flere	har	behov	for	
å	redusere	antall	asylplasser.		
	
I	en	evaluering	fra	2008	fastslo	svenske	Redd	Barna	at	en	del	enslige	mindreårige	måtte	
vente	lenge	i	ankomstkommunene	før	de	kunne	flytte	til	et	mer	permanent	botilbud	i	en	
plasseringskommune,	noe	som	har	ført	til	unødvendige	brudd	(Rädda	Barnen	2008).	For	
enslige	 mindreårige	 som	 hadde	 bodd	 lenge	 i	 midlertidige	 boløsninger	 i	
ankomstkommunene,	 opplevdes	 flyttingen	 til	 en	 plasseringskommune	 som	 vanskelig	
ettersom	de	hadde	skapt	relasjoner	til	personal,	fått	venner	og	blitt	vant	til	rutiner.	Som	
vi	har	vært	 inne	på	blir	enslige	mindreårige	nå	værende	 i	ankomstkommunen	dersom	
flytting	 til	 en	 plasseringskommune	 ikke	 kan	 skje	 raskt	 nok.	 Ønsket	 er	 at	 flytting	 skal	
kunne	skje	innen	et	par	dager.	Videre	så	en	det	som	sentralt	at	plasseringskommunene	
får	tilstrekkelige	refusjoner,	støtte	til	kompetanseutvikling,	og	økonomiske	midler	til	økt	
satsning	på	og	forbedring	av	hjelpevergeordningen.		
	
I	 2012	 ankom	 3	578	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 Sverige.	 Svenske	 myndigheter	
forventer	 årlige	 ankomster	 på	 rundt	 4	000	 enslige	 mindreårige	 til	 og	 med	 2015.	 I	
Sverige	 er	målet	 at	 enslige	mindreårige	 asylsøkere	 skal	 få	 sin	 asylsøknad	 behandlet	 i	
løpet	av	tre	måneder.	 I	2012	var	den	gjennomsnittlige	saksbehandlingstiden	98	dager.	
Saksbehandlingstiden	 påvirkes	 av	 et	 økende	 antall	 ankomster	 og	 et	 komplekst	 arbeid	
for	å	avdekke	identitet	og	alder	dersom	identitetsdokumenter	mangler.	Med	tanke	på	de	
forventende	 store	 ankomstene	 de	 kommende	 årene,	 vil	 behovet	 for	 asylplasser	 være	
prekært.		
	
	
	
	 	
32	
	
	 	
33	
	
3 Utvikling	av	pilotprosjektet	
	
I	 det	 følgende	kapitlet	 ser	 vi	 nærmere	på	utviklingen	 av	pilotprosjektet	med	 fokus	på	
diskusjoner	rundt	målgruppe,	tidspunkt	for	direkteplassering,	tidsbruk,	organisering	og	
oppstart.	Presentasjonen	er	basert	på	dokumenter	og	e‐postutvekslinger	fra	utviklings‐
fasen,	samt	tilbakemeldinger	fra	de	involverte	aktørene.		
	
	
3.1 Målgruppe 
	
I	BLDs	opprinnelige	oppdrag	til	IMDi	ble	målgruppen	definert	til	30	enslige	mindreårige	
asylsøkere	 i	 aldersgruppen	 15	 til	 16	 år.	 Disse	 skulle	 utplasseres	 direkte	 fra	
transittmottak	til	kommuner	i	stedet	for	å	bli	plassert	i	asylmottak	mens	asylsøknaden	
deres	 ble	 behandlet.	 Kun	 ungdommer	 som	 med	 stor	 sannsynlighet	 ville	 få	 innvilget	
opphold	 skulle	 inkluderes;	 dette	 for	 å	 unngå	 at	 direkteplasserte	 måtte	 returnere	 til	
hjemlandet	eller	eventuelt	få	begrenset	tillatelse	til	de	fylte	18	år.	IMDi	ble	likevel	bedt	
om	 å	 utarbeide	 rutiner	 for	 situasjoner	 hvor	 direkteplasserte	 fikk	 avslag,	 herunder	
ansvarsplassering	 for	 enkeltpersoner,	 konsekvenser	 for	 kommunenes	 økonomiske	
tilskudd	 og	 videre	 benyttelse	 av	 vedtaksplassene.	 IMDi	 og	 UDI	 skulle	 i	 samarbeid	
utarbeide	kriterier	for	utvelgelse	av	deltakere	til	pilotprosjektet.		
	
Det	 ble	 fra	 IMDis	 side	 understreket	 at	 den	 yngste	 aldersgruppen	 i	 UDI‐mottak	 skulle	
prioriteres	først,	ettersom	disse	ville	nyte	godt	av	et	bedre	tilrettelagt	og	tilpasset	bo‐	og	
omsorgstilbud	 i	kommunene.	Videre	skulle	 jenter	prioriteres	 foran	gutter	på	grunn	av	
deres	 særlige	 sårbarhet	 i	 mottak.	 IMDi	 foreslo	 at	 prosjektet	 skulle	 omfatte	 de	 yngste	
som	ikke	aldersundersøkes,	for	slik	sett	å	sikre	rask	direkteplassering.	Dersom	det	ikke	
var	et	tilstrekkelig	antall	15‐åringer	som	ikke	skulle	aldersundersøkes,	kunne	en	velge	
personer	som	skulle	aldersundersøkes	og	som	fikk	fastsatt	alder	til	15	år.	I	de	endelige	
utvalgskriteriene	 ble	 det	 fastslått	 at	 det	 fortrinnsvis	 skulle	 velges	 ut	 personer	 i	
aldersgruppen	15‐16	år,	men	at	også	eldre	enslige	mindreårige	asylsøkere	var	aktuelle	
deltakere.	 Følgende	 føringer	 ble	 lagt	 til	 grunn	 ved	 utvelgelse	 av	 kandidater	 til	
pilotprosjektet:	
	
 Stor	sannsynlighet	for	innvilget	oppholdstillatelse	som	dannet	grunnlag	for	varig	
opphold.	
 Prioritering	 av	 aldersgruppen	 15‐16	 år,	 men	 også	 eldre	 enslige	 mindreårige	
asylsøkere	var	aktuelle.	
 Deltakerne	 skulle	 ha	 gjennomført	 asylintervju	 og	 eventuell	 aldersundersøkelse	
før	direkteplassering.	
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Det	ble	videre	definert	hvem	som	ikke	burde	inngå	i	pilotprosjektet,	da	enkelte	grupper	
ville	 kunne	 ha	 behov	 for	 spesiell	 oppfølging	 og	 tilrettelegging	 som	 ville	 kreve	 lengre	
forberedelse	i	kommunene	før	plassering:	
	
 Enslige	 mindreårige	 med	 familie	 i	 Norge	 og	 som	 var	 aktuelle	 for	 alternativ	
mottaksplassering	(AMOT).	
 Enslige	mindreårige	som	hadde	mulighet	for	vedtak	med	(tids)begrensning.	
 Gravide.	
 Enslige	mindreårige	med	barn.	
 Enslige	mindreårige	med	nedsatt	funksjonsevne.	
	
	
3.2 Direkteplassering før eller etter vedtak? 
	
I	 sitt	 oppdrag	 til	 IMDi	 understreket	 BLD	 at	 pilotprosjektet	 skulle	 omfatte	 direkte‐
plassering	 av	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 som	 ikke	 hadde	 fått	 innvilget	 varig	
opphold.	 Som	 høringsinstans	 uttrykte	 UDI	 skepsis	 til	 prosjektets	 nytteverdi	 tilknyttet	
direkteplassering	før	vedtak,	da	direktoratet	skulle	innføre	nye	rutiner	våren	2011	som	
ville	redusere	saksbehandlingstiden	vesentlig	(LEAN)15.	Saksbehandlingen	gikk	på	dette	
tidspunktet	 allerede	 vesentlig	 raskere,	 og	 UDI	 ga	 derfor	 tilbakemelding	 om	 at	
direkteplassering	før	vedtak	ikke	var	hensiktsmessig.	Dette	med	bakgrunn	i	at	det	ville	
være	utfordrende	å	skaffe	enslige	mindreårige	asylsøker	uten	vedtak,	da	en	så	for	seg	at	
de	aller	fleste	ville	få	innvilget	oppholdstillatelse	mens	de	oppholdte	seg	i	transitt.		
	
Med	 bakgrunn	 i	 UDIs	 tilbakemeldinger	 foreslo	 IMDi	 endring	 av	 prosjektet	 til	
hurtigbosetting	 av	 enslige	 mindreårige	 som	 hadde	 fått	 vedtak	 i	 transittmottak.	 Dette	
ville	hindre	behov	for	returarbeid	i	kommunene,	en	unngikk	problemstillinger	tilknyttet	
rettigheter	 til	 grunnskoleopplæring	 for	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 over	
grunnskolealder,	utbetaling	av	tilskudd	før	vedtak	om	opphold,	og	det	kunne	potensielt	
sikre	lettere	rekruttering	av	deltakerkommuner	da	bosetting	ville	være	et	sikkert	utfall	i	
alle	 sakene.	 Hurtigbosettingen	 skulle	 fortsatt	 omfatte	 den	 yngste	 aldersgruppen,	
ettersom	 denne	 gruppen	 fikk	 innvilget	 oppholdstillatelse	 raskest	 og	 dermed	 kunne	
bosettes	raskt	fra	transittmottak.	
	
BLD	ga	 i	mai	2011	 instruks	om	at	pilotprosjektet	 i	 hovedsak	 skulle	omfatte	barn	 som	
med	 stor	 sannsynlighet	 ville	 få	 innvilget	 opphold.	 I	 oktober	 2011	 gikk	 BLD	 inn	 for	 at	
prosjektet	 også	 skulle	 omfatte	 enslige	mindreårige	 som	 hadde	 fått	 vedtak	 i	 transitt.	 I	
realiteten	 omfattet	 prosjektet	 kun	 enslige	mindreårige	 som	hadde	 fått	 positivt	 vedtak	
før	flytting	til	en	kommune;	med	andre	ord	hurtigbosetting	og	ikke	direkteplassering.		
																																																								
15	 Asylavdelingen	 i	 UDI	 satte	 våren	 2010	 i	 gang	 et	 prosjekt	 for	 å	 utvikle	 en	 mer	 effektiv	
asylsaksbehandling	 gjennom	 LEAN‐metodikken,	 der	 målet	 var	 å	 forbedre	 saksflyten	 og	 redusere	
«liggetider».	
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3.3 Antatt tidsbruk ved direkteplassering 
	
I	 sitt	 oppdragssvar	 til	 BLD	 fastslo	 IMDi	 at	 enslige	 mindreårige	 i	 pilotprosjektet	 ville	
kunne	få	en	oppholdstid	i	 transittmottak	på	rundt	sju	til	12	uker	før	de	ble	bosatt	 i	en	
kommune	(i	en	modell	basert	på	hurtigbosetting).	Kommunene	skulle	gis	maksimalt	to	
til	tre	uker	til	å	forberede	bosettingen	etter	at	avtale	var	inngått.	Med	andre	ord	fordret	
dette	en	saksbehandlingstid	i	UDI	på	under	10	uker.		
	
BLD	ba	Justis‐	og	politidepartementet	om	å	gi	en	tilbakemelding	på	hvorvidt	de	fleste	i	
aldersgruppen	15‐16	år	ville	få	sin	søknad	behandlet	innen	to	måneder.	Dette	ble	ansett	
som	noe	knapt	fra	UDIs	og	Justis‐	og	politidepartementets	side,	som	i	stedet	ga	følgende	
prognoser:	 I	 saker	 der	 det	 er	 behov	 for	 aldersundersøkelse	 ble	 saksbehandlingstiden	
anslått	 til	 120	 dager.	 Dersom	 aldersundersøkelse	 ikke	 var	 nødvendig	 ville	 tiden	 være	
betydelig	kortere.	Rundt	60	prosent	av	alle	som	oppga	å	være	enslige	mindreårige	ble	
aldersundersøkt	 i	2010;	70	prosent	av	gruppen	som	oppga	å	være	15	år.	 	Ut	 fra	disse	
prognosene	 ville	 oppholdstid	 i	 transittmottak	 ligge	 over	 12	 uker	 for	 et	 flertall	 av	
deltakerne	 i	 prosjektet,	 da	 kommunene	 også	 ville	 ha	 behov	 for	 et	 par	 uker	 til	
forberedelser.		
	
I	 informasjonsbrevet	 til	 kommunene	 ble	 følgende	 mål	 uttalt:	 Barna	 skulle	 flytte	 til	
bosettingskommunen	 innen	 seks	 uker	 etter	 ankomst	 til	 Norge.	 Dette	 var	 basert	 på	 at	
enslige	mindreårige	 skulle	 utplasseres	 i	 kommuner	mens	 asylsøknaden	 ble	 behandlet.	
Etter	hvert	ble	det	klart	at	kandidatene	hovedsakelig	ville	ha	mottatt	vedtaket	før	de	ble	
bosatt	 i	 en	 kommune.	 Dette	 førte,	 som	 vi	 skal	 se	 senere,	 til	 en	 betydelig	 lengre	
oppholdstid	 i	 transittmottak	 for	 direkteplasserte	 enn	 det	 kommunene	 ble	 forespeilet	
ved	inngåelse	av	avtalen	med	IMDi.			
	
	
3.4 Organisering og innhold 
	
Totalt	 30	 enslige	 mindreårige	 som	 var	 over	 15	 år	 på	 tidspunktet	 det	 ble	 søkt	 om	
beskyttelse	skulle	delta	i	pilotprosjektet;	15	i	2011	og	15	i	2012.	Seks	kommuner	valgt	
ut	 for	 deltakelse	 i	 prosjektet:	 Hamarøy,	 Volda,	 Bergen,	 Asker,	 Bærum	 og	 Drammen.	
Kommuneutvalget	var	basert	på	følgende	kriterier:	mulighet	til	å	inngå	en	forpliktende	
skriftlig	 avtale	 om	 direkteplassering	 med	 IMDi	 i	 løpet	 av	 høsten	 2011,	 variasjon	 i	
botilbud,	 geografisk	 spredning,	 IMDis	 erfaring	med	 kommunenes	 bosetting	 av	 enslige	
mindreårige	 og	 tidspunkt	 for	 oppstart	 av	 direkteplassering.	 Gjennom	 deltakelse	 i	
prosjektet	forpliktet	kommunene	seg	til	følgende:	
	
 Fire	til	seks	direkteplasseringer	i	løpet	av	prosjektperioden.	
 Plassering	 på	 kort	 varsel	 (to	 uker)	 innenfor	 et	 tidsrom	 på	 fire	 uker	 som	
kommunene	selv	definerte	gjennom	bosettingsavtalen.	
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 Enslige	 mindreårige	 som	 ble	 direkteplassert	 skulle	 bli	 boende	 i	 kommunen	
dersom	de	fikk	innvilget	oppholdstillatelse.	
 Sikring	av	tilpasset	bo‐	og	omsorgsløsning	for	den	enkelte	ungdom.	
 Oppfyllelse	av	den	enkelte	ungdoms	rettigheter	 til	norskopplæring,	grunnskole‐
opplæring,	helse	med	mer.		
	
Direkteplasseringene	skulle	inngå	i	kommunenes	allerede	vedtatte	tall	for	bosetting	av	
enslige	mindreårige.	Dersom	det	ikke	fantes	aktuelle	ungdommer	i	transittmottak	i	det	
avtalte	tidsrommet,	skulle	kommunene	tilbys	å	bruke	plassene	til	ordinær	bosetting	av	
enslige	mindreårige.	I	forbindelse	med	dette	ble	det	understreket	at	pilotprosjektet	ikke	
ville	 forutsette	 økt	 bosettingskapasitet	 i	 kommunene	 totalt	 sett.	 Enslige	 mindreårige	
utenfor	ordningen	kunne	derfor	risikere	å	bli	påført	ekstra	lang	ventetid	i	mottak	etter	
vedtak	om	opphold	når	kapasiteten	i	kommunene	ble	benyttet	til	direkteplasseringer.		
	
Deltakerkommunene	skulle	motta	tilskudd	som	ved	ordinær	bosetting	uavhengig	av	de	
direkteplassertes	vedtaksstatus.	I	tillegg	skulle	kommunene	som	vanlig	kunne	søke	om	
statsrefusjon	 for	 eventuelle	 utgifter	 knyttet	 til	 kommunale	 barneverntiltak	 frem	 til	
ungdommen	fyller	20	år,	og	tilskudd	fra	Husbanken.	I	prosjektutviklingen	ble	det	påpekt	
at	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 ikke	 inngår	 i	 tellingen	 i	 inntektssystemet,	 og	 at	
direkteplasseringene	 derfor	 ikke	 ville	 utløse	 rammetilskudd	 over	 Kommunal‐	 og	
regionaldepartementets	budsjett	 slik	ordinære	bosettinger	etter	 fattet	oppholdsvedtak	
utløser.	 Som	 et	 tillegg	 til	 pilotprosjektet	 skulle	 kommunene	 motta	 et	 ekstra	
skoletilskudd	 (engangstilskudd)	 på	 kroner	 62	758,‐	 per	 enslige	 mindreårig	 som	 ble	
plassert	 gjennom	 pilotprosjektet.	 Dette	 utgjorde	 differansen	 mellom	 gjennomsnittlige	
utgifter	 for	 grunnskoleopplæring	 (som	 skulle	 dekkes	 gjennom	 rammetilskuddet)	 og	
satsen	for	grunnskoleopplæring	for	enslige	mindreårige	i	omsorgssentre.		
	
Det	 ble	 arrangert	 fem	 samlinger	 for	 involverte	 i	 pilotprosjektet	 i	 løpet	 av	 prosjekt‐
perioden;	 første	 samling	 i	Oslo	 i	 2011	og	deretter	 fire	 samlinger	 i	 2012	 i	 henholdsvis	
Volda,	 Hamarøy,	 Asker	 (som	 et	 samarbeid	 mellom	 Asker	 og	 Bærum)	 og	 Bergen.	
Samlingene	 hadde	 ulike	 fokusområder,	 og	 målsetningen	 med	 samlingene	 var	 å	 gi	
kommunene	 mulighet	 for	 erfaringsutveksling	 og	 nettverksbygging	 i	 tillegg	 til	 faglig	
påfyll	på	relevante	temaer.	Tilbakemeldingene	fra	de	kommuneansatte	er	at	samlingene	
har	vært	både	nyttige	og	nødvendige.	Nytteverdien	ligger	i	at	de	har	fått	faglig	påfyll	og	
at	 de	 har	 fått	 utveksle	 erfaringer	 med	 andre,	 som	 igjen	 har	 bidratt	 til	 utvikling	 av	
tilbudet	i	kommunene.	Som	en	av	de	kommuneansatte	uttalte:		
	
Hovednytten	av	prosjektet	har	vært	det	nettverket	vi	har	 fått	vært	en	del	av.	Delt	
erfaringer,	 sett	 hvordan	 de	 gjør	 det	 andre	 steder.	 Har	 sett	 eksempler	 på	 «best	
practices»	og	tilpasset	dette	til	våre	lokale	forhold.	
	
Nødvendigheten	 ligger	 i	 behovet	 for	 justeringer	 underveis	 i	 prosjektet.	 Gjennom	
samlingene	har	de	 fått	mulighet	 til	 å	 stille	 spørsmål,	påpeke	utfordringer	og	diskutere	
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problemstillinger	som	har	vært	viktige	 for	 fremdriften	 i	prosjektet.	En	utfordring	med	
samlingene	har	imidlertid	vært	at	kommunene	ikke	har	fått	tilskudd/kompensasjon	for	
å	 delta.	 Alle	 reise‐	 og	 oppholdsutgifter	 tilknyttet	 samlingene	 har	 vært	 dekt	 av	
kommunen	 selv,	 og	 i	 en	 av	 kommunene	 har	 dette	 gitt	 en	merutgift	 på	 over	 100	 000	
kroner.		
	
	
3.5 Oppstart  
	
Opprinnelig	 var	 prosjektet	 tenkt	 startet	 opp	 våren	 2011,	 hvor	 en	 ønsket	 at	 enslige	
mindreårige	som	ble	valgt	ut	 til	direkteplassering	skulle	bosettes	så	raskt	at	de	rakk	å	
begynne	på	skole	 i	kommunene	ved	skolestart	 i	august	2011.	Før	dette	måtte	kriterier	
for	 utvelgelse	 og	 avtaler	 med	 kommuner	 være	 på	 plass,	 i	 tillegg	 til	 utarbeidelse	 av	
praktiske	rutiner	for	arbeidet.		
	
På	grunn	av	innspillene	fra	UDI	om	endringer	i	saksbehandlingssystemet	så	BLD	behov	
for	 å	 innhente	 informasjon	 fra	 Justis‐	 og	 politidepartementet	 om	 hvorvidt	 og	 når	 en	
kunne	forvente	raskere	saksbehandling.	Både	fra	UDIs	og	IMDis	side	kom	det	innspill	på	
at	 pilotprosjektet	 eventuelt	 kunne	utsettes	 for	 først	 å	 vurdere	 følgene	 av	de	planlagte	
endringene	 i	 UDIs	 saksbehandling.	 I	 slutten	 av	 mars	 2011	 ga	 BLD	 beskjed	 om	 at	 de	
ønsket	å	gjennomføre	pilotprosjektet,	med	eventuelt	noen	mindre	endringer	i	forhold	til	
den	 opprinnelige	 skissen	 (med	 tanke	 på	 hvorvidt	 det	 var	 mulig	 å	 gjennomføre	
direkteplasseringer	 før	 vedtak	 forelå).	 IMDi	 skulle	 innen	 1.	 april	 2011	 sende	 inn	
oppdatert	prosjektbeskrivelse,	 inkludert	uttakskriterier.	Prosjektskissen	ble	godkjent	 i	
mai	2011.	Samme	måned	sendte	IMDi	ut	brev	til	kommuner	med	invitasjon	til	deltakelse	
i	pilotprosjektet.	Totalt	14	kommuner	meldte	sin	interesse,	og	i	juli	2011	ble	de	nevnte	
seks	kommunene	valgt	ut	for	deltakelse	i	prosjektet.		
	
I	 september	 2011	 sendte	 IMDi	 brev	 til	 BLD	 om	 endring	 eller	 utsettelse	 av	 pilot‐
prosjektet.	 På	 grunn	 av	 at	 det	 i	 de	 aktuelle	 sakene	 ble	 fattet	 vedtak	 kort	 tid	 etter	
asylintervjuet	anbefalte	IMDi	at	prosjektet	skulle	bosette	enslige	mindreårige	direkte	fra	
transittmottakene	 til	 kommunene	 når	 enslige	 mindreårige	 fikk	 vedtak	 som	 medførte	
bosetting.	Dersom	BLD	ikke	ønsket	dette,	mente	IMDi	at	det	mest	hensiktsmessige	ville	
være	å	utsette	prosjektet.	I	oktober	2011	ga	BLD	svar	om	at	prosjektet	ble	iverksatt,	og	
at	 IMDi	 i	 samarbeid	 med	 UDI	 skulle	 gjøre	 nødvendige	 tilpasninger.	 Prosjektet	 skulle	
også	omfatte	enslige	mindreårige	som	hadde	fått	vedtak	i	transitt.	BLD	understreket	at	
dersom	alle	fikk	vedtak	i	transitt,	ville	ikke	prosjektet	kunne	teste	rutiner	for	retur	etter	
bosetting,	 men	 at	 dette	 uansett	 var	 et	 element	 som	 ville	 kunne	 falt	 bort.	 Selve	
gjennomføringen	 av	 prosjektet	 begynte	 i	 oktober	 2011.	 Oppstartssamling	 for	
kommunene	 ble	 gjennomført	 17.	 november	 2011,	 og	 i	 november	 2011	 ble	 de	 første	
direkteplasseringene	gjennomført.		
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	 		SENTRALE	PUNKTER	FRA	UTVIKLINGSFASEN	
	
Direkteplassering	eller	direktebosetting?	
I	det	opprinnelige	oppdraget	skulle	enslige	mindreårige	asylsøkere	utplasseres	direkte	
fra	 transittmottak	 til	 kommuner	 i	 stedet	 for	 å	 bli	 plassert	 i	 asylmottak	 mens	
asylsøknaden	deres	ble	behandlet.	 Senere	 åpnet	 en	 opp	 for	at	prosjektet	 også	 skulle	
omfatte	enslige	mindreårige	som	hadde	fått	vedtak	i	transittmottak.		
	
Prosjektets	nytteverdi	
UDI	uttrykte	skepsis	til	prosjektets	nytteverdi	tilknyttet	direkteplassering	før	vedtak,	da	
direktoratet	 skulle	 innføre	 nye	 rutiner	 våren	 2011	 som	 ville	 redusere	
saksbehandlingstiden	vesentlig.	Det	ville	være	utfordrende	å	skaffe	enslige	mindreårige	
asylsøkere	 uten	 vedtak,	 da	 en	 så	 for	 seg	 at	 de	 aller	 fleste	 ville	 få	 innvilget	
oppholdstillatelse	mens	de	oppholdte	seg	i	transitt.		
	
Valg	av	målgruppe	
Kun	enslige	mindreårige	 som	med	 stor	 sannsynlighet	ville	 få	 innvilget	opphold	 skulle	
inkluderes.	Grupper	som	ville	kunne	ha	behov	for	spesiell	oppfølging	og	tilrettelegging	
var	 ikke	aktuelle	deltakere	 til	pilotprosjektet,	da	det	ville	kreve	 lengre	 forberedelse	 i	
kommunene	før	plassering.		
	
Antatt	oppholdstid	i	mottak	
Antatt	 oppholdstid	 i	 transittmottak	 var	 noe	 usikkert.	 I	 en	 modell	 basert	 på	
direkteplassering	før	vedtak	ble	det	forespeilet	at	de	enslige	mindreårige	skulle	flytte	til	
bosettingskommunen	 innen	 seks	uker	 etter	ankomst	 til	Norge.	 I	 en	modell	basert	på	
direktebosetting	 etter	 vedtak	 ville	 enslige	mindreårige	 i	 pilotprosjektet	 kunne	 få	 en	
oppholdstid	i	transittmottak	på	rundt	sju	til	12	uker.		
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4 Fra	ankomst	i	transittmottak	til	
direkteplassering	
	
I	kapittel	4	og	5	presenterer	vi	erfaringer	fra	pilotprosjektet	Direkteplassering	av	enslige	
mindreårige	 med	 utgangspunkt	 i	 følgeevalueringens	 mandat.	 Dette	 innebærer	 en	
gjennomgang	av	virkninger	av	pilotprosjektet	for	den	enkelte	deltaker,	for	kommunene	
og	 for	 de	 statlige	 instansene,	 herunder	 organisatoriske,	 økonomiske	 og	 integrerings‐
messige	virkninger.	Kapittel	4	tar	for	seg	fasen	fra	ankomst	i	transittmottak	til	direkte‐
plassering.	 Vi	 ser	 her	 nærmere	 på	 ankomstprosessen,	 utvelgelse	 av	 kandidater	 til	
pilotprosjektet,	 og	 kartleggings‐	 og	 omsorgsarbeid	 i	 transittmottakene.	 Vi	 presenterer	
også	 statistikk	 fra	 pilotprosjektet.	 Kapitlet	 er	 basert	 på	 erfaringer	 fra	 statlige	 aktører,	
deltakerkommunene	og	de	direkteplasserte	ungdommene.		
	
	
4.1 Ankomst og behandling av asylsøknad 
	
Ved	 ankomst	 til	 Norge	 skal	 asylsøkere	 registrere	 seg	 med	 oppmøte	 hos	 Politiets	
Utlendingsenhet	 (PU)	 i	 Oslo.	 I	 2011	 ble	 det	 gjort	 endringer	 for	 å	 tilpasse	 rutinene	 til	
enslige	 mindreåriges	 situasjon	 (Lidén	 mfl.	 2013).	 Gjennom	 å	 koble	 en	 vergevakt	 til	
utlendingsenheten	kan	flere	oppgaver	legges	til	det	første	møte	når	enslige	mindreårige	
leverer	inn	sin	søknad	om	asyl.	Ved	første	samtale	gjøres	det	vurderinger	rundt	behovet	
for	aldersundersøkelse	og	språktest,	og	det	innhentes	samtykke	til	dette.		
	
Enslige	mindreårige	asylsøkere	mellom	15	og	18	år	bor	i	egne	transittmottak	som	skal	
være	 tilpasset	 denne	 gruppens	 alder	 og	 særskilte	 behov.	 Frem	 til	 1.	 april	 2013	hadde	
UDI	 kontrakt	 med	 to	 transittmottak	 for	 enslige	 mindreårige;	 Hvalstad	 transittmottak	
med	 kontrakt	 på	 140	 plasser	 (110	 faste	 og	 30	 stykkprisplasser)	 og	 Mysebu	
transittmottak	 med	 kontrakt	 på	 80	 plasser	 (60	 faste	 og	 20	 stykkprisplasser).	 I	
prosjektperioden	var	 alle	 enslige	mindreårige	 først	 innom	Hvalstad	 transittmottak	 for	
gjennomføring	 av	 helseundersøkelse	 i	 regi	 av	 den	 kommunale	 helsetjenesten	 i	 Asker	
kommune.	 Enkelte	ble	 så	 flyttet	 til	Mysebu	 transittmottak,	mens	 andre	ble	boende	på	
Hvalstad16.		
	
For	 å	 rette	 større	 oppmerksomhet	 mot	 barn	 i	 asylsaksbehandlingen	 etablerte	 UDI	 i	
januar	 2009	 en	 egen	 barnefaglig	 enhet	 (BFE)	 i	 asylavdelingen.	 Enheten	 har	
hovedansvaret	 for	 å	 behandle	 alle	 søknader	 fra	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere,	 men	
behandler	også	enkelte	saker	som	omhandler	medfølgende	barn.	BFE	skal	sikre	et	godt	
faglig	fundament	og	enhetlig	praksis	for	medfølgende	barn	og	enslige	mindreårige	som	
søker	 beskyttelse.	 Saksbehandlerne	 i	 enheten	 har	 særskilt	 kompetanse	 på	 intervju	 av	
																																																								
16	Fra	1.	april	2013	er	Mysebu	ankomsttransitt,	mens	Hvalstad	er	avlastingstransitt.		
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barn,	identifisering	og	vurdering	av	barnespesifikke	former	for	forfølgelse,	avveining	av	
barnets	beste,	aldersvurdering	og	oppsporing	av	omsorgs‐personer.	
	
Asylintervjuet	med	 enslige	mindreårige	 gjennomføres	 i	 lokalene	 til	 UDI,	 og	 her	 deltar	
asylsøkeren,	intervjuer,	tolk	og	verge.	Asylintervjuet	har	etter	innføringen	av	LEAN	blitt	
lagt	 til	 etter	 gjennomført	 aldersundersøkelse.	 Ifølge	 Lidén	 mfl.	 (2013)	 og	 våre	
informanter	i	UDI	tar	det	rundt	fem	til	seks	uker	fra	oppmøtet	hos	PU	til	asylintervjuet.		
Tidsbruken	skyldes	at	det	for	et	stort	flertall	av	enslige	mindreårige	–	i	2010	gjaldt	dette	
60	 prosent17	 ‐	 er	 nødvendig	med	 aldersundersøkelse	 før	 asylintervjuet	 kan	 gjennom‐
føres.	Så	snart	asylintervjuet	er	gjennomført	registreres	den	enslige	mindreårige	under	
koden	 «avreise»	 i	 datasystemet,	 noe	 som	 innebærer	 at	 vedkommende	 er	 klar	 til	 å	
overflyttes	til	et		ordinært	mottak.		
	
UDI	innførte	som	nevnt	et	nytt	saksbehandlingsverktøy,	LEAN,	1.	mai	2011.	Som	en	følge	
av	LEAN	–	og	muligens	også	på	grunn	av	lave	ankomsttall	–	gikk	saksbehandlingstiden	
for	asylsøknader	kraftig	ned.	I	mai	2011	lå	den	gjennomsnittlige	tidsbruken	på	søknader	
fra	enslige	mindreårige	på	rundt	ett	år.	Fire	måneder	senere,	i	november	2011,	var	den	
gjennomsnittlige	saksbehandlingstiden	redusert	til	61	dager.	Reduksjonen	skyldes	blant	
annet	 et	mer	effektivt	 samarbeid	 innad	 i	UDI	og	med	eksterne	aktører	 som	Tannlege‐
høgskolen	og	Ullevål	sykehus	som	er	viktige	samarbeidspartnere	i	aldersbestemmelser	
av	enslige	mindreårige.	UDI	hadde	i	2012	et	måltall	om	at	80	prosent	av	alle	saker	som	
involverer	 reelle	 enslige	 mindreårige	 skulle	 ferdigbehandles	 innen	 fire	 måneder.	
Resultatet	ble	at	93	prosent	av	alle	sakene	var	 ferdigbehandlet	 innen	fire	måneder18.	 I	
2012	var	gjennomsnittlig	saksbehandlingstid	tilknyttet	enslige	mindreårige	på	72	dager,	
og	 våren	2013	 lå	 gjennomsnittet	 på	 80	dager.	 Enkelte	 av	 våre	 informanter	 innen	UDI	
understreker	 at	 de	 lave	 ankomsttallene	de	 to	 siste	 årene	har	 vært	medvirkende	 til	 de	
gode	 resultatene.	Den	 raske	 saksbehandlingen	har	 vært	 sterkt	medvirkende	 til	 at	 kun	
enslige	mindreårige	som	allerede	hadde	fått	innvilget	varig	opphold	ble	direkteplassert	
gjennom	pilotprosjektet.		
	
	
4.2 Utvelgelse av enslige mindreårige og rutiner for plassering  
	
Pilotprosjektet	 hadde	 følgende	 rutiner	 for	 utvelgelse	 og	 gjennomføring	 av	 direkte‐
plasseringer:	
	
1. BFE	i	Asylavdelingen	i	UDI	skulle	identifisere	personer	som	passet	kriteriene	for	
direkteplassering	etter	gjennomført	asylintervju.	
																																																								
17	Informasjon	innhentet	fra	brev	fra	Justis‐	og	politidepartementet	til	BLD,	01.03.2011.		
18	 I	 2013	 har	 de	 et	 felles	måltall	 for	 voksne	 og	 barn	 på	 80	 prosent	 ferdigbehandlede	 saker	 innen	 seks	
måneder.	
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2. Regionkontor	 Oslo	 i	 Region‐	 og	 mottaksavdelingen	 i	 UDI	 skulle	 avklare	 med	
transittmottaket	 om	 den	 enslige	 mindreårige	 hadde	 særskilte	 behov,	 da	 dette	
ville	utelukke	kandidaten.	
3. IMDi	Vest	 skulle	 så	avgjøre	hvem	som	skulle	delta	 i	prosjektet,	 og	gjøre	vedtak	
om	direkteplassering	ved	å	 tildele	kommune	umiddelbart.	Kommunene	 skulle	 i	
første	omgang	motta	informasjon	om	kjønn,	alder,	nasjonalitet	og	språk,	samtidig	
som	UDI	 skulle	 bekrefte	 at	 det	 ikke	 var	 avdekket	 noen	 kjente	 særskilte	 behov	
tilknyttet	helse	eller	annen	oppfølging.		
4. Transittmottaket	 skulle	 sende	 ufyllende	 kartleggingsinformasjon	 direkte	 til	
kommunen	i	etterkant	av	vedtak	om	direkteplassering.	
5. Flyttedag	skulle	avtales	mellom	transittmottak	og	kommunen,	i	henhold	til	avtale	
med	IMDi	om	flytteuke	(to	til	tre	uker	etter	vedtak	om	direkteplassering).	
	
Identifisering	av	kandidater:	I	begynnelsen	meldte	BFE	inn	alle	saker	hvor	det	lå	an	til	
rask	innvilgelse	og	hvor	den	enslige	mindreårige	var	under	18	år.	Enheten	gjorde	ifølge	
våre	informanter	i	liten	grad	vurderinger	tilknyttet	eventuell	tilleggsproblematikk.	BFE	
fikk	ingen	systematisk	tilbakemelding	fra	Regionkontor	Oslo	om	sakene	som	ble	meldt	
inn,	og	enheten	fikk	noe	tilfeldig	informasjon	om	hvilke	saker	som	eventuelt	ikke	hadde	
blitt	tatt	inn	i	prosjektet.	Utover	i	prosjektet	så	enheten	et	mønster	i	hvilke	saker	som	ble	
innlemmet	og	fulgte	etter	hvert	dette.		
	
I	 prosjektperioden	 var	 det	 tidvis	 vanskelig	 å	 finne	 aktuelle	 kandidater.	 Dette	 skyldes	
delvis	 generelt	 lavere	 ankomster	 av	 enslige	 mindreårige	 enn	 tidligere,	 i	 tillegg	 til	
kriteriene	 for	 deltakelse	 i	 prosjektet.	 Ønsket	 om	 i	 hovedsak	 å	 innlemme	 ungdommer	
som	var	15	til	16	år	viste	seg	ikke	å	være	forenelig	med	målet	om	å	fylle	kvoten	på	30	
direkteplasseringer.	 Det	 var	 heller	 ikke	 alltid	 lett	 å	 imøtekomme	 kravet	 om	 at	
ungdommen	 skulle	 bo	 i	 transittmottak,	 da	 flytting	 til	 ordinært	 mottak	 skjedde	 raskt	
etter	gjennomført	asylintervju.	Ungdommene	som	var	aktuelle	ble	derfor	holdt	igjen	på	
transittmottaket.	Å	finne	«den	søkeren	til	den	uka»	viste	seg	å	være	umulig.		
	
En	 generell	 kritikk	mot	 pilotprosjektet	 fra	 flere	 hold	 har	 vært	 at	 det	 kun	 ble	 valgt	 ut	
kandidater	 som	 man	 vurderte	 ikke	 hadde	 ekstra	 utfordringer	 eller	 særskilte	 behov.	
Enkelte	av	våre	informanter	setter	spørsmåltegn	ved	om	dette	valget	er	etisk	forsvarlig	
ut	 fra	 hvilke	 ungdommer	 som	 trenger	 direkteplassering	 mest.	 Gjennom	
«håndplukkingen»	 av	 kandidater	 ble	 de	 beste	 forutsetningene	 gitt	 til	 enslige	
mindreårige	 som	 hadde	 gode	 forutsetninger	 for	 å	 klare	 oppholdstiden	 i	 ordinære	
mottak.	Flere	enslige	mindreårige	har	utfordringer	tilknyttet	psykisk	og	fysisk	helse,	og	
har	dermed	behov	 for	et	godt	kommunalt	apparat	rundt	seg.	Disse	har	 imidlertid	 ikke	
hatt	 tilgang	 til	 deltakelse	 i	 pilotprosjektet.	 Fra	 IMDi	 uttales	 det	 at	 alle	 enslige	
mindreårige	må	 forventes	 å	 ha	 et	 visst	 oppfølgingsbehov	 knyttet	 til	 psykisk	 og	 fysisk	
helse.	I	dette	prosjektet	var	det	snakk	om	å	utelukke	ungdommer	som	ville	ha	behov	for	
fysisk	 tilrettelagte	 boliger	 eller	 ekstraordinær	 forberedelse	 av	 botiltak.	 Dette	 gjelder	
ifølge	informanter	i	IMDi	et	fåtall	av	gruppen	enslige	mindreårige.	Det	kan	se	ut	til	at	de	
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involverte	 instansene	har	 hatt	 ulike	 forståelser	 og	 tolkninger	 av	 utvelgelseskriteriene,	
hvor	enkelte	har	vurdert	de	som	mer	restriktive	enn	andre.	Dette	kan	ha	fått	betydning	
for	hvilke	enslige	mindreårige	UDI	vurderte	som	aktuelle	kandidater,	og	forventningene	
kommunene	hadde	til	hvilke	ungdommer	de	skulle	ta	imot.		
	
Ettersom	 så	 mange	 enslige	 mindreårige	 fikk	 positivt	 vedtak	 svært	 raskt	 i	
prosjektperioden,	 er	 det	 et	 spørsmål	 om	 kriteriene	 for	 deltakelse	 burde	 vært	mindre	
restriktive,	særlig	fordi	en	visste	at	ungdommene	allerede	hadde	fått	positivt	vedtak.	Fra	
IMDis	 side	 ser	 en	 at	 kriteriene	 for	 deltakelse	muligens	 var	 noe	 rigide,	 og	 at	 en	 kunne	
vært	 mer	 fleksibel	 med	 tanke	 på	 aktuelle	 kandidater.	 Delvis	 grunnet	 manglende	
informasjonsoverføring	har	prosjektet	 inkludert	enslige	mindreårige	med	til	dels	store	
utfordringer.	
	
Gruppen	 som	 ble	 direkteplassert	 gjenspeiler	 ifølge	 flere	 av	 våre	 informanter	 ikke	
gruppen	enslige	mindreårige	generelt	når	det	gjelder	særskilte	behov.	Flere	har	derfor	
stilt	spørsmål	ved	hvorvidt	man	kan	bruke	erfaringene	fra	direkteplassering	av	akkurat	
denne	gruppen	som	utgangspunkt	når	man	skal	vurdere	innføring	av	direkteplassering	
som	en	nasjonal	bosettingsmodell.	Samtidig	må	det	understrekes	at	andre	informanter	
har	ytret	det	motsatte;	at	gruppen	som	ble	direkteplassert	 ikke	skilte	seg	 fra	ordinært	
bosatte.	Dette	kommer	vi	tilbake	til.		
	
Avklaring	om	særskilte	behov:	Samarbeidsrutinene	mellom	UDI,	IMDi,	kommunene	og	
transittmottakene	 fungerte	 hovedsakelig	 godt.	 Imidlertid	 var	 pilotprosjektets	 krav	 til	
hurtige	 avgjørelser	 utfordrende.	 UDIs	 raske	 saksbehandling	 ga	 kort	 tid	 til	 å	 utrede	
hvorvidt	enslige	mindreårige	kunne	være	aktuelle	for	pilotprosjektet	før	de	ble	flyttet	til	
et	ordinært	mottak,	og	det	var	til	tider	vanskelig	for	transittmottakene	å	konkludere	om	
det	 forelå	 særskilte	 behov.	 Det	 har	 i	 løpet	 av	 prosjektperioden	 vært	 episoder	 hvor	
bosettingsansvarlig	 ved	 transittmottaket	 var	 bortreist,	 og	 hvor	 viktig	 informasjon	 om	
familieforhold	og	helseopplysninger	ikke	ble	fanget	opp	eller	videreformidlet	til	UDI	av	
den	 vikarierende	 ansvarlige.	 En	har	 også	 sett	 eksempler	 på	 at	UDI	 har	 «hoppet	 over»	
første	 steg	 i	 rutinene	 og	 avgjort	 at	 en	 ungdom	 passet	 til	 direkteplassering,	 uten	 å	
innhente	 informasjon	 fra	 transittmottaket	 først.	 Slike	 episoder	 forringet	 kvaliteten	 på	
direkteplasseringene	 og	 vanskeliggjorde	 kommunenes	 arbeid.	 Samarbeidet	 bedret	 seg	
imidlertid	etter	hvert	som	rutinene	fikk	satt	seg.		
	
Tidspunkt	 for	 flytting:	 I	begynnelsen	meldte	BFE	 inn	nye	saker	 til	Regionkontor	Oslo	
kontinuerlig.	Etter	hvert	som	bosettingsukene	kom	mer	på	plass	fulgte	de	i	større	grad	
disse.	 Enheten	 så	 at	 det	 var	 lite	 hensiktsmessig	 at	 de	meldte	 inn	 enslige	mindreårige	
som	uansett	ikke	kunne	bli	direkteplassert	i	det	aktuelle	tidsrommet.		
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Enkelte	 ungdommer	 som	 ble	 direkteplassert	 bodde	 relativt	 lenge	 på	 transittmottak19.	
Dette	ser	hovedsakelig	ut	til	å	skyldes	tidsbruken	før	asylintervjuet	gjennomføres,	hvor	
en	var	avhengig	av	tiden	det	tok	å	gjennomføre	aldersundersøkelse	og	asylintervju.	En	
så	også	eksempler	på	at	avtalte	bosettingsuker	ikke	ble	holdt	fra	kommunenes	side,	og	
at	 ungdommenes	 opphold	 på	 transittmottak	 dermed	 ble	 forlenget.	 For	 å	 unngå	 lang	
botid	 i	 transittmottak	ble	 følgende	 forhold	viktige:	 i)	 forkynnelse	av	vedtak	måtte	skje	
raskt,	 ii)	 partene	 måtte	 følge	 samarbeidsrutinene	 og	 iii)	 partene	 måtte	 holde	 avtalt	
bosettingsplan	 og	 flyttedatoer.	 Disse	 elementene	 kom	 bedre	 på	 plass	 utover	 i	
pilotprosjektet.		
	
Transittmottakene	har	mindre	bemanningstetthet,	større	enheter	og	andre	faglige	krav	
enn	 ordinære	 mottak	 for	 enslige	 mindreårige,	 og	 det	 stilles	 derfor	 spørsmål	 ved	 om	
ungdommene	 får	 et	 kvalitativt	 godt	 nok	 tilbud	 når	 de	 blir	 boende	 såpass	 lenge	 ved	
transittmottak.	Med	bakgrunn	 i	 dette	mener	 enkelte	 innad	 i	 pilotprosjektet	 at	 det	 bør	
gjøres	 en	 generell	 vurdering	 på	 om	 det	 er	 bedre	 å	 bo	 noen	 uker	 på	 ordinært	mottak	
fremfor	å	vente	i	transittmottaket	disse	ukene.	Dette	kommer	vi	tilbake	til.		
	
	
4.3 Kartleggingsarbeid i transittmottak 
	
Målsetningen	med	kartlegginger	 i	mottak	er	at	de	skal	gi	et	best	mulig	grunnlag	 for	at	
bosettingskommuner	 kan	 fatte	 gode	 vedtak	 for	 bo‐	 og	 omsorgstiltak	 for	 enslige	
mindreårige.	 I	 transittmottak	 for	 enslige	 mindreårige	 gjelder	 kravet	 om	 ordinær	
individuell	kartlegging	 for	alle	enslige	mindreårige	som	skal	bo	på	mottaket	 i	mer	enn	
tre	 uker20.	 Enslige	 mindreårige	 i	 transitt	 som	 flyttes	 videre	 etter	 kort	 botid	 skal	 kun	
kartlegges	med	tanke	på	behov	for	oppfølging	på	neste	mottak	(forenklet	kartlegging).	
Forenklede	 kartlegginger	 innebærer	 fokus	 på	 personlige	 ressurser	 og	 omsorgsbehov,	
særlig	 ut	 fra	 særskilte	 behov	 på	 grunn	 av	 psykiske	 plager,	 funksjonsnedsettelser,	
atferds‐	og	rusproblemer	eller	lignende.	I	ordinære	kartlegginger	skal	mottaket	gjennom	
prosessorientert	og	metodisk	arbeid	fokusere	på	ressurser,	potensial	og	omsorgsbehov.	
Transittmottakene	 har	 benyttet	 ordinære	 individuelle	 kartlegginger	 ved	 direkte‐
plasseringer		
	
UDI	krever	normalt	 ikke	at	 transittmottak	utvikler	 individuelle	 tiltaksplaner;	unntaket	
er	beboere	som	skal	direktebosettes	som	blir	boende	etter	at	de	har	fått	vedtak,	eller	av	
andre	grunner	blir	boende	lenge	i	transitt21.	Dette	innebærer	at	transittmottakene	ifølge	
regelverket	 skulle	 utvikle	 tiltaksplaner	 for	 ungdommene	 som	 ble	 direkteplassert.	 Det	
antydes	fra	både	UDI	og	transittmottak	at	det	i	liten	grad	har	blitt	utviklet	tiltaksplaner,	
																																																								
19	Ifølge	statistikk	fra	pilotprosjektet	har	det	i	enkelte	tilfeller	tatt	opp	mot	100	dager	fra	saksopprettelse	
til	flytting.			
20	 RS	 2012‐018V1	 Rutiner	 i	 arbeidet	med	 individuell	 kartlegging	 og	 tiltaksplan	 for	 enslige	mindreårige	
beboere	i	statlige	mottak.		
21	Se	RS	2012‐018V1.		
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da	 en	 har	 ønsket	 å	 fokusere	 på	 kartleggingene.	 En	 av	 informantene	 i	 transittmottak	
uttaler	 at	 å	 benytte	 seg	 av	 både	 individuelle	 tiltaksplaner	 og	 kartlegging	 skaper	
forvirring	blant	enslige	mindreårige.	I	stedet	ser	en	at	tiltaksplanene	bør	være	en	del	av	
kartleggingen.		
	
Kartleggingene	på	transittmottak	gjennomføres	etter	asylintervjuet.	Dette	skyldes	først	
og	 fremst	 et	 ønske	 om	 å	 hindre	 forvirring	 hos	 søkeren	 hvis	 man	 foretar	 en	
kartleggingssamtale	før	intervjuet	–	hvor	en	risikerer	at	søkeren	ikke	forstår	forskjellen	
mellom	 en	 kartleggingssamtale	 og	 asylintervjuet,	 og	 hvor	 viktig	 informasjon	 ikke	
kommer	frem	i	intervjuet.	Et	annet	moment	er	at	transittmottakene	ikke	skal	kartlegge	
ungdommer	som	blir	vurdert	som	overårige,	samtidig	som	kjennskap	til	alder	ofte	ikke	
er	klart	før	rundt	intervjutidspunktet.		
	
Kartleggingen	 innebærer	 én	 til	 to	 formelle	 samtaler	 med	 den	 enkelte	 ungdom,	 hvor	
blant	 annet	 følgende	 områder	 kartlegges:	 generelle	 faktaopplysninger,	 bakgrunn	 og	
sosialt	 nettverk,	 oppsporing,	 retur/tilbakevending	 og	 gjenforening,	 fysisk	 og	 psykisk	
helse,	 skole,	 utdanning	 og	 yrke,	 kultur,	 fritid	 og	 aktiviteter,	 religion,	 forutsetninger	 og	
behov,	 samt	 oppsummering	 av	 tiltaksplan.	 Kartleggingene	 skjer	 i	 samråd	 med	 den	
enslige	mindreårige	og	vedkommendes	verge.		
	
I	 tillegg	 gjennomføres	 det	 en	 helseundersøkelse.	 Denne	 undersøkelsen	 inkluderer	
tuberkulosekontroll.	 Undersøkelsen	 skal	 fange	 opp	 hvorvidt	 enslige	 mindreårige	 har	
sykdommer	 som	 krever	 umiddelbar	 behandling	 (både	 kroniske	 lidelser,	 redusert	
allmenntilstand	 og	 psykiske	 lidelser).	 Ved	 behov	 skal	 det	 tilbys	 legeundersøkelse	 og	
oppfølging.	 Transittmottakene	 får	 ikke	 innsyn	 i	 helseundersøkelsens	 detaljer;	 disse	
sendes	 videre	 til	 kommunen	 (enten	 vertskommunen	 til	 det	 ordinære	 mottaket	 eller	
kommunen	hvor	ungdommen	skal	direkteplasseres).		
	
Transittmottakene	 møtte	 nye	 ansvarsoppgaver	 i	 pilotprosjektet	 med	 krav	 til	
kartlegginger	 som	 i	 dagens	 bosettingsmodell	 blir	 fullført	 av	 ordinære	 mottak.	
Kartleggingene	i	transittmottak	er	generelt	preget	av	den	korte	tiden	mottakene	har	til	
rådighet.	Til	tider	er	det	begrenset	hvor	mye	informasjon	mottakene	har	om	de	enslige	
mindreårige	 som	 kommer	 til	 dem	 –	 i	 enkelte	 tilfeller	 er	 de	 ikke	 registrert	 i	
datasystemene.	 Transittmottakene	 selv	 ser	 det	 som	 sin	 sentrale	 rolle	 å	 innhente	
informasjon	som	vil	være	relevant	for	neste	steg	(enten	det	«neste	steget»	er	ordinært	
mottak	 eller	 direkteplassering	 i	 kommune).	 Det	 varierer	 imidlertid	 stort	 hvor	mye	 og	
hva	 den	 enkelte	 ungdom	 ønsker	 å	 formidle	 i	 en	 så	 tidlig	 fase.	 Ofte	 er	 ungdommene	
skeptiske	til	hva	informasjonen	skal	brukes	til,	og	mottakene	opplever	at	ungdommenes	
altoverskyggende	 fokus	 er	 på	 asylsøknaden.	 Enslige	mindreårige	 skal	 igjennom	 svært	
mye	 i	 løpet	 av	 tiden	 på	 transittmottaket;	 helseundersøkelse,	 asylintervju,	 eventuelt	
aldersundersøkelse	og	språktest.	Koblet	 til	utfordringene	ved	selve	ventetiden	kan	det	
være	vanskelig	for	den	enkelte	ungdom	å	konsentrere	seg	om	å	bidra	i	kartleggingen.		
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Bosettingsperspektivet	 var	 nytt	 for	 transittmottakene,	 og	 dette	 ble	 derfor	 et	 tema	 i	
samarbeidet	 mellom	 IMDi,	 UDI	 og	 transittmottakene.	 Fra	 IMDi	 og	 kommunenes	 side	
ønsket	 en	 å	 sikre	 at	 kartleggingene	 ga	 mest	 mulig	 relevant	 informasjon	 forut	 for	
direkteplasseringene.	 UDI	 opplevde	 på	 sin	 side	 at	 IMDi	 var	 utydelige	 på	 hva	 som	
spesifikt	 manglet	 i	 kartleggingene.	 Det	 var	 derfor	 vanskelig	 for	 UDI	 å	 gi	 tydelige	
instrukser	 til	 mottakene.	 De	 gjennomførte	 likevel	 runder	 på	 transittmottakene	 hvor	
kartleggingsrutinene	 ble	 gjennomgått.	 Gjennom	 disse	 rundene	 så	 en	 at	
transittmottakene	manglet	et	bosettingsperspektiv	i	arbeidet	med	direkteplasseringene.	
Samtidig	er	det,	 ifølge	 informanter	 i	UDI	 ikke	mulig	å	vite	alt	om	ungdommene	 før	de	
bosettes	–	dette	er	en	av	realitetene	i	bosettingsarbeidet.	
	
Mottakenes	mulighet	 til	 å	 gjennomføre	 gode	 kartlegginger	 og	 sikre	 god	 oppfølging	 av	
enslige	 mindreårige	 handler	 om	 mottakenes	 rammer;	 størrelse	 på	 mottaket,	
utskiftninger	 og	 kontinuitet	 i	 ansattegruppen,	 personlige	 egenskaper	 ved	 ledelsen	 og	
ansatte	 og	 så	 videre.	 Pilotprosjektet	 ga	 som	 sagt	 transittmottakene	 nye	 oppgaver	
tilknyttet	 bosettingsforberedende	 arbeid	 overfor	 enslige	 mindreårige.	 Transitt‐
mottakene	opplevde	at	direkteplasseringene	krevde	mer	av	mottaket	og	mer	ressurser,	
hvor	 det	 er	 en	 helt	 annen	 prosess	 med	 beboere	 som	 flytter	 til	 en	 kommune	 kontra	
beboere	 som	 sendes	 videre	 til	 et	 ordinært	 mottak.	 Fra	 en	 av	 informantene	 i	
transittmottakene	ble	det	understreket	at	deres	krav	til	bemanning	ikke	var	i	henhold	til	
at	de	skulle	jobbe	med	bosettingsforberedende	arbeid.		
	
For	 å	 sikre	 enslige	 mindreåriges	 behov	 ved	 direkteplassering	 er	 det	 viktig	 at	
transittmottakets	ansatte	klarer	å	se	hver	enkelt	for	å	kunne	få	til	en	god	kartlegging	og	
tiltaksplan.	Mottakene	må	ha	en	egen	kompetanseperson	som	utformer	og	gjennomfører	
kartleggingsarbeidet	 basert	 på	 tilbakemeldinger	 fra	 primærkontakter,	 herunder	
dokumentasjon	 i	 form	av	 loggføring	på	hver	enkelt	beboer.	Mottaket	må	også	ha	gode	
rutiner	 for	å	sikre	at	alle	relevante	opplysninger	kommer	videre	 til	rette	 instanser.	En	
ansatt	ved	transittmottak	uttalte:	
	
En	god	og	riktig	kartlegging	er	 jo	enda	viktigere	ved	direkteplassering	enn	ved	en	
overflytting	 til	 ordinært	 mottak.	 Slik	 som	 det	 fungerer	 nå	 blir	 ikke	 beboerne	
kartlagt	før	etter	intervjuet	og	dette	gjør	at	det	blir	veldig	hektisk	rundt	flytting	for	
signering	av	verge	og	videresending	til	nytt	mottak,	IMDi	og	eventuelt	kommune.	
 
	
4.4 Omsorgsarbeid i transittmottak 
	
Transittmottakene	 tilbyr	 ulike	 aktivitetstilbud,	 blant	 annet	 norsk,	 engelsk,	 sying,	
matlaging,	 fotball,	 svømming	 og	 andre	 idretter	 samt	 datakurs.	 De	 holder	 også	
informasjonsmøter	 (utarbeidet	 av	 UDI)	 for	 hver	 språkgruppe	 med	 tolk,	 hvor	 møtene	
omhandler	 både	 praktisk	 informasjon	 om	 mottaket	 og	 mer	 generell	 informasjon	 om	
Norge.	 I	norskundervisningen	som	tilbys	skilles	det	mellom	analfabeter,	personer	med	
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en	viss	forståelse	for	det	 latinske	alfabetet,	og	personer	med	relativt	gode	kunnskaper.	
Transittmottakene	opplever	at	det	til	tider	er	vanskelig	å	få	ungdommene	motiverte	og	
konsentrerte	nok	til	å	delta	på	norskundervisningen.	Samtidig	ses	denne	undervisningen	
som	viktig	for	å	hindre	passivitet.	
	
De	intervjuede	ungdommene	i	pilotprosjektet	var	hovedsakelig	fornøyde	med	oppholdet	
i	 transittmottak.	 De	 fleste	 opplevde	 aktivitetstilbudet	 som	 godt	 og	 relasjonen	 med	
ansatte	 og	 andre	ungdommer	 som	positiv.	De	 så	 at	 ansatte	på	 transittmottaket	hadde	
mye	 å	 gjøre;	 samtidig	 opplevde	 de	 at	 det	 fungerte.	 Flere	 uttrykket	 at	 de	 savnet	
transittmottaket,	noe	som	både	kan	handle	om	at	dette	var	deres	første	bosted	i	Norge,	
og	at	relasjonene	til	andre	ungdommer	og	de	ansatte	ble	et	viktig	holdepunkt	i	en	ellers	
usikker	 ventetid.	 En	 av	 ungdommenes	 mente	 at	 ansattes	 manglende	 sanksjons‐
muligheter	 overfor	 beboerne	 var	 negativt.	 Flere	 av	 ungdommene	 så	 at	 å	 bo	 i	 en	
kommune	er	positivt	sammenlignet	med	mottak:	«Jeg	 lærer	å	bli	mer	selvstendig	her	 [i	
kommunen]»	uttalte	en	av	ungdommene.		
	
Flere	av	ungdommene	var	opptatt	av	de	vanskelige	bruddene	i	mottaksperioden.	De	fikk	
mange	venner	på	transittmottak,	men	disse	ble	etter	hvert	overført	til	andre	steder.	En	
av	 de	 direkteplasserte	 ungdommene	 uttalte:	 «Det	 verste	 er	 å	 flytte;	 hele	 tiden	 miste	
venner	og	måtte	starte	på	nytt».	De	kjente	flere	som	hadde	flyttet	fra	mottak	til	mottak,	
og	syntes	selv	de	hadde	vært	heldige	som	fikk	komme	direkte	til	en	kommune.		
	
Gjennom	pilotprosjektet	ser	vi	eksempler	på	at	enslige	mindreårige	har	et	stort	behov	
for	informasjon.	Det	ser	ut	til	å	variere	i	hvilken	grad	de	direkteplasserte	har	fått	besøk	
fra	kommunen	i	forkant	av	bosettingen,	noe	som	også	kan	forklares	med	den	korte	tiden	
fra	vedtak	til	bosetting.	I	de	tilfellene	hvor	ungdommene	fikk	besøk	satte	de	pris	på	å	få	
informasjon	 om	 kommunen	 og	 hvor	 de	 skulle	 bo.	 En	 av	 de	 direkteplasserte	
ungdommene	uttalte:	
	
Etter	asylintervjuet	med	UDI	 fikk	 jeg	beskjed	om	at	 jeg	hadde	 fått	kommune.	 Jeg	
visste	 ikke	hva	«kommune»	betydde,	og	spurte	en	ansatt.	Da	ble	 jeg	 fortalt	at	det	
innebar	å	få	en	bolig,	et	sted	å	bo.	
	
Transittmottak	 er	 større	 enn	 mottak/avdelinger	 for	 enslige	 mindreårige;	
transittmottakene	 har	 ofte	 70	 eller	 flere	 plasser,	 mens	 EMA‐avdelinger	 har	 rundt	 30	
plasser.	 En	 studie	 av	 mottaksapparatet	 viser	 at	 Hvalstad	 og	 Mysebu	 ved	 fullt	 belegg	
hadde	 en	 bemanning	 tilsvarende	 henholdsvis	 0,43	 og	 0,53	 årsverk	 per	 beboer	 (Lidén	
mfl.	2013).	De	store	 forholdene	på	 transittmottakene	og	den	relativt	 lave	bemannings‐
faktoren	 fører	 til	 at	 de	 ansatte	 kan	 ha	 problemer	 med	 å	 sikre	 særkontakter	 for	
ungdommene,	 både	 når	 det	 gjelder	 teamoppfølging	 og	 individuell	 oppfølging.	 Mange	
utskiftninger	i	ansattegruppen,	mange	ansatte	og	mange	skift	fører	til	at	det	er	vanskelig	
å	 sikre	 god	 nok	 oppfølging.	 Informanter	 i	 UDI	 forteller	 at	 de	 har	 uttrykt	 ønske	 om	
mindre	 enheter	 i	 transittmottak,	 men	 at	 dette	 ikke	 har	 blitt	 hørt.	 En	 av	 de	 direkte‐
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plasserte	ungdommene	mente	at	enkelte	av	de	ansatte	ved	transittmottaket	ikke	hadde	
lang	 erfaring	 med	 å	 jobbe	 med	 mottaksarbeid,	 noe	 som	 gikk	 utover	 kvaliteten	 på	
omsorgsarbeidet.	
	
UDI	understreker	at	transittmottak	ikke	er	utformet	for	lange	opphold.	Ungdommene	gir	
uttrykk	for	at	lang	botid	i	mottak	–	det	være	seg	transittmottak	eller	ordinære	mottak	–	
er	uheldig.	Det	øker	bekymringen	for	fremtiden	og	det	tærer	på	motivasjonen	til	å	delta	i	
aktiviteter.	 Flere	 av	 de	 enslige	mindreårige	 som	 ble	 intervjuet	 nevnte	 særlig	mangler	
ved	 skoletilbudet	 i	 transittmottaket.	 Enslige	 mindreårige	 har	 kun	 tilgang	 på	 det	
norsktilbudet	 transittmottaket	 har	 opprettet,	 og	 har	 ikke	 tilgang	 til	 skoletilbud	 i	
vertskommunen	 slik	 de	 har	 i	 ordinære	 mottak.	 Flere	 av	 de	 direkteplasserte	 savnet	
opplæring	utover	norsktilbudet.	En	av	ungdommene	uttalte:		
	
Norskkurset	på	transittmottaket	kom	aldri	videre	fordi	det	hver	dag	kom	nye.	Hver	
dag	måtte	vi	starte	på	null.	«Hei,	jeg	heter,	jeg	kommer	fra»	hver	dag.		
	
Andre	 ungdommer	 opplevde	 norsktilbudet	 som	 godt,	 og	 uttrykker	 at	 de	 lærte	 mye	 i	
tiden	på	mottaket.	Det	 ses	 som	nødvendig	 at	UDI	vurderer	 å	 innlemme	et	kommunalt	
skoletilbud	 i	 transittmottakene	hvor	ungdommene	kan	gis	 intensiv	norskopplæring	og	
opplæring	i	visse	fag.	Informanter	i	UDI	antyder	at	dette	vil	kunne	bli	aktuelt,	og	at	det	
foregikk	dialog	på	departementsnivå	rundt	dette	våren	2013.		
	
Enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 får	 oppnevnt	 en	 hjelpeverge	 eller	 verge	 av	 over‐
formynderiet	 i	 kommunen	 der	 vedkommende	 oppholder	 seg.	 Verger	 blir	 oppnevnt	
dersom	en	er	sikker	på	at	foreldrene	er	døde,	mens	det	i	andre	tilfeller	blir	oppnevnt	en	
hjelpeverge.	 Siden	 juni	 2011	 oppnevnes	 en	 hjelpeverge	 ved	 registrering	 hos	 PU.	
(Hjelpe)vergens	oppgave	er	å	sikre	den	enslige	mindreåriges	rettssikkerhet	og	støtte	 i	
asylprosessen.	Det	 forventes	 at	 vedkommende	 setter	 seg	 inn	 i	 og	holder	 seg	orientert	
om	saken,	samt	har	kontakt	med	den	enslige	mindreåriges	advokat.	Som	en	del	av	en	ny	
vergemålsreform	 har	 regjeringen	 foreslått	 en	 representantordning	 for	 enslige	
mindreårige	 asylsøkere.	 Med	 dette	 synliggjøres	 forskjellene	 mellom	 et	 oppdrag	 som	
verge	 og	 et	 oppdrag	 som	 representant	 for	 en	 enslig	mindreårig	 asylsøker.	 Det	 legges	
vekt	på	at	enslige	mindreårige	asylsøkere	har	rett	til	å	bli	hørt	og	at	deres	mening	blir	
vektlagt,	samt	at	deres	rettsikkerhet	ivaretas	(se	kapittel	5.4.4	for	mer	informasjon).		
	
Enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 har	 krav	 på	 advokat	 under	 hele	 asylprosessen,	 også	
under	 en	 eventuell	 klagesak.	 UDI	 tildeler	 advokater	 til	 enslige	 mindreårige	 som	 skal	
realitetsbehandles	i	Norge	like	før	asylintervjuet	dersom	søkeren	har	testet	under	20	år	
på	 aldersundersøkelsen.	 Advokaten	 skal	 gjennomgå	 intervjuet	 sammen	 med	 barnet,	
vurdere	opplysninger	som	kan	være	relevante	for	saken,	gjennomgå	vedtaket	med	den	
mindreårige	og	hjelpevergen	og	forkynne	vedtaket22.		
																																																								
22	Se	UDIs	rundskriv	RS	2010‐074.		
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Det	 har	 tidligere	 og	 også	 i	 dette	 prosjektet	 vært	 utfordringer	 tilknyttet	 samarbeidet	
mellom	 verger	 og	 advokater,	 hvor	 informasjonsflyten	 om	 vedtak	 til	 tider	 har	 vært	
mangelfull.	I	et	forsøk	på	å	bedre	situasjonen	har	UDI	vedtatt	å	sende	vedtaket	som	kopi	
til	vergene.	Forkynnelse	av	vedtak	har	vært	en	utfordring	i	pilotprosjektet	ved	at	det	ofte	
har	 tatt	 lang	 tid	 fra	 vedtak	 er	 fattet	 til	 det	 blir	 forkynt	 for	 ungdommene.	 Dette	 kan	
handle	om	forhold	som	at	advokaten	reiser	på	ferie,	eller	usikkerhet	om	det	er	advokat	
eller	 verge	 som	 har	 ansvaret	 for	 forkynnelse.	 Transittmottakene	 opplevde	 det	 som	
vanskelig	 å	 gjennomføre	 bosettingsforberedende	 samtale	 i	 pilotprosjektet	 uten	 at	
vedtak	 var	 forkynt.23	 I	 noen	 tilfeller	 måtte	 transittmottakene	 informere	 enslige	
mindreårige	 om	 positivt	 vedtak.	 Dette	 er	 utenfor	 transittmottakenes	 myndighets‐
område,	og	UDI	understreker	at	forkynnelse	skal	skje	fra	advokat.	Det	juridiske	aspektet	
rundt	 forkynnelse	 av	 vedtaket	 er	 en	 generell	 utfordring	 i	 mottakssystemet,	 hvor	
manglende	klare	retningslinjer	samt	manglende	etterfølgelse	av	eksisterende	regelverk	
svekker	asylsøkeres	rettssikkerhet	(Thorshaug	mfl.	2013).		
	
	
4.5 Statistikk fra pilotprosjektet 
	
Forut	 for	prosjektoppstart	 forpliktet	deltakerkommunene	 seg	 til	 å	direkteplassere	 fire	
til	 seks	enslige	mindreårige.	Ved	prosjektslutt	hadde	hver	deltakerkommune	 tatt	 imot	
fem	ungdommer	som	en	del	av	pilotprosjektet.		
	
Det	var	et	ønske	om	fortrinnsvis	å	velge	ut	enslige	mindreårige	i	aldersgruppen	15‐16	år	
til	pilotprosjektet.	Rundt	halvparten	av	de	direkteplasserte	var	17	år	ved	bosetting.	Kun	
fem	var	15	år	ved	bosetting.	Et	stort	flertall	av	de	direkteplasserte	var	gutter	(se	tabell	
1).	De	aller	fleste	kommer	fra	Afghanistan	eller	Somalia.	Dette	reflekterer	nasjonalitets‐
gruppenes	dominans	i	gruppen	enslige	mindreårige	som	helhet	de	siste	årene	(Eide	og	
Broch	2010)24.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
23	Mottakene	får	ikke	beskjed	om	innholdet	i	vedtakene,	men	det	kommer	opp	i	deres	system	at	det	skal	
gjennomføres	bosettingssamtale	og	de	vet	da	at	vedtaket	er	positivt.	
24	Se	UDIs	statistikk:		
http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk‐og‐analyse/Statistikk‐/Asyl/Asylvedtak‐fordelt‐pa‐
statsborgerskap‐og‐arstall/.		
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Tabell	1.	Direkteplasserte	etter	alder,	kjønn	og	nasjonalitet.	Antall.		
Direkteplasserte	enslige	mindreårige	 Antall	
Alder	ved	bosetting	
15	 5	
16	 11	
17	 14	
Kjønn	
Gutt	 21	
Jente	 9	
Nasjonalitet	
Afghanistan	 12	
Eritrea	 3	
Kongo	 1	
Somalia	 13	
Zimbabwe	 1	
	
Et	 hovedmål	 med	 pilotprosjektet	 var	 å	 forhindre	 lang	 botid	 i	 asylmottak	 for	 enslige	
mindreårige.	 Samtidig	 som	 pilotprosjektet	 ble	 startet	 opp	 innførte	 UDI	 nye	
saksbehandlingsrutiner	 som	 reduserte	 den	 totale	 oppholdstiden	 i	 mottak	 kraftig.	
Spørsmålet	ble	derfor	om	direkteplassering	ville	kunne	sikre	en	klart	raskere	flytting	til	
kommuner	sammenlignet	med	ved	ordinære	bosettinger.		
	
Ved	 utgangen	 av	 2012	 lå	 den	 gjennomsnittlige	 ventetiden	 fra	 saksoppretting	 til	
bosetting	for	ordinært	bosatte	enslige	mindreårige	på	5,5	måneder25.	I	pilotprosjektet	tok	
det	gjennomsnittlig	2,3	måneder	fra	saksoppretting	til	bosetting;	med	andre	ord	nesten	
en	halvering	av	tidsbruken	(se	tabell	2).	Dette	tilsier	at	bosettingene	i	pilotprosjektet	har	
gått	 klart	 raskere	 enn	 ordinære	 bosettinger.	 Det	 påfølgende	 spørsmålet	 blir;	 i	 hvilke	
faser	har	en	redusert	tidsbruken?	
	
Tabell	2.	Tidsbruk	ved	direkteplassering.	Gjennomsnitt	dager	og	måneder.		
	 Gjennomsnitt	(dager) Gjennomsnitt	(måned)
Saksopprettelse	–	asylintervju	 45 1,5	
Saksopprettelse	–	bosetting	 68 2,3	
Saksopprettelse	–	vedtak	 50 1,7	
Saksopprettelse	–	innmelding26		 48 1,6	
Asylintervju	–	bosetting	 23 0,8	
Vedtak	‐	utsøking	 3 0,1	
Vedtak	–	bosetting	 19 0,6	
Innmelding	–	utsøking	 4 0,2	
Innmelding	–	bosetting	 20 0,7	
Utsøking	–	bosetting	 16 0,5	
	
																																																								
25	Statikken	omfatter	kun	ordinært	bosatte	enslige	mindreårige	som	IMDi	har	bosatt	fra	mottak.	Bosetting	
fra	omsorgssentre	er	dermed	utelatt.		
26	Innmelding	innebærer	innmelding	av	kandidater	fra	UDI	til	IMDi.		
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I	tabell	2	har	vi	spesifisert	ulike	faser	fra	saksopprettelse	til	bosetting.	Et	hovedskille	kan	
dras	mellom	 i)	 tidsbruken	 fra	 saksopprettelse	 til	 vedtak	og	 ii)	 fra	vedtak	 til	bosetting.	
Den	første	fasen,	fra	saksopprettelse	til	vedtak,	er	i	stor	grad	avhengig	av	tiden	det	tar	å	
gjennomføre	asylintervjuet.	Dette	er	igjen	avhengig	av	en	eventuell	aldersundersøkelse,	
ettersom	 asylintervjuet	 gjennomføres	 først	 i	 etterkant	 av	 denne.	 For	 både	
direkteplasserte	 og	 enslige	 mindreårige	 som	 søkte	 og	 ble	 bosatt	 i	 2012	 tok	 det	
gjennomsnittlig	 45	 dager	 fra	 saksopprettelse	 til	 gjennomført	 asylintervju27.	 Figur	 1	
illustrerer	tidsbruken	i	fire	av	fasene	som	er	listet	opp	i	tabell	2;	den	totale	tidsbruken	
fra	 saksopprettelse	 til	bosetting	og	 tre	 faser	 innenfor	dette	 (innmelding28,	utsøking	og	
bosetting).		
	
Figur	1.	Oversikt	over	tidsbruk	i	ulike	faser	ved	direkteplassering.	Gjennomsnitt	dager.		
	
	
Den	 største	 forskjellen	mellom	ordinære	bosettinger	og	direkteplasseringer	 finner	vi	 i	
tidsbruken	 fra	 vedtak	 til	 bosetting.	 Ved	utgangen	 av	 2012	 tok	det	 gjennomsnittlig	 2,8	
måneder	 fra	 vedtak	 til	 bosetting	 for	 ordinært	 bosatte	 enslige	 mindreårige29.	 I	
pilotprosjektet	har	 samme	 fase	 tatt	gjennomsnittlig	0,6	måneder	 (19	dager).	Den	store	
fordelen	 i	 pilotprosjektet	 ser	 ut	 til	 å	 ligge	 i	 den	 svært	 korte	 tiden	 fra	 IMDi	 har	 fått	
kjennskap	 til	 saken	og	 frem	 til	 utsøking	 –	 en	 fase	 som	vanligvis	 utgjør	 en	klart	 større	
andel	av	tidsbruken	ved	bosetting	av	enslige	mindreårige	(se	tabell	3).		
	
	
	
	
	
																																																								
27	Statistikk	for	ordinært	bosatte	innhentet	fra	UDI,	Avdeling	for	faglig	strategi	og	koordinering.	
28	Innmelding	innebærer	innmelding	av	kandidater	fra	UDI	til	IMDi.	
29	Statistikk	 innhentet	 fra	 IMDi.	Statikken	omfatter	kun	ordinært	bosatte	enslige	mindreårige	som	 IMDi	
har	bosatt	fra	mottak.	Bosetting	fra	omsorgssentre	er	dermed	utelatt.	
16
4
48
68
Utsøking	– bosetting
Innmelding	– utsøking	
Saksopprettelse	‐	innmelding
Saksopprettelse	– bosetting
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Tabell	3.	Fasenes	lengde	og	andel	av	total	ventetid,	ordinær	bosetting	og	pilotprosjektet.		
Ordinær	bosetting	 Pilotprosjektet	
		
Måneder	
Andel	av	
total	ventetid Måneder	
Andel	av		
total	ventetid
Fra	saksopprettelse	til	
vedtak/innmelding	
	
2,7	 49	%	
	
	1,6*	 70	%	
Fra	vedtak/innmelding	til	bosetting	 2,8	 51	%	 0,7	 30	%	
Fra	vedtak/innmelding	til	utsøking	 1,7	 31	%	 			0,2**	 9	%	
Fra	utsøking	til	bosetting	 1,1	 20	%	 0,5	 22	%	
Fra	saksopprettelse	til	bosetting	 5,5	 		 2,3	 		
*	Dette	tallet	gjelder	fra	saksopprettelse	til	innmelding.	Tid	fra	saksopprettelse	til	vedtak	i	ordinær	bosetting	
tilsvarer	 tiden	 fra	 saksopprettelse	 til	 innmelding	 i	 pilotprosjektet,	 ettersom	 dette	 er	 tidspunktene	 for	 når	
IMDi	har	fått	kjennskap	til	sakene.	
**Dette	 tallet	gjelder	 fra	 innmelding	 til	utsøking.	Tid	 fra	 vedtak	 til	utsøking	 i	ordinær	bosetting	 tilsvarer	
tiden	 fra	 innmelding	 til	 utsøking	 i	 pilotprosjektet,	 ettersom	 dette	 er	 tidspunktene	 for	 når	 IMDi	 har	 fått	
kjennskap	til	sakene.		
	
Hovedforklaringen	på	den	korte	saksbehandlingstiden	i	IMDi	er	at	direktoratet	har	hatt	
tilgang	 på,	 og	 oversikt	 over,	 ledige	 kommuneplasser,	 og	 har	 dermed	 kunnet	 søke	 ut	
enslige	mindreårige	nesten	umiddelbart	etter	innmelding	fra	UDI.	I	tillegg	har	ikke	IMDi	
ventet	 på	 kartleggingsinformasjon	 fra	mottakene,	 og	 kommunene	 har	 heller	 ikke	 hatt	
mulighet	 til	 å	 gå	 inn	 i	 dialog	 med	 IMDi	 om	 hvem	 de	 skal	 ta	 imot30.	 Imidlertid	 har	
prosessen	 fra	 saksopprettelse	 til	 vedtak	 tatt	 relativt	 lang	 tid	 i	 pilotprosjektet	 –	
gjennomsnittlig	 1,7	 måneder	 (se	 tabell	 2).	 Den	 gjennomsnittlige	 tidsbruken	 fra	
saksopprettelse	til	bosetting	er	som	nevnt	2,3	måneder,	noe	som	tilsier	at	ungdommene	
i	 pilotprosjektet	 i	 gjennomsnitt	 bodde	 68	 dager	 på	 transittmottak;	 gjennomsnittlig	 50	
dager	før	vedtak	og	19	dager	etter	vedtak.		
	
Dette	 høres	 i	 utgangspunktet	 mye	 ut,	 men	 tallene	må	 sammenlignes	med	 hvor	 lenge	
ordinært	bosatte	enslige	mindreårige	vanligvis	bor	på	transittmottak	før	de	flytter	til	et	
ordinært	mottak.	Enslige	mindreårige	som	ble	bosatt	i	201231	bodde	gjennomsnittlig	70	
dager	på	transittmottak.	Med	andre	ord	har	ordinært	bosatte	og	direkteplasserte	bodd	
omtrent	 like	 lenge	på	 transittmottak.	De	direkteplasserte	har	bodd	på	 transittmottak	 i	
																																																								
30	Enkelte	kommuner	melder	 imidlertid	at	de	har	gitt	beskjed	om	hvem	som	kunne	passet	 i	den	 ledige	
botiltaksplassen	 (eksempelvis	 ut	 fra	 kjønn	 og	 nasjonalitet).	 Dette	 er	 likevel	 en	 klart	 mindre	 grad	 av	
«forhandlinger»	enn	hva	en	ofte	opplever	ved	ordinær	bosetting.		
31	 Statistikken	 er	 begrenset	 til	 enslige	mindreårige	 som	 søkte	 om	 asyl	 og	 ble	 bosatt	 i	 2012,	 totalt	 127	
personer	 (eksklusiv	 de	 som	 ble	 bosatt	 direkte	 fra	 transittmottak).	 Dette	 med	 bakgrunn	 i	 følgende	
metodiske	utfordringer:	En	del	av	de	som	har	blitt	bosatt	i	2012	har	vært	i	mottak	en	stund.	Det	vil	si	at	de	
var	 i	 transittmottak	 i	 2011	 eller	 tidligere.	 Videre	 har	 enkelte	 mottak	 skiftet	 status	 fra	 å	 være	
transittmottak	 til	 å	 bli	 ordinære	mottak.	Dette	medfører	 at	 en	del	 av	de	 som	ble	bosatt	 i	 fjor	bodde	på	
transittmottak	som	nå	er	registrert	som	ordinære	mottak	i	UDIs	system.		Det	er	ikke	mulig	å	identifisere	
hvor	 lenge	 disse	 personene	 bodde	 i	 transittmottak.	 Etter	 anbefaling	 fra	 UDI	 har	 vi	 derfor	 begrenset	
statistikken	for	oppholdstid	i	transittmottak	til	de	som	både	søkte	i	2012	og	ble	bosatt	i	2012.		
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gjennomsnitt	 23	 dager	 etter	 asylintervjuet.	 For	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 som	
søkte	 og	 ble	 bosatt	 i	 2012	 (totalt	 127	 personer)	 tok	 det	 gjennomsnittlig	 96	 dager	 fra	
asylintervjuet	til	bosetting32.	Samtidig	må	det	understrekes	at	det	i	pilotprosjektet	ikke	
ble	uttalt	at	en	kun	ønsker	enslige	mindreårige	med	kort	tid	fra	saksopprettelse.	UDI	har	
dermed	 hovedsakelig	 valgt	 ut	 kandidater	 på	 bakgrunn	 av	 når	 det	 var	 ledige	 plasser	 i	
deltakerkommunene	 og	 hvilke	 ungdommer	 som	 på	 de	 tidspunktene	 oppholdt	 seg	 i	
transitt,	 hadde	 gjennomført	 asylintervju	 og	 passet	 til	 kriteriene	 for	 deltakelse	 i	
pilotprosjektet.		
	
		
	 	
																																																								
32	Statistikk	for	ordinært	bosatte	innhentet	fra	UDI,	Avdeling	for	faglig	strategi	og	koordinering.	
	
SENTRALE	PUNKTER	FRA	FASEN	I	TRANSITTMOTTAK	
	
«Håndplukking»	av	kandidater	
En	generell	kritikk	mot	pilotprosjektet	 fra	 flere	hold	har	vært	at	det	kun	ble	valgt	ut	
kandidater	som	man	vurderte	ikke	hadde	særskilte	behov.	Flere	enslige	mindreårige	har	
utfordringer	 tilknyttet	 psykisk	 og	 fysisk	 helse,	 og	 har	 dermed	 behov	 for	 et	 godt	
kommunalt	 apparat	 rundt	 seg.	 Disse	 har	 imidlertid	 ikke	 hatt	 tilgang	 til	 deltakelse	 i	
pilotprosjektet.	
	
Tilbud	i	transittmottak	
Pilotprosjektet	 ga	 transittmottakene	 nye	 oppgaver	 tilknyttet	 bosettingsforberedende	
arbeid	 overfor	 enslige	mindreårige.	Direkteplasseringene	 krevde	mer	 av	mottaket	 og	
økt	 ressursbruk	 til	 informasjonsinnhenting,	bosettingsforberedende	arbeid	og	kontakt	
med	 kommuner.	Transittmottakene	har	mindre	bemanningstetthet,	 større	 enheter	og	
andre	faglige	krav	enn	ordinære	mottak	for	enslige	mindreårige,	og	det	stilles	spørsmål	
ved	 om	 tilbudet	 er	 tilstrekkelig	 til	 å	 sikre	 gode	 overganger	 fra	 transittmottak	 til	
kommuner.	
	
Hovedgevinster	ved	tidsbruk	
Den	 største	 forskjellen	 i	 tidsbruk	mellom	ordinære	bosettinger	og	direkteplasseringer	
finner	 vi	 i	 fasen	 fra	 vedtak	 til	 bosetting.	Hovedårsakene	 er	 at	 direktoratet	 har	 hatt	
tilgang	på	kommuneplasser	med	oversikt	over	 ledige	bosettingsuker,	og	med	mulighet	
til	å	søke	ut	enslige	mindreårige	nesten	umiddelbart	etter	innmelding	fra	UDI.	I	tillegg	
har	ikke	IMDi	ventet	på	kartleggingsinformasjon	fra	transittmottakene,	og	kommunene	
har	heller	ikke	hatt	mulighet	til	å	gå	inn	i	en	dialog	med	IMDi	om	hvem	de	skal	ta	imot.	
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5 Direkteplassering	i	kommunene	
	
I	dette	kapitlet	 tar	vi	 for	oss	erfaringene	fra	 fasen	etter	 flytting	til	en	kommune.	Vi	ser	
her	 nærmere	 på	 kommunenes	 bosettingsarbeid,	 inkludert	 bo‐	 og	 omsorgstiltak,	
kartlegginger,	 skole‐,	 fritids‐	 og	 helsetilbud,	 og	 hvordan	 dette	 har	 fungert	 ved	
direkteplassering.	Vi	tar	også	for	oss	økonomiske	konsekvenser	som	har	blitt	aktualisert	
i	 pilotprosjektet.	 Også	 dette	 kapitlet	 er	 basert	 på	 erfaringer	 fra	 statlige	 aktører,	
deltakerkommunene	og	de	direkteplasserte	ungdommene.	
	
	
5.1 Organisering av bosettingsarbeidet  
	
Deltakerkommunene	 har	 valgt	 ulike	 løsninger	 i	 organiseringen	 av	 bosettingsarbeidet.	
Ofte	samarbeider	barnevernet	og	ansvarlige	for	den	generelle	bosettingen	i	kommunen	
om	bosetting	av	enslige	mindreårige.	Mens	enkelte	kommuner	har	organisert	bosetting	
av	 enslige	 mindreårige	 som	 en	 egen	 avdeling,	 har	 andre	 kommuner	 lagt	 arbeid	 inn	
under	 barneverntjenesten.	 I	 noen	 kommuner	 har	 barnevernet	 en	 mer	 administrativ	
rolle,	 mens	 barnevernet	 i	 andre	 kommuner	 er	 mer	 aktive	 i	 den	 daglige	 omsorgs‐
utøvelsen.	 I	 flere	kommuner	ser	vi	også	at	ansvarsfordeling	og	organisering	endres	og	
justeres	 for	 å	 skape	 en	 best	 mulig	 organisering	 av	 arbeidet.	 Deltakerkommunene	
inkluderte	 direkteplasseringene	 i	 det	 generelle	 bosettingsarbeidet	 med	 enslige	
mindreårige,	og	ungdommene	som	ble	direkteplassert	 inngikk	 i	 kommunenes	allerede	
vedtatte	tall	for	bosetting.		
	
Avtalen	 med	 IMDi	 var	 et	 viktig	 verktøy	 for	 å	 planlegge	 bosettingsarbeidet,	 hvor	
kommunene	hadde	en	avtale	 for	periodevis	bosetting	og	hvilke	uker	de	 skulle	 ta	 imot	
enslige	mindreårige.	Denne	forutsigbarheten	ble	sett	som	en	sentral	faktor	for	å	kunne	
gi	 et	 godt	 tilbud	 når	 ungdommene	 ble	 bosatt.	 Også	 i	 andre	 prosjekter	 ser	 en	 at	
bosettingsplaner	og	avtaler	 fører	til	 forutsigbarhet	og	bedre	planlegging	av	bosettings‐
arbeidet	i	kommunen	(Thorshaug	mfl.	2010;	Thorshaug	mfl.	2013).		
	
Pilotprosjektets	 relativt	 korte	 tidsfrister	 for	mottak	 av	ungdommer	 førte	 til	 at	 enkelte	
kommuner	måtte	endre	sine	rutiner	for	bosetting	av	enslige	mindreårige.	For	enkelte	ar	
det	vanskelig	å	få	til	besøk	i	mottaket	og	besøk	av	ungdommen	i	kommunen	før	endelig	
flytting	 fant	 sted,	 men	mange	 prioriterte	 dette	 til	 tross	 for	 kort	 tid.	 Flere	 kommune‐
ansatte	 påpeker	 at	 nettopp	 dette	 møtet	 er	 svært	 viktig	 for	 at	 ungdommen	 skal	 føle	
trygghet	før	flytting	til	kommunen.	Dette	ble,	som	vi	har	vært	inne	på,	også	sett	på	som	
positivt	blant	de	enslige	mindreårige	selv.	Rutiner	om	nettverksmøter	 før	bosetting	og	
forberedende	 kartlegging	 av	 ungdommene	 (utover	 eventuelle	 besøk	 i	 mottak)	 har	
måttet	vike	til	fordel	for	rask	plassering.	Viktige	spørsmål	blir	hvor	tidlig	i	prosessen	det	
er	hensiktsmessig	å	direkteplassere	enslige	mindreårige,	og	hva	som	bør	være	på	plass	
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før	 bosetting	 i	 kommunen	 skjer.	 Fra	 kommunenes	 side	 ønsket	 en	 at	 både	
personnummer	og	helseundersøkelse	var	på	plass	før	ungdommene	ble	direkteplassert.	
	
På	grunn	av	omlegging	av	rutiner	tok	det	en	periode	lenger	tid	å	få	personnummer	enn	
tidligere,	 og	 den	 normale	 saksbehandlingstiden	 for	 denne	 gruppen	 lå	 i	 deler	 av	
prosjektperioden	 på	 tre	 til	 fire	 måneder.	 Dette	 skapte	 utfordringer	 og	 merarbeid	 for	
kommunene	 i	pilotprosjektet,	 og	hadde	også	negative	konsekvenser	 for	ungdommene.	
Mangel	på	personnummer	setter	begrensninger	til	blant	annet	skoleplass,	bankkonto	og	
fastlege.	De	fleste	kommunene	lyktes	med	å	gi	ungdommene	skoleplass	uten	at	de	hadde	
personnummer,	men	det	er	også	eksempler	hvor	dette	ikke	har	vært	mulig.	Dette	var	ett	
av	punktene	som	ble	mye	diskutert	underveis	i	prosjektet,	og	noen	kommuner	vurderte	
å	si	nei	til	direkteplassering	av	personer	uten	personnummer	på	grunn	av	at	de	ikke	var	
i	stand	til	å	gi	dem	et	godt	nok	tilbud.	I	slutten	av	prosjektperioden	kom	det	på	plass	nye	
rutiner.	UDI	inngikk	høsten	2012	avtale	med	Skattedirektoratet	om	unntak	for	oppmøte‐	
og	 legitimeringsplikten	 for	 alle	 saker	 som	 involverer	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere.	
Ifølge	de	nye	rutinene	skal	saksbehandler	i	BFE	sende	et	oversendelsesbrev	i	alle	saker,	
og	BFE	skal	hver	uke	sende	over	DUF‐nummer33	på	alle	positive	vedtak	til	Skatt	Nord.	
De	henter	da	opp	brevene	som	er	 sendt	 i	hver	enkelt	 sak	og	 følger	opp	med	 tildeling.	
Fødselsnummer	 skal	 som	 hovedregel	 være	 tildelt	 tre	 uker	 etter	 UDIs	 vedtak,	
og	personnummer	sendes	i	posten	til	søker. Endringene	i	rutiner	har	ifølge	flere	av	våre	
informanter	ført	til	raskere	saksbehandling,	så	raskt	som	to	til	 fire	uker	i	 flere	tilfeller.	
De	nye	rutinene	ser	dermed	ut	til	å	ha	ført	til	klart	kortere	ventetid	for	personnummer	
for	 ungdommene	 og	 mindre	 frustrasjon	 hos	 kommuneansatte.	 Fra	 ordinære	 EMA‐
mottak	meldes	det	om	at	den	nye	ordningen	har	fjernet	en	del	 flaskehalser	i	systemet,	
hvor	prosessen	kommer	i	gang	med	en	gang	vedtaket	er	fattet.		
 
Enkelte	 av	 kommunene	 hadde	 som	mål	 at	 deltakelse	 i	 pilotprosjektet	 skulle	 bidra	 til	
gode	rutiner	for	bosettingsarbeidet	og	samtidig	legge	til	rette	for	godt	samarbeid,	både	
internt	og	eksternt.	I	en	av	kommunene	uttales	det:	
	
I	 utgangspunktet	 hadde	 kommunen	 vurdert	 intensjonen	 om	 raskere	 bosetting	 til	
kommunene	 som	 klart	 positiv	 både	 for	 de	 unge	 og	 for	 kommunene.	 For	
barneverntjenesten,	som	har	lang	tradisjon	med	bosetting	av	de	unge	flyktningene,	
ble	det	viktig	å	delta	i	dette	prosjektet	både	for	å	få	erfaring	med	raskere	bosetting	
og	for	å	kunne	bidra	til	utvikling	av	arbeidet	generelt.		
	
Flere	 kommuneansatte	 sier	 at	 prosjektet	 har	 bidratt	 til	 at	 de	 i	 større	 grad	 har	
systematisert	 ulike	 deler	 av	 bosettingsarbeidet,	 noe	 som	 skaper	 større	 trygghet	 i	
arbeidet.	 I	 tillegg	 påpekes	 det	 at	 pilotprosjektet	 har	 bidratt	 til	 å	 løfte	 frem	 temaer,	
problemstillinger	 og	 utfordringer	 som	 de	 tidligere	 ikke	 har	 vært	 nok	 bevisste	 på;	
																																																								
33	DUF‐nummer	gis	 til	 alle	 som	søker	om	opphold	 i	Norge	etter	utlendings‐	og	 statsborgerloven.	Det	er	
søkerens	registreringsnummer	i	Datasystemet	for	utlendings‐	og	flyktningsaker	(DUF).		
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eksempelvis	 viktigheten	 av	 god	 informasjonsflyt	 og	 tettere	 samarbeid,	 både	 mellom	
statlige	og	kommunale	instanser	og	innad	i	kommunen.		
	
Uansett	 hvordan	 kommunene	 velger	 å	 organisere	 bosettingsarbeidet	 er	 samarbeid	 et	
viktig	stikkord	og	en	forutsetning	for	å	få	til	en	god	bosetting.	I	de	fleste	tilfeller	fungerer	
samarbeidet	 innad	 i	 kommunene	 godt,	 spesielt	 mellom	 barnevern,	 botiltak	 og	
bosettingsansvarlig.	 Kommunene	 er	 opptatt	 av	 å	 sikre	 et	 godt	 samarbeid	 mellom	 de	
ulike	instansene	i	kommunen	for	å	kunne	gi	et	godt	helhetlig	tilbud	til	ungdommene	som	
bosettes,	 og	 flere	 steder	 er	 det	 utarbeidet	 samarbeidsavtaler	 mellom	 blant	 annet	
flyktningtjenesten	 og	 barneverntjenesten.	 I	 flere	 kommuner	 arrangeres	 det	 jevnlige	
møter	 som	 inkluderer	 blant	 annet	 barnevern,	 flyktningtjeneste,	 helsetjeneste,	
boligansvarlige	 og	 skole.	 Møtene	 beskrives	 som	 nyttige	 arenaer	 for	 å	 diskutere	 både	
opplegg	rundt	enkeltungdommer	og	 faglige	utfordringer	tilknyttet	enslige	mindreårige	
generelt.	 Flere	 av	 kommunene	 har	 utviklet	 tydelige	 rutiner	 for	 samarbeidet	 mellom	
blant	 annet	 barnevern,	 helsetjeneste	 og	 skole.	 Dette	 illustrerer	 samlet	 at	 kommunene	
som	ble	valgt	ut	til	deltakelse	i	pilotprosjektet	har	lang	erfaring	og	høy	kompetanse	på	
bosetting	 av	 enslige	mindreårige,	 og	 har	 utviklet	 gode	 verktøy	 for	 å	 sikre	 et	 effektivt	
arbeid	med	gode	løsninger.		
	
	
5.2 Beskrivelse av ungdommene i prosjektet 
	
Det	 er	 naturligvis	 store	 individuelle	 forskjeller	 blant	 de	 enslige	mindreårige	 som	 har	
blitt	direkteplassert	gjennom	prosjektet.	Erfaringen	fra	hver	enkelt	kommune	er	basert	
på	et	lite	antall	ungdommer,	noe	som	gjør	at	kommuneansatte	synes	det	er	vanskelig	å	
generalisere.	 Beskrivelsene	 av	 ungdommene	 kan	 ikke	 nødvendigvis	 knyttes	 til	
deltakelse	 i	 pilotprosjektet	 og	 kort	 botid	 i	 mottak,	 da	 det	 like	 gjerne	 kan	 handle	 om	
individuelle	 forskjeller.	 Imidlertid	er	det	 en	del	beskrivelser	 av	ungdommene	 som	går	
igjen	på	tvers	av	kommunene.		
	
Ungdommene	som	er	bosatt	gjennom	pilotprosjektet	beskrives	ofte	som	åpne,	positive,	
motiverte	og	høflige.	Mange	beskrives	som	ressurssterke,	noe	som	knyttes	til	at	dette	er	
ungdommer	som	er	valgt	ut	 fra	gitte	kriterier.	 I	 flere	av	kommunene	ble	det	påpekt	at	
ungdommene	hadde	mindre	«kravmentalitet»	da	de	ankom	kommunen,	og	at	de	var	mer	
takknemlige	sammenlignet	med	enslige	mindreårige	som	hadde	bodd	lenge	på	ordinære	
mottak.	 Kommunene	 opplevde	 at	 de	 direkteplasserte	 sammenlignet	 seg	 mindre	 med	
andre	ungdommer	og	hadde	mindre	forventninger	til	tilbudet	fra	kommunene.	Det	er	en	
oppfatning	blant	mange	av	informantene	at	de	enslige	mindreårige	sosialiseres	inn	i	en	
kravmentalitet	ved	lang	botid	i	ordinære	mottak,	og	at	raskere	bosetting	har	vært	med	å	
forhindre	 dette.	 I	 noen	 av	 kommunene	 ble	 det	 imidlertid	 påpekt	 at	 de	 så	 økt	
kravmentalitet	hos	ungdommene	etter	noe	botid	i	kommunen,	noe	som	kan	knyttes	til	at	
de	hadde	begynt	å	sammenligne	seg	med	andre	ungdommer	i	kommunen.		
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Ungdommene	 i	 prosjektet	 hadde	 kort	 botid	 i	 Norge	 før	 de	 ble	 bosatt,	 og	 de	 hadde	
dermed	 mindre	 basiskunnskaper	 og	 et	 mye	 større	 informasjonsbehov.	 En	 av	 de	
kommuneansatte	 sa	 i	 forbindelse	 med	 dette:	 «I	 mottak	 får	 ungdommene	 viktig	
informasjon	om	Norge,	men	disse	ungdommene	har	ikke	fått	det».	Et	større	informasjons‐
behov	 førte	 til	 et	 behov	 for	 endringer	 i	 hvordan	 kommuneansatte	 snakket	 med	 og	
forholdt	seg	til	ungdommene.	I	likhet	med	manglende	basiskunnskaper	manglet	også	de	
fleste	 norskkunnskaper,	 og	 det	 påpekes	 av	 flere	 at	 det	 er	 tydelig	 at	 mange	 enslige	
mindreårige	lærer	en	del	norsk	når	de	bor	på	mottak	i	lengre	tid.	Det	finnes	imidlertid	
også	eksempler	i	pilotprosjektet	på	ungdommer	som	har	lært	seg	mye	norsk	i	 løpet	av	
den	korte	tiden	i	transittmottakene.	Flere	av	de	direkteplasserte	har	vært	gode	i	engelsk,	
mens	 andre	har	hatt	 svært	begrensede	 engelskkunnskaper.	Dette	 kan	knyttes	 til	 både	
individuelle	variasjoner.		
	
Ansatte	ser	også	at	direkteplasserte	ungdommer	er	nærmere	hjemlandet	enn	de	har	vært	
vant	til	ved	tidligere	bosettinger	av	enslige	mindreårige.	Generelt	ser	vi	at	de	ansatte	i	
kommunene	 opplever	 mye	 av	 det	 som	 mottaksansatte	 vanligvis	 opplever,	 og	 at	 de	
kommer	 tettere	 på	 ungdommens	 sorg	 og	 savn.	 Samtidig	 opplever	 mange	
kommuneansatte	 at	 kortere	 botid	 i	 mottak,	 mindre	 usikkerhet	 og	 færre	 brudd	 i	
relasjoner	gjør	det	lettere	for	kommuneansatte	å	etablere	relasjoner,	opparbeide	tillit	og	
komme	i	posisjon	overfor	ungdommene.	To	av	de	kommuneansatte	sa	i	forbindelse	med	
dette:		
	
Det	er	en	fordel	at	de	ikke	har	masse	forventninger,	vi	får	være	med	å	forme	dem.	
Du	slipper	å	 forholde	deg	til	en	 fortid	 i	Norge	hvor	de	har	etablert	relasjoner	som	
har	blitt	brutt.	Vi	starter	på	«scratch»	på	godt	og	vondt.		
	
Det	 er	 enklere	 å	 bygge	 relasjoner	 og	 lettere	 å	 komme	 i	 posisjon.	Vi	 har	 ingen	 å	
konkurrere	mot	(…)	Tidligere	reiste	de	mer	tilbake	til	mottaket.	De	kommer	fortere	
inn	i	rutinene	nå,	mindre	«sånn	gjorde	vi	ikke	på	mottaket»,	de	kommer	fortere	inn	i	
modus	på	en	måte.		
	
Kommuneansatte	mener	kortere	botid	 i	mottak	er	positivt	 for	ungdommene,	og	de	ser	
det	som	en	fordel	at	ungdommene	har	mulighet	til	å	komme	i	gang	med	livet	sitt	i	en	ny	
kommune	 i	 en	 fase	 hvor	 de	 er	motiverte	 for	 dette.	 Kort	 botid	 i	mottak	 gjør	 at	mange	
fortsatt	er	i	en	fase	preget	av	optimisme	og	motivasjon,	og	flere	av	de	ansatte	påpeker	at	
nettopp	dette	må	utnyttes	 til	ungdommenes	 fordel	gjennom	blant	annet	å	 få	de	 i	gang	
med	 skole	 og	 aktiviteter.	 Vi	 ser	 altså	 at	 rask	 bosetting	 gir	 andre	 utfordringer	 for	
kommunene,	 samtidig	 som	 det	 også	 gir	 mange	 positive	 konsekvenser.	 Samlet	 sett	
vurderes	de	positive	konsekvensene	av	rask	bosetting	å	være	klart	større	enn	de	ekstra	
utfordringene	i	kommunene.		
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5.3 Kartleggingsarbeid 
	
5.3.1 Tilgjengelig	informasjon	fra	transittmottak	
	
Kommunene	opplever	at	kartleggingene	 fra	 transittmottakene	ofte	er	 lite	detaljerte	og	
til	 tider	 mangelfulle.	 Dette	 gjelder	 ikke	 bare	 ved	 direkteplassering,	 da	 også	
kartleggingene	fra	mottak	ved	ordinær	bosetting	oppleves	å	være	begrenset.	Forskjellen	
ser	ut	til	å	være	at	kommunene	ved	direkteplassering	har	stilt	«med	enda	blankere	ark»	‐	
de	har	visst	enda	mindre	om	ungdommene	som	kommer.	Ved	ordinær	bosetting	mottar	
kommunene	ofte	informasjon	fra	ungdommenes	kontaktperson	i	det	ordinære	mottaket,	
da	 vedkommende	 har	 hatt	 tid	 til	 å	 bygge	 en	 relasjon	 med	 ungdommen.	 I	 disse	
kartleggingene	følger	det	i	noen	tilfeller	med	informasjon	om	målsetninger	og	lignende.	
Ved	 direkteplasseringene	 har	 ikke	 ansatte	 i	 transittmottakene	 rukket	 å	 bygge	 opp	
samme	 relasjon,	 noe	 som	 kan	 handle	 om	 både	 botid	 og	 bemanningstetthet,	 og	
kartleggingsinformasjonen	som	kommunene	får	blir	deretter.		
	
Det	 meste	 av	 informasjonen	 som	 kommer	 fra	 transittmottakene	 går	 på	 oppførsel	 og	
atferd	 under	 tiden	 på	 mottaket,	 i	 tillegg	 til	 faktaopplysninger	 som	 alder,	 familie,	
skolegang,	 religion	 og	 så	 videre.	 Informasjon	 rundt	 psykisk	 helse	 ligger	 i	 en	 gråsone	
mellom	hva	 som	skal	 informeres	om	 fra	 transittmottakene,	og	hva	som	skal	overføres	
fra	 helsetjenesten	 i	 mottakets	 vertskommune	 til	 helsetjenesten	 i	 bosettings‐
kommunene.	Flere	i	kommunene	mener	transittmottakene	sitter	med	mer	informasjon	
enn	de	videreformidler	til	kommunene,	og	det	etterlyses	en	større	skriftliggjøring	av	de	
observasjonene	transittmottakene	gjør.	 I	 forbindelse	med	dette	 sa	en	kommuneansatt:	
«De	sitter	med	informasjon,	men	det	er	ikke	noen	gode	ordninger	på	hvordan	de	formidler	
videre.	De	bør	skriftliggjøre	mer	av	observasjonene	de	gjør».	For	kommunene	er	det	også	
viktig	 å	 få	 informasjon	 om	 hva	 som	 er	 gjennomgått	 i	 informasjonsprogrammet	 ved	
transittmottaket.		
	
Ifølge	flere	kommuneansatte	er	ikke	en	god	kartlegging	en	forutsetning	for	å	gi	et	godt	
tilbud,	men	dersom	kartleggingene	hadde	vært	gode	kunne	tilbudet	i	kommunene	vært	
enda	bedre	 tilrettelagt.	 Samtidig	uttaler	 flere	at	de	er	usikre	på	hvor	stor	overførings‐
verdi	 transittmottakenes	 kartlegginger	 har	 for	 kommunenes	 videre	 arbeid	 med	 de	
enslige	mindreårige.	Av	og	til	stemmer	ikke	beskrivelsene	i	kartleggingene	overens	med	
hvordan	 kommunene	 opplever	 ungdommene,	 hvor	 ungdommene	 «ofte	 skildres	 mer	
negativt	 eller	 mer	 positivt	 enn	 den	 virkeligheten	 kommunene	 møter	 når	 ungdommen	
kommer	til	kommunen»,	som	en	av	våre	informanter	uttalte.	Dette	behøver	ikke	å	handle	
om	ulike	virkelighetsoppfatninger;	ofte	kan	det	også	skyldes	at	ungdommene	forandrer	
seg	mye	når	de	får	et	positivt	vedtak	og	flytter	til	en	kommune,	noe	vi	også	kjenner	fra	
andre	 studier	 (Svendsen	mfl.	 2010).	 En	 av	 de	 kommuneansatte	 i	 vår	 studie	 forklarte	
variasjonene	på	følgende	måte:		
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Alle	 mottak	 forholder	 seg	 til	 samme	 kartleggingsskjema,	 men	 det	 handler	 om	
hvordan	 ungdommer	 er,	 om	 de	 er	 innadvendte	 eller	 utadvendte,	 om	 andre	 tar	
oppmerksomheten,	og	om	hvem	 som	 skriver	kartleggingen	–	 ikke	minst.	Hvordan	
ungdom	fungerer	i	en	mottakssituasjon	er	ofte	forskjellig	ut	fra	hvilken	bosituasjon	
de	er	i.	Ungdommene	kan	være	totalt	forskjellige	i	mottak	og	i	boligen	etterpå.		
	
Noen	 ansatte	 ser	 også	 et	 positivt	 aspekt	 ved	 at	 de	 har	 måttet	 ta	 et	 større	 ansvar	 i	
kartleggingene,	da	arbeidet	med	kartleggingen	gir	dem	mulighet	til	å	opparbeide	en	god	
relasjon	til	ungdommene.	En	av	de	ansatte	sa:		
	
Det	har	faktisk	nesten	vært	positivt,	da	vi	må	være	mer	aktive	i	kartleggingen	selv	
(…)	Du	har	ingen	forforståelse.	Det	kan	ta	tid	å	bryte	ned	en	forforståelse.	Det	har	
påvirket	oss	til	å	være	mer	åpne.	
	
Som	 tidligere	 nevnt	 mener	 transittmottakene	 at	 kort	 opphold	 i	 mottak,	 som	 var	 et	
hovedmål	 med	 pilotprosjektet,	 nødvendigvis	 vil	 føre	 til	 mindre	 kartlegging	 før	
ungdommene	 flytter	 til	 kommunene.	 Mye	 av	 kartleggingsarbeidet	 må	 derfor	 skje	 i	
ordinære	mottak,	 eller	 i	 dette	 tilfellet,	 i	 kommunene.	 For	 at	 en	 raskere	 bosetting	 ikke	
skal	 gå	 utover	 kvaliteten	 på	 bo‐	 og	 omsorgsløsningene,	 må	 systemet	 og	 ressursene	
tilpasses,	 noe	 som	 har	 blitt	 gjort	 i	 flere	 kommuner	 i	 løpet	 av	 prosjektperioden.	 Både	
transittmottakene	 og	 kommunene	 har	 i	 større	 grad	 måttet	 se	 dette	 arbeidet	 som	 en	
«kartleggingsstafett»,	hvor	ulike	deler	av	kartleggingen	gjøres	i	ulike	deler	av	prosessen.	
	
	
5.3.2 Kartlegging	i	kommunen		
	
Alle	 kommunene	 i	 prosjektet	 bruker	mye	 tid	 på	 kartlegging	 av	 ungdommene	 for	 å	 gi	
dem	 et	 best	 mulig	 tilbud.	 I	 enkelte	 av	 kommunene	 er	 kartleggingsansvaret	 lagt	 til	
botiltakene,	 enten	 bofellesskap	 eller	 utredningsboliger.	 Utredningsboliger	 er	
midlertidige	botilbud	med	tett	bemanning,	hvor	det	blir	utredet	og	kartlagt	hvilke	bo‐	og	
omsorgsløsninger	 den	 enkelte	 enslige	 mindreårige	 har	 behov	 for.	 Botiden	 i	
utredningsboligene	 er	 henholdsvis	 tre	 måneder	 i	 den	 ene	 kommunen	 og	 tre	 til	 seks	
måneder	 i	 den	 andre.	 I	 utredningsboligene	 er	 det	 fokus	 på	 selve	 kartleggingen,	 hvor	
målet	 er	 å	 finne	 godt	 tilpassede	 tiltak	 som	 forhindrer	 brudd/flytting.	 Det	 er	 fokus	 på	
mye	 av	 det	 samme	 som	 i	 bofellesskapene,	 samtidig	 som	 det	 planlegges	 flytting	 til	 et	
annet	botilbud/tiltak.	Gjennom	bruk	av	utredningsboliger	i	pilotprosjektet	sikret	en	god	
utnyttelse	av	den	utviklede	utredningskompetansen	i	boligen.		
	
I	en	av	kommunene	har	utredningsboligen	mottatt	én	og	én	ungdom	i	prosjektperioden,	
og	det	har	derfor	 ikke	vært	mulig	 å	utrede	kommunikasjon	og	 relasjoner	ungdommer	
imellom	 over	 tid.	 Dette	 har	 vært	 et	minus	 når	 ungdommene	 etter	 utredningen	 skulle	
flytte	til	et	bofellesskap	med	flere	ungdommer.	En	annen	utfordring	i	utredningsboliger	
er	 at	 oppholdet	 etter	 relativt	 kort	 tid	 vil	 følges	 av	 en	 flytting	 og	 dermed	 et	 brudd	 i	
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relasjoner	for	ungdommene.	En	ser	at	de	negative	opplevelsene	ved	et	slikt	brudd	kan	
dempes	 ved	 å	 sikre	 gode	 overganger	 mellom	 botiltakene,	 hvor	 den	 fremtidige	
primærkontakten34	inviteres	til	utredningsboligen	og	det	gis	mulighet	til	både	å	bli	kjent	
og	å	observere	relasjoner.	Et	viktig	spørsmål	er	likevel	hvorvidt	utredningsboligen	som	
«mellomstasjon»	 er	 et	 bedre	 alternativ	 enn	 opphold	 i	 ordinært	 mottak.	 I	 en	 av	
kommunene	uttales	følgende:	
	
Brudd	 i	omsorgstiltak	 i	kommunen,	det	vil	 si	 som	oftest	 fra	utredningsbolig	 til	et	
annet	botiltak,	skjer	innenfor	samme	system	og	område.	Det	skjer	ingen	endringer	i	
forhold	til	skole	og	venner	(nettverk).	De	får	ny	primærkontakt	og	nye	voksne	rundt	
seg	i	det	botiltaket	de	flytter	til,	men	ungdommene	er	ofte	motivert	for	å	flytte	til	et	
bofellesskap;	særlig	de	eldre	ungdommene	fordi	det	representerer	et	steg	videre	på	
veien	 til	 selvstendighet.	Brudd	 i	omsorgssituasjonen	har	ved	ordinære	bosettinger	
vært	en	større	utfordring	 for	de	yngre	ungdommene/barna.	Særlig	har	dette	vært	
tilfelle	ved	brudd	i	fosterhjem,	da	dette	har	representert	uforutsigbare	brudd.	At	de	
unge	må	flytte	fra	utredningsboligen	er	noe	de	unge	er	klar	over	fra	første	dag.			
		
Det	 er	 barnevernet	 som	 offisielt	 har	 ansvar	 for	 kartlegging	 av	 ungdommene.	 Den	
praktiske	gjennomføringen	av	kartleggingsarbeidet	legges	imidlertid	til	boligen,	og	som	
oftest	 er	 det	 primærkontakten	 som	 har	 hovedansvaret	 for	 kartleggingen,	 med	
utarbeidelse	 av	 kartleggingsplan	 og	 fokusområder.	 Det	 er	 ofte	 flere	 som	 bidrar	 med	
ulike	deler	i	kartleggingen,	og	hvilket	tilbud	som	anses	mest	egnet	diskuteres	ofte	blant	
de	 ansatte	 før	 det	 tas	 en	 beslutning.	 I	 en	 kartlegging	 fokuseres	 det	 ofte	 på	 følgende	
forhold:		
	
 Praktiske	ferdigheter	(måltider,	døgnrytme,	boevne)	
 Sosial	 fungering	 (samhandling	med	 voksne	 og	 unge,	 evne	 til	 å	 inngå	 gjensidige	
relasjoner	og	evne	til	konfliktløsning	i	relasjoner)	
 Egenomsorg	 (selvbilde	 og	 selvtillit,	 selvutvikling,	 selvrepresentasjon,	
ivaretakelse	av	egne	grenser)	
 Psykisk	 helse	 (helhetsinntrykk,	 spesielle	 symptomer	 eller	 tegn	 til	 stress,	
psykosomatiske	symptomer)	
 Fysisk	helse	
 Nettverk/fritid	(kontakt	med	eksisterende	nettverk,	etablering	av	nye	kontakter,	
fritid)	
 Skole/kognitiv	fungering	(skole,	evne	til	konsentrasjon,	språk)	
	
I	kartleggingen	benyttes	det	ulike	verktøy	–	både	etablerte	metodikker	i	barnevernet	og	
egenutviklede	verktøy,	som	illustrert	i	følgende	sitat:	«Mange	års	erfaring	i	barnevernet	
og	 med	 bosetting	 av	 enslige	 mindreårige	 har	 gitt	 egne,	 individuelle	 måter	 å	 drive	
																																																								
34	Det	 varierer	 fra	kommune	 til	 kommune	om	de	benytter	begrepet	 særkontakt	eller	primærkontakt.	Vi	
velger	i	denne	rapporten	å	benytte	betegnelsen	primærkontakt.		
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kartlegging	på».	Flere	har	lang	erfaring	i	å	arbeide	med	ungdommer	og	kartlegging,	og	
benytter	 både	 formelle	 samtaler	 og	 uformelle	 samhandlingssituasjoner	 til	 å	 bli	 kjent	
med	 ungdommene,	 for	 eksempel	 handleturer	 og	 bilturer.	 Enkelte	 opplever	 at	 de	
foreliggende	 kartleggingsverktøyene	 er	 svært	 kliniske,	 og	 at	 de	 ikke	 passer	 til	 deres	
arbeid,	og	dette	er	noe	av	grunnen	til	at	de	utarbeider	egne	«metoder»	for	kartlegging.		
Mange	er	opptatt	av	at	kartleggingen	skal	foregå	på	ungdommenes	premisser,	hvor	det	
er	viktig	at	ungdommene	ikke	presses	til	å	snakke	om	temaer	de	synes	er	vanskelige.		
	
	
5.4 Boløsninger, oppfølging og omsorg 
	
Kommunene	 i	 prosjektet	 har	 ulike	 tiltak/boløsninger	 hvor	 de	 bosetter	 enslige	
mindreårige,	 blant	 annet	 utredningsboliger	 (som	 nevnt	 over),	 private	 og	 kommunale	
bofellesskap	og	hybler/leiligheter	med	ulik	grad	av	oppfølging.	Alle	ungdommene	som	
har	 blitt	 plassert	 gjennom	 pilotprosjektet	 har	 blitt	 bosatt	 i	 utredningsboliger	 eller	
bofellesskap.	Dette	er	basert	på	en	vurdering	av	at	det	er	behov	 for	mer	utredning	og	
tettere	 oppfølging	 av	 direkteplasserte	 enn	 det	 som	 er	 tilfellet	 ved	 bosetting	 i	 hybel/	
leilighet	med	oppfølging.		
	
Kommunene	opererer	ofte	med	ulike	«faser»	i	bosettingen:	fra	bofellesskap,	via	hybel/	
leilighet	med	oppfølging	og	til	å	være	selvstendige	uten	fast	oppfølging.	Kommunene	er	
opptatt	av	individuell	tilrettelegging	og	tilpasning,	og	i	de	fleste	tilfeller	er	det	få	rigide	
kriterier	 for	 når	 én	 fase	 slutter	 og	 neste	 begynner.	 Det	 varierer	 mellom	 kommunene	
hvor	lang	botid	de	ser	for	seg	i	de	ulike	tiltakene	for	hver	ungdom,	men	jevnt	over	ser	
det	 ut	 til	 at	 det	 er	 rom	 for	 fleksibilitet	 og	 justeringer	 i	 botilbudene	 som	 blir	 gitt	 i	
kommunene.	
	
De	 ulike	 tiltakene	 organiseres	 ulikt	 både	 med	 tanke	 på	 bemanning,	 kompetanse,	
fokusområder	og	metoder.	Det	benyttes	ulike	turnuser	i	boligene,	men	i	alle	bofellesskap	
er	 det	 heldøgns	 bemanning.	 Dette	 oppleves	 trygt	 for	 ungdommene,	 og	 en	 av	
ungdommene	uttalte:	«en	vet	aldri	hva	 som	kan	 skje	om	natten».	Tredelt	 turnus	er	det	
mest	vanlige,	men	flere	av	tiltakene	har/har	hatt	medleverturnus35.	Flere	har	påpekt	at	
medleverturnus	 fungerer	 bra	 for	 ungdommene	 ved	 at	 det	 blir	 mer	 stabilitet	 og	 ro	 i	
bofellesskapet,	noe	som	skaper	trygghet.	I	en	av	kommunene	har	de	gått	over	fra	tredelt	
turnus	 til	 medleverturnus	 i	 bofellesskapet,	 og	 de	 ansatte	 forteller	 at	 ungdommene	
opplever	at	det	er	 trygt	og	godt	når	de	vet	hvem	som	er	på	 jobb	 til	 enhver	 tid.	Det	er	
lettere	 for	ungdommene	å	holde	oversikt,	 og	de	bruker	mindre	 tid	på	 å	 lure	på	hvem	
som	kommer	på	 jobb.	Før	de	gikk	over	 til	medleverturnus	var	det	også	mer	urolig	på	
																																																								
35	Medleverturnus	vil	si	at	de	som	jobber	i	bofellesskapet	er	på	avdelingen	over	flere	døgn	av	gangen	(for	
eksempel	tre	til	fire	døgn	på,	og	sju	døgn	fri).	De	ansatte	bor	og	lever	da	sammen	med	ungdommene	i	de	
døgnene	de	er	på	jobb.		
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nettene,	og	flere	av	de	ansatte	opplevde	at	ungdommene	ringte	hjem	til	dem	fordi	de	var	
utrygge	og	usikre	da	de	ikke	hadde	oversikt	over	hvem	som	egentlig	var	på	nattevakt.		
	
I	en	annen	kommune	har	de	valgt	å	gå	bort	fra	medleverturnus	og	over	til	tredelt	turnus.	
Også	ansatte	i	denne	kommunen	sier	at	de	ser	at	det	er	godt	for	ungdommene	å	kunne	
forholde	 seg	 til	 den	 samme	 personen	 over	 tid,	 og	 at	 ungdommene	 blir	 sårbare	 når	
mange	 er	 innom	 på	 kort	 tid,	 noe	 som	 også	 er	 kjent	 fra	 studier	 gjort	 i	 barnevern‐
institusjoner	 (Ulset	 2009).	 Medleverturnus	 var	 ifølge	 de	 kommuneansatte	 tøff	 for	
personalet	og	det	ble	en	utfordring	med	stort	sykefravær,	noe	som	ikke	er	tilfellet	i	en	av	
de	 andre	 kommunene.	 Et	 annet	 negativt	 moment	 var	 at	 ansatte	 var	 lenge	 borte	 av	
gangen,	 og	 at	 ungdommene	 risikerte	 å	 vente	 på	 den	 ansatte	 i	 én	 uke.	 Dette	
pilotprosjektet	 gir	 ikke	 grunnlag	 for	 å	 konkludere	 hvorvidt	 tredelt	 turnus	 eller	
medleverturnus	er	det	beste	for	ungdommene,	men	i	likhet	med	Ulset	ser	vi	tendenser	
til	at	ungdommene	som	skal	ivaretas	opplever	mange	overganger	i	det	daglige	ved	bruk	
av	tredelt	turnus.		
	
Uavhengig	av	turnusvalg	påpekes	det	at	det	er	viktig	å	sikre	felles	mål	og	strategier	blant	
de	ansatte.	Mange	er	opptatt	av	at	det	er	viktig	med	god	kompetanse	hos	personalet.	Det	
fremheves	 av	 flere	 at	 den	 barnevernfaglige	 kompetansen	 er	 sentral,	men	 at	 også	 den	
flyktningfaglige	 kompetansen	 er	 nødvendig.	 Det	 foreligger	 ikke	 formelle	 kompetanse‐
krav	i	kommunale	bofellesskap.	Dette	fører	til	at	det	er	til	dels	store	forskjeller	mellom	
kommunene	 når	 det	 gjelder	 kompetanse	 hos	 personalet	 ‐	 fra	 én	 kommune	 hvor	 stort	
sett	 alle	 ansatte	 i	 bofellesskapet	 har	 høyere	 (ofte	 sosialfaglig)	 utdanning,	 til	 en	 annen	
kommune	 der	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 de	 ansatte	 i	 bofellesskapet	 ikke	 har	 høyere	
utdanning	eller	barnefaglig	kompetanse.			
	
Mange	 av	 de	 ansatte	 i	 botiltakene	 påpeker	 at	 kompetanse	 er	 viktig	 i	 det	 miljø‐
terapeutiske	arbeidet.	 	En	ansatt	med	sosialfaglig	utdanning	som	jobber	i	et	tiltak	med	
mange	ufaglærte	fortalte:			
	
Det	er	vanskelig	å	jobbe	faglig	(…)	Det	er	vanskelig	å	drøfte	fag,	det	faller	fort	ned	
på	det	konkrete.	De	med	kompetanse	kan	 løse	problemene	på	en	helt	annen	måte,	
de	har	en	helt	annen	forståelse.		
	
Dette	betyr	 ikke	at	de	 som	er	ufaglærte	 ikke	gjør	en	god	 jobb,	men	det	poengteres	av	
flere	 at	 jobben	 blir	 gjort	 på	 en	 annen	 måte.	 I	 én	 kommune	 mente	 lederen	 for	
bofellesskapet	at	det	er	viktig	å	ha	en	andel	«vanlige	folk	med	de	gode	verdiene,	i	tillegg	til	
de	fagutdannede»,	noe	flere	av	våre	informanter	er	enig	i.	Samlet	ser	det	ut	til	at	en	høy	
andel	 ansatte	med	 relevant	 utdanning	 er	 nødvendig	 for	 å	 opprettholde	 et	 godt	 faglig	
tilbud,	men	at	det	ikke	er	noe	i	veien	for	at	en	andel	av	de	ansatte	er	såkalt	ufaglærte.	Det	
er	imidlertid	viktig	at	de	med	relevant	utdanning	tar	ansvar	for	det	faglige	opplegget,	og	
at	arbeidsoppgaver	og	ansvarsområde	er	tilpasset	utdanning	og	bakgrunn.		
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I	 tillegg	 er	 det,	 uavhengig	 av	 utdanningsnivå,	 viktig	 med	 kompetanseheving	 og	
veiledning	til	de	ansatte.	I	flere	kommuner	har	de	jevnlig	veiledning,	mens	dette	mangler	
i	enkelte	kommuner.	Gjennom	veiledning	kan	ansatte	få	mulighet	til	å	utvikle	seg,	og	det	
kan	også	være	nyttig	for	erfaringsutveksling	og	utarbeidelse	av	felles	mål	for	det	faglige	
arbeidet	i	boligen.	
	
	
5.4.1 Bofellesskap	
	
Som	tidligere	påpekt	er	alle	ungdommene	i	prosjektet	bosatt	i	bofellesskap	(noen	etter	
opphold	 i	utredningsbolig),	 og	vi	 skal	derfor	 se	nærmere	på	det	arbeidet	 som	gjøres	 i	
bofellesskapene.	 Det	 benyttes	 flere	 metoder	 og	 miljøterapeutiske	 innfallsvinkler	 i	
arbeidet	med	ungdommene	i	dette	botilbudet.	Generelt	er	følgende	stikkord	sentrale:		
	
 Tett	oppfølging	
 Kontinuerlig	tilgang	på	voksenkontakt	
 Omsorg	
 Et	hjem,	ikke	en	institusjon	
 Naturlig	arena	for	dialog	og	samhandling		
 Utrede	og	fange	opp	behov	hos	ungdommene	
 Selvstendiggjøring	
 Døgnrytme	
 Måltider,	rutiner	og	avtaler	
 Oppfølging	av	skole	og	lekser	
 Husregler	
 Botrening	
 Veiledning	i	norske	sosiale	koder	og	det	norske	systemet	
	
Hvor	 lenge	ungdommene	blir	boende	i	bofellesskap	er	 forskjellig	 fra	person	til	person,	
og	 fra	 kommune	 til	 kommune.	 I	 noen	kommuner	ønsker	de	 at	 ungdommene	 skal	 bo	 i	
bofellesskapet	 til	 de	 er	 18	 år,	 men	 det	 gjøres	 også	 individuelle	 vurderinger	 av	 hver	
enkelt	ungdom,	som	illustrert	i	følgende	sitater	fra	kommuneansatte	i	to	kommuner:			
	
Vi	har	ingen	tidsbegrensning	på	hvor	lenge	ungdommene	skal	bo	i	bofellesskapet,	de	
skal	 bo	 der	 så	 lenge	 de	 har	 behov	 for	 det.	 Det	 er	 ønskelig	 at	 de	 skal	 være	
selvstendige	når	de	er	18	år,	men	alle	er	ikke	det	og	da	avventes	utflytting.	Andre	er	
klare	for	utflytting	før	de	er	18,	og	da	kan	dette	være	aktuelt.				
	
Ungdommene	har	mye	medbestemmelse	ved	valg	av	nytt	botiltak.	Det	er	viktig	å	gi	
ungdommene	den	tiden	de	trenger,	og	samtidig	veilede	dem	over	i	mer	selvstendige	
boløsninger.	
	
63	
	
Også	ungdommene	er	bevisste	på	at	løpene	er	forskjellige,	og	at	de	selv	kan	påvirke	når	
de	skal	flytte	ut	av	bofellesskapet	og	over	i	egen	bolig.	Det	er	jevnt	over	et	stort	fokus	på	
medbestemmelse,	og	at	ungdommene	selv	skal	få	være	med	å	vurdere	hvilket	tilbud	som	
er	best	for	dem	selv.	Dette	betyr	ikke	at	ungdommene	selv	velger	når	de	skal	flytte,	men	
at	det	er	en	prosess	som	skjer	i	samarbeid	mellom	ungdommen	og	ansatte.	Planlegging	
av	 fremtiden	 er	 derfor	 et	 viktig	 tema	 i	mange	 av	 samtalene	 i	 bofellesskapene,	 og	 det	
gjøres	kontinuerlig	en	vurdering	av	hvilket	tilbud	ungdommene	har	behov	for	og	ønsker.	
	
Det	er	ulike	ordninger	knyttet	til	matlaging	i	bofellesskapene.	I	ett	av	bofellesskapene	får	
ungdommene	maten	servert,	og	de	ansatte	beskriver	at	det	er	både	fordeler	og	ulemper	
ved	 dette.	 Det	 har	 vært	 en	 del	 konflikter	 knyttet	 til	 matsituasjonen,	 samtidig	 som	
«ungdommene	 setter	pris	på	at	de	 får	 servert	mat	når	de	 kommer	hjem	 fra	 skolen	den	
første	tiden.	Det	er	mye	de	skal	mestre	her	i	livet,	det	er	godt	for	dem	å	få	denne	omsorgen	
gjennom	å	få	servert	mat».	De	aller	fleste	bofellesskapene	har	en	ordning	hvor	det	lages	
måltider	 sammen	 med	 ungdommene.	 Dette	 er	 en	 ordning	 som	 de	 aller	 fleste	
ungdommene	 er	 fornøyd	 med,	 og	 det	 påpekes	 av	 flere	 kommuneansatte	 at	 felles	
matlaging	 er	 viktig	 i	 et	miljøterapeutisk	 perspektiv.	 En	 av	 de	 ansatte	 i	 bofellesskapet	
hvor	ungdommene	ikke	deltar	i	matlagingen	sa	at	«det	er	umulig	å	drive	godt	miljøarbeid	
uten	kjøkken».	Det	er	viktig	at	ungdommene	lærer	seg	å	lage	mat,	og	at	de	lærer	hva	som	
er	sunn	mat	og	ikke,	noe	som	påpekes	av	både	ungdommer	og	ansatte.	Kommuneansatte	
anser	matlagingen	å	være	sentral	i	relasjonsbyggingen,	både	mellom	ansatte	og	beboere	
og	 beboerne	 imellom.	 Det	 å	 lære	 seg	 å	 lage	mat	 anses	 som	 sentralt	 i	 en	 selvstendig‐
gjøringsprosess.	
	
Det	 varierer	 mellom	 kommunene	 hvordan	 de	 legger	 opp	 ungdommenes	 økonomi	 i	
botiltaket.	Ungdommene	gis	mat	og	bolig	gjennom	tiltaket,	og	det	dekkes	også	utgifter	til	
minst	én	fritidsaktivitet.	Ungdommene	får	utbetalt	et	beløp	som	skal	brukes	til	klær	og	
andre	ting	de	har	bruk	for.	Beløpet	og	hvor	ofte	det	utbetales	varierer	fra	kommune	til	
kommune.	Det	varierer	hvor	fornøyd	ungdommene	er	med	beløpet	de	får	utbetalt,	noe	
som	 kan	 handle	 om	 både	 beløpets	 størrelse,	 hva	 det	 forventes	 at	 de	 skal	 betale	 selv,	
hvilke	forventninger	de	har	og	hva	de	velger	å	bruke	penger	på.	Flere	ansatte	sier	at	de	
bruker	en	del	tid	på	å	snakke	med	ungdommene	om	økonomi,	og	at	det	er	viktig	at	de	
lærer	seg	å	planlegge	pengebruk.	Flere	av	ungdommene	forteller	at	de	ansatte	snakker	
mye	med	dem	om	økonomi,	noe	flere	synes	er	greit,	mens	noen	opplever	dette	som	mas.	
I	 noen	 tiltak	 blir	 det	 økonomiske	 tilskuddet	 betegnet	 som	 «lommepenger»	 som	
ungdommen	får	når	de	gjennomfører	plikter	eller	 forholder	seg	til	regler,	mens	dette	 i	
andre	botiltak	ikke	er	direkte	knyttet	sammen.	Det	er	også	eksempler	på	at	en	del	av	det	
økonomiske	tilskuddet	gis	som	belønning	ved	fullt	oppmøte	på	skolen.		
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5.4.2 Oppfølging	og	omsorg	
	
Ungdommene	som	har	blitt	direkteplassert	har	hatt	behov	for	svært	tett	oppfølging	og	
omsorg	i	begynnelsen.	De	har	trengt	mer	«guiding»	inn	i	samfunnet,	og	mer	omsorg	fra	
stabile	voksne.	Ungdommene	hadde	alle	vært	svært	kort	 tid	 i	Norge,	og	hadde	et	stort	
behov	 for	 å	 lære	 norske	 koder	 og	 systemer,	 i	 tillegg	 til	 språket.	 Generelt	 sett	 har	
kommunene	 jobbet	 mye	 mer	 med	 språk	 og	 informasjon	 enn	 de	 har	 vært	 vant	 til	
tidligere,	 og	 det	 etterspørres	 derfor	 mer	 kompetanse	 på	 informasjonsarbeid	 i	
kommunene.	 Ungdommene	 trenger	 jevnt	 over	 mer	 oppmerksomhet,	 oppfølging	 og	
omsorg,	 og	 kommuneansatte	 mener	 det	 er	 behov	 for	 til	 dels	 store	 tilpasninger	 i	
kommunenes	 arbeid	 og	 det	 miljøterapeutiske	 arbeidet.	 Med	 andre	 ord	 må	 mye	 av	
sosialiseringen	og	systemlæringen	som	vanligvis	skjer	i	ordinære	mottak	nå	foregå	etter	
bosetting	i	kommunene.	Dette	fører	til	en	endring	hvor	ansatte	i	botiltakene	i	større	grad	
må	ta	over	omsorgsoppgavene	som	ansatte	i	ordinære	mottak	ellers	har	hatt.	Det	økte	
behovet	for	omsorg	og	tett	oppfølging	fører	også	til	økt	ressursbruk	i	kommunene,	hvor	
direkteplasserte	vil	ha	behov	for	å	bo	lenger	i	botiltak	med	døgnbasert	oppfølging.	Med	
utgangspunkt	i	de	unges	manglende	kunnskap	i	norsk	og	den	tidlige	fasen	i	integrerings‐
prosessen,	har	kommuneansatte	utøvd	stor	grad	av	varsomhet	i	kommunikasjonen	med	
de	direkteplasserte	ungdommene.	
	
Det	 at	 mange	 av	 de	 direkteplasserte	 ungdommene	 har	 manglet	 både	 norsk‐	 og	
engelskkunnskaper	 har	 ført	 til	 økt	 bruk	 av	 tolk	 i	 botiltakene.	 Tolk	 brukes	 imidlertid	
oftest	 i	 formelle	 møter,	 og	 i	 liten	 grad	 i	 den	 uformelle	 samhandlingen	 i	 botiltakene.	
Kommunikasjonsutfordringen	 med	 de	 direkteplasserte	 har	 hatt	 miljøterapeutiske	
implikasjoner,	 hvor	 de	 ansatte	 i	 botiltakene	 har	møtt	 utfordringer	 i	 å	 snakke	med	 og	
forstå	 ungdommene	 i	 det	 daglige.	 Det	 har	 i	 noen	 tilfeller	 vært	 utfordringer	 i	 de	
«uformelle	 settingene»	 i	 botiltakene,	 da	 det	 kan	 være	 vanskelig	 for	 ungdommen	 å	
skjønne	 de	 sosiale	 kodene.	 Imidlertid	 varierer	 kommunenes	 erfaringer	 relativt	 mye,	
avhengig	av	språklige	ferdigheter	hos	ungdommene.	Ved	bosetting	av	ungdommer	med	
gode	engelskkunnskaper	har	behovet	for	tolk	vært	redusert	og	det	har	vært	enklere	for	
ungdommene	å	skape	relasjoner	i	botiltakene.			
	
Bofellesskap	 og	 utredningsboliger	 gir	 gode	 muligheter	 for	 å	 sikre	 tett	 oppfølging,	
kontinuerlig	tilgang	på	voksne	og	omsorg.	Ansatte	i	kommunenes	botiltak	sammenligner	
seg	 ofte	 med	 foreldre,	 hvor	 boligene	 skal	 fungere	 som	 hjem,	 ikke	 som	 institusjoner.	
Dette	 er	 en	 felles	 forståelse	 blant	 de	 fleste	 ansatte	 og	 ungdommer,	 og	 både	 gjennom	
intervjuer	 og	 ved	 observasjon	 i	 boligene	 så	 vi	 tydelig	 at	 relasjonene	 ofte	 er	 preget	 av	
nærhet	 og	 gjensidig	 tillit.	 Flere	 av	 de	 ansatte	 i	 botiltakene	 understreker	 at	
bofellesskapene	 skal	 være	 som	 et	 hjem	 med	 fokus	 på	 mestring	 og	 ressurser,	 og	 det	
fokuseres	 også	 på	 stabilitet.	 Ungdommene	 vi	 har	 snakket	 med	 forteller	 om	 god	
oppfølging	og	omsorg	i	botiltakene.	De	trives	for	det	meste	sammen	med	personalet,	og	
også	flere	av	ungdommene	benytter	beskrivelsene	«familie»	og	«hjem»	når	de	snakker	
om	 der	 de	 bor.	 Vi	 har	 imidlertid	 også	 hørt	 historier	 fra	 ungdommene	 om	 ansatte	 i	
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botiltakene	som	ikke	videreformidler	ønsker	og	som	beskrives	som	lite	profesjonelle.	En	
av	ungdommene	fikk	blant	annet	høre	fra	en	ansatt	 i	et	botiltak	at	han	måtte	forbedre	
oppførselen	 sin	 da	 «dette	 ikke	 er	 Afghanistan».	 Ungdommen	 opplevde	 dette	 som	
sårende,	og	hendelsen	kan	være	en	illustrasjon	på	at	omsorg	og	oppfølging	som	gis	også	
er	personavhengig.	Samlet	understreker	det	hvor	viktig	det	er	at	ansatte	som	jobber	tett	
opp	mot	ungdommene	har	god	nok	kompetanse	og	erfaring	i	dette	arbeidet.	
	
Ansatte	 i	 botiltak	 med	 svært	 mange	 beboere	 (opp	 mot	 16	 ungdommer	 i	 en	 av	
kommunene)	mener	 at	 store	 boenheter	 ikke	 legger	 til	 rette	 for	 like	 tett	 kontakt	med	
ungdommene	og	kan	oppleves	som	institusjoner	av	ungdommene.	I	en	av	kommunene	
hvor	 de	 har	 et	 relativt	 stort	 bofellesskap	 har	 de	 planer	 om	 å	 bygge	 om	 til	 mindre	
enheter,	og	en	av	de	ansatte	sa:	«Med	mindre	enheter	ville	det	vært	 lettere	å	gi	god	nok	
omsorg.	 Vi	 får	 ikke	 den	 samme	 tette	 kontakten».	 Ungdommene	 gir	 ifølge	 de	 ansatte	
tilbakemelding	om	at	 små	boenheter	er	å	 foretrekke,	da	det	 sikrer	mer	oppfølging	 fra	
ansatte	og	samtidig	mer	frihet	innenfor	bofellesskapets	rammer.		
	
I	utredningsboliger	eller	 i	bofellesskaper	gis	ungdommene	ofte	en	kontaktperson	(kalt	
særkontakt,	primærkontakt	eller	 lignende).	Mange	av	ungdommene	 forteller	at	de	har	
utviklet	nære	bånd	til	 sine	primærkontakter,	og	 ifølge	 flere	av	ungdommene	er	det	en	
trygghet	å	vite	at	de	alltid	kan	snakke	med	sin	kontaktperson.	I	forbindelse	med	dette	sa	
en	av	ungdommene:		
	
Jeg	kan	prate	med	henne	om	alt	jeg	vil.	Hvis	det	er	noe	som	er	vanskelig,	hvis	jeg	er	
trist,	da	går	jeg	til	henne.		
	
I	en	av	kommunene	har	de	gått	bort	fra	ordning	med	særkontakt	og	over	til	oppfølging	
fra	team.	De	ansatte	mener	de	på	denne	måten	sikrer	at	ungdommen	alltid	har	noen	fra	
teamet	 rundt	 seg.	 Det	 benyttes	 for	 øvrig	 ulike	 verktøy	 i	 boligene,	 blant	 annet	 nevnes	
generell	miljøterapi,	Aggression	Replacement	Training	(ART)	og	bruk	av	elementer	fra	
Multisystemisk	terapi	(MST).		
	
Det	er	som	regel	lagt	opp	til	spesielle	aktiviteter	i	helgene	og	feriene,	ofte	sammen	med	
andre	 botiltak.	 Mens	 enkelte	 aktiviteter	 er	 planlagt,	 bestemmes	 andre	 aktiviteter	
spontant	 og	 tilpasses	 ungdommene	 og	 personalets	 vakter,	 lyst,	 kapasitet	 eller	 vær.	 I	
likhet	 med	 foreldre	 forsøker	 de	 ansatte	 å	 veksle	 mellom	 beskyttelse	 og	
selvstendiggjøring	av	ungdommene,	og	det	jobbes	parallelt	med	dette.	I	bofellesskapene	
er	 det	 stort	 fokus	 på	 dialog	 som	 metode,	 og	 omsorg	 kobles	 ofte	 til	 følgende	
målsetninger:	
	
 Erstatte	tap	av	forpliktende	relasjoner	
 Individuelt	tilpassede	tiltak	
 Mye	og	god	voksenkontakt	
 Utvikling	av	trygg	identitet	
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 Fokus	på	språk	og	utdanning	
 Ressursorientert	tilnærming	
 Utvikling	av	sosialt	nettverk	
 Gjensidig	respekt	
 Forutsigbarhet	og	medinnflytelse	
 Tverrfaglig	samarbeid	
	
På	den	ene	siden	er	dette	ungdommer	som	i	perioden	før	de	kom	til	Norge	har	måttet	
være	svært	selvstendige,	og	som	også	skal	selvstendiggjøres	i	det	norske	samfunnet.	På	
den	andre	siden	påpeker	flere	at	enslige	mindreårige	skal	«få	lov	til	å	være	barn	igjen».	
Enkelte	ansatte	ser	at	de	på	grunn	av	sitt	ønske	om	å	beskytte	ungdommene	risikerer	at	
de	blir	«litt	for	flinke	på	putesying»,	noe	som	viser	til	at	ønsket	om	å	beskytte	og	utøve	
omsorg	kan	gå	ut	over	 selvstendiggjøringen	av	ungdommen.	En	strategi	 for	å	bidra	 til	
selvstendiggjøring	er	å	«spille	ballen	og	ansvaret	tilbake	til	ungdommene»,	og	forsøke	å	
bygge	opp	mestringsfølelse	og	ansvarsfølelse	over	eget	liv.		
	
Også	 for	ungdommene	er	det	en	utfordring	å	 finne	balansen	mellom	beskyttelse	og	et	
selvstendig	liv.	Mange	av	ungdommene	ytret	tidlig	at	de	ønsket	å	flytte	for	seg	selv,	og	
det	var	i	stor	grad	friheten	ved	å	bo	alene	som	var	fristende.	Samtidig	med	dette	ønsket	
reflekterte	mange	av	ungdommene	rundt	behovet	for	fortsatt	omsorg	og	oppfølging,	og	
at	det	er	mye	som	skal	læres	før	man	er	i	stand	til	å	bo	alene	og	klare	seg	i	det	norske	
systemet.	 I	 de	 fleste	 tilfeller	 går	 overgangen	 til	 egen	 bolig	 gått	 greit,	men	 det	 er	 også	
eksempler	i	pilotprosjektet	på	at	ungdommer	som	har	flyttet	for	seg	selv	har	hatt	behov	
for	mer	oppfølging	enn	først	antatt.	En	ungdom	som	flyttet	 for	seg	selv	 flyttet	etter	en	
stund	 tilbake	 til	 bofellesskapet,	 noe	 som	 viser	 at	 det	 er	 fleksibilitet	 i	 systemet	 og	
mulighet	for	individuelle	løsninger	tilpasset	ungdommens	behov.	Flere	av	ungdommene	
uttrykte	et	ønske	om	å	kunne	beholde	en	kontaktperson	når	de	engang	flytter	over	til	en	
hybel/leilighet,	 noe	 som	viser	behovet	 for	 en	kontinuitet	 og	 stabilitet	 i	 ungdommenes	
liv.	I	noen	kommuner	har	dette	latt	seg	gjøre,	men	i	andre	kommuner	ikke.	Vi	ser	at	det	
er	flere	av	ungdommene	som	har	en	tett	kobling	til	bofellesskapet	og	at	det	er	naturlig	å	
komme	dit	på	besøk	i	fremtiden	dersom	de	ønsker	dette.		
	
I	studier	av	enslige	mindreårige	konkluderes	det	ofte	med	at	gruppen	både	er	avhengige	
og	 selvstendig	 (Oppedal	 mfl.	 2009,	 Svendsen	 mfl.	 2010).	 Dette	 må	 være	 et	 sentralt	
fokusområde,	hvor	 en	 i	 arbeidet	med	den	enkelte	ungdom	 finner	 en	balansegang	 som	
ikke	gjør	vedkommende	mer	avhengig	av	støtte	enn	nødvendig,	men	hvor	en	samtidig	
ikke	overvurderer	den	enkeltes	modenhetsnivå	og	selvstendighet.		
	
	
5.4.3 Tiltaksplaner	og	individuelle	planer		
	
I	 kommunenes	 botiltak	 benyttes	 både	 tiltaksplaner,	 individuelle	 planer	 og	 uttalte	
fokusområder	 i	 arbeidet	med	ungdommene.	Det	 skal	alltid	 foreligge	en	 tiltaksplan	når	
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barnevernet	 iverksetter	 tiltak36	 (for	 eksempel	 bosetting	 i	 bofellesskap,	 støttekontakt,	
økonomisk	bistand,	oppfølging	på	hybel	og	 lignende).	Samtidig	har	alle	som	har	behov	
for	 langvarige	 og	 koordinerte	 helse‐	 og	 omsorgstjenester	 rett	 til	 å	 få	 utarbeidet	 en	
individuell	 plan37.	 Den	 individuelle	 planen	 koordinerer	 alle	 tiltak	 fra	 alle	 instanser,	
eksempelvis	dersom	noen	har	oppfølging	fra	Barne‐	og	ungdomspsykiatrisk	poliklinikk	
(BUP),	 samtaletimer	 hos	 helsesøster,	 oppfølging	 på	 hybel,	 økonomisk	 rådgivning,	
oppfølging	 fra	 NAV	 og	 lignende.	 Et	 viktig	 element	 ved	 individuelle	 planer	 er	 at	
tjenestemottakeren	selv	skal	delta	aktivt	 i	utviklingen	av	 innholdet.	Flere	 i	botiltakene	
ser	at	de	direkteplasserte	ungdommene	har	vært	så	kort	tid	i	Norge	at	de	i	liten	grad	går	
aktivt	 inn	 i	 tiltaksutformingen.	 Følgende	 sitat	 fra	 en	 saksbehandler	 i	 barnevernet	
illustrerer	et	godt	eksempel	på	hvordan	det	jobbes	med	en	tiltaksplan:		
	
Tiltaksplanen	er	forskjellig	alt	etter	hvem	man	spør.	Jeg	pleier	å	presentere	raskt	at	
vi	lager	en	tiltaksplan.	Jeg	tar	utgangspunkt	i	hva	som	er	viktig	for	ungdommen.	Jeg	
lager	et	forslag	på	bakgrunn	av	den	informasjonen	jeg	har	fått,	og	hva	vi	trenger	å	
vite	noe	om.	Det	 viktigste	 er	at	ungdommen	 er	 involvert.	For	denne	gruppen	her	
som	ikke	er	gode	i	norsk	og	ikke	vant	med	papirer	så	gjøres	den	så	konkret	og	kort	
som	mulig.	Målet	 er	 jo	 at	 det	 skal	 være	 et	 redskap.	 Vi	 har	 konkrete	 ting	med	 i	
planen,	 som:	Hun	ønsker	 tannlege,	ønsker	hjelp	 til	oppsporing	av	 familien,	ønsker	
seg	mobil	og	pc.	En	del	rutinemessige	ting	tar	 jeg	 ikke	 inn	 i	planen,	men	har	det	 i	
min	egen	sjekkliste:	bank,	pass,	personnummer.	
	
Enkelte	 benytter	 relativt	 generelle	 og	 overordnede	 tiltaksplaner	 og	 mer	 konkrete	
individuelle	planer.	Andre	inkorporerer	de	individuelle	planene	i	tiltaksplanene.	Planene	
kobles	 ofte	 opp	 til	 kartleggingsarbeidet	 i	 botiltakene,	 samtidig	 som	 de	 benyttes	 som	
målverktøy.	 I	 flere	 av	 kommunene	 utarbeides	 det	 fokusområder	 for	 den	 enkelte	
ungdom,	 som	 også	 blir	 en	 del	 av	 planene.	 Viktige	 punkter	 er	 mestring,	 skole,	 språk,	
helse,	botrening,	fritid	og	nettverk,	og	flere	bruker	planene	aktivt	i	det	daglige	arbeidet.	
Mens	 enkelte	 kommuner	 har	 fastsatte	 tidsintervaller	 for	 evaluering	 av	 planer,	 ser	
behovet	 for	 nye	 gjennomganger	 ut	 til	 å	 vurderes	mer	 individuelt	 i	 andre	 kommuner.	
Hvordan	kommunene	legger	opp	arbeidet	med	tiltaks‐	og	individuelle	planer	ser	altså	ut	
til	å	variere.	I	noen	kommuner	har	de	enslige	mindreårige	manglet	tiltaksplaner	i	lengre	
tid,	på	 tross	av	at	dette	er	et	krav	 i	barnevernets	arbeid,	mens	det	 i	 andre	kommuner	
gjøres	 et	 grundig	 arbeid	 med	 planene.	 Tiltaksplaner	 og	 individuelle	 planer	 kan	 være	
nyttige	verktøy	i	både	planlegging,	i	å	skape	felles	mål	for	de	ansatte	og	ungdommen	og	i	
å	gi	ungdommen	oversikt	over	iverksatte	tiltak.	
	
	
	
																																																								
36	Lov	om	barneverntjenester	§	4‐5.	
37	Lov	om	barneverntjenester	§	3‐2a.	
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5.4.4 Vergeordningen	
	
Når	 enslige	mindreårige	 får	 innvilget	 opphold	 og	 blir	 bosatt	 i	 en	 kommune	 skal	 de	 få	
oppnevnt	verge.	Vergen	løses	fra	sitt	verv	når	barnet	fyller	18	år.	Forskning	har	vist	at	
kvaliteten	på	hjelpen	som	tilbys	av	verger	varierer,	og	avhenger	av	hvordan	vergene	selv	
definerer	 sin	 rolle	 og	 relasjon	 til	 den	 enslige	 mindreårige.	 Riksrevisjonen	 (2010)	
påpeker	at	kommuner	har	svært	varierende	kompetanse,	ressurser	og	gjennomførings‐
evne	når	det	gjelder	å	rekruttere,	oppnevne	og	følge	opp	verger	til	enslige	mindreårige.	
Riksrevisjonen	 så	 eksempler	 på	 at	 én	 verge	 har	 ansvaret	 for	 svært	 mange	 enslige	
mindreårige,	at	det	er	vanskelig	å	skaffe	nok	verger,	at	det	er	usikkerhet	og	forskjeller	på	
hvordan	 vergene	 utøver	 sin	 rolle,	 og	 at	 ikke	 alle	 kommuner	 prioriterer	 å	 oppnevne	
verger	 til	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere,	 noe	 som	 fører	 til	 at	 ungdommenes	
rettsikkerhet	blir	for	dårlig.		
	
Ut	fra	tilbakemeldingene	fra	kommunene,	transittmottakene	og	ungdommene	ser	det	ut	
til	 at	 vergeordningen	 varierer	mye	 både	 når	 det	 gjelder	 vergens	 oppgaver	 og	 kontakt	
med	ungdommene.	Både	kontaktens	omfang	og	kvaliteten	på	vergetilbudet	 ser	ut	 til	 å	
være	svært	personavhengig.	Enkelte	verger	tar	på	seg	en	«foreldrerolle»	og	bidrar	med	
klær,	middagsbesøk	og	turer	sammen	med	ungdommene.	Andre	har	 inntatt	en	 formell	
vergerolle,	 og	 bidrar	 kun	 i	 forbindelse	med	 formaliteter.	 Variasjonene	 kan	 knyttes	 til	
individuelle	 forskjeller,	 hvordan	 kommunene	 organiserer	 vergeordningen	 (altså	 hvem	
de	 engasjerer)	 og	 hvilke	 forventninger	 som	 blir	 uttrykt	 fra	 kommunenes	 side	 ved	
oppnevnelse	av	vergen.	
	
Noen	kommuner	har	valgt	å	la	én	person	ha	vergeansvaret	for	alle	enslige	mindreårige	i	
kommunen	(advokat	eller	ansatt	i	et	bofellesskap).	I	en	av	kommunene	var	grunnen	til	
dette	 vanskelig	 rekruttering	 av	 verger	 kombinert	 med	 varierende	 kvalitet	 på	 jobben	
som	vergene	gjorde.	Ved	å	samle	vergeansvaret	hos	én	person	ser	det	ut	 til	at	det	har	
blitt	 et	 mer	 profesjonelt	 vergetilbud,	 hvor	 alle	 ungdommene	 får	 tilnærmet	 lik	
oppfølging.	Samtidig	kan	det	bli	mye	ansvar	for	én	person,	noe	som	fører	til	at	det	kan	
være	vanskelig	å	skulle	ha	«omsorgsrollen»	som	en	del	andre	verger	tar	på	seg.	I	andre	
kommuner	har	de	et	knippe	av	verger	de	kan	bruke	(eksempler	er	tidligere	ansatte	eller	
andre	 relevante	personer	som	er	egnet	 til	 eller	har	 spesielt	 lyst	 til	 å	ha	denne	rollen).	
Hvorvidt	en	velger	å	benytte	én	eller	flere	verger	til	gruppen	enslige	mindreårige	ser	ut	
til	å	være	uavhengig	av	kommunestørrelse.		
	
Både	 transittmottak	 og	 kommuner	 etterlyser	 en	 klargjøring	 av	 vergerollen	 når	 det	
gjelder	plikter	og	kompetansekrav,	og	ny	lovgivning	trer	etter	planen	i	kraft	1.	juli	2013.	
Regjeringen	 gjennomfører	 en	 omfattende	 vergemålsreform	 som	 skal	 modernisere	
vergemålsforvaltningen	 og	 styrke	 kompetansen	 og	 kvaliteten	 både	 hos	 vergemåls‐
myndigheten	og	vergene.	Reformen	innebærer	blant	annet	en	overføring	av	ansvar	fra	
kommunene	 til	 fylkesmannsembetene	 som	 blir	 ny	 lokal	 vergemålsmyndighet.	
Utlendingsloven	har	blitt	 tilpasset	den	nye	 vergemålsloven,	 hvor	 enslige	mindreåriges	
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rett	 til	 representant	 stadfestes38.	 De	 involverte	 aktørene	 i	 pilotprosjektet	 håper	
lovendringen	vil	tydeliggjøre	vergerollens	rammer	både	for	dem	og	for	vergene	selv.	
	
		
5.5 Helsetilbud 
	
Det	er	ofte	enten	smittevernavdelingen,	helsestasjon	for	ungdommer	eller	helsestasjon	
for	flyktninger	som	tar	de	første	testene	av	enslige	mindreårige	før	fastlege	er	på	plass.	
Spesialisthelsetjenesten	kan	være	en	mulig	støtte	ved	behov.	Så	snart	personnummer	er	
klart	 kan	 ungdommene	 tildeles	 fastlege,	 og	 de	 første	 kartleggings‐	 og	 undersøkelses‐
resultatene	 oversendes	 til	 vedkommende.	 I	 starten	 av	 pilotprosjektet	 var	 det	 en	
utfordring	 at	 det	 kunne	 være	 flere	 måneder	 ventetid	 for	 personnummer,	 noe	 som	
forsinket	 tildelingen	 av	 fastlege.	 Uten	 fastlege	 måtte	 noen	 kommuner	 benytte	
legevakten,	et	alternativ	som	mange	opplevde	som	vanskelig.	Ansatte	i	botiltakene	måtte	
hele	 tiden	 vurdere	 hva	 som	 kunne	 vente	 og	 når	 det	 faktisk	 var	 behov	 for	 lege,	 og	
legevakten	oppleves	som	et	lite	egnet	tilbud	når	de	er	usikre.	Dersom	det	tar	lang	tid	å	få	
personnummer	 og	 fastlege,	 mener	 flere	 kommuneansatte	 at	 en	 må	 finne	 alternative,	
gode	løsninger.		
	
Helseansvarlige	 opplever	 at	 informasjonen	 fra	 helsetjenesten	 i	 transittmottakets	
vertskommune	 varierer.	 Flere	 ytrer	 at	 de	 generelt	 har	 mottatt	 færre	 bakgrunns‐
opplysninger	og	kortere	journal	på	ungdommene	som	er	blitt	direkteplassert,	hvor	det	
kan	mangle	opplysninger	om	helse	generelt	og	de	helsesjekker	som	er	gjennomført.	Det	
er	viktig	 for	helseansvarlige	å	vite	noe	om	ungdommenes	historikk	og	 flukt,	og	 fysiske	
forhold	som	syn,	hørsel,	medisin	og	så	videre	(i	tillegg	til	tuberkulose,	hepatitt	og	HIV)	
for	å	kunne	gi	dem	et	godt	tilbud	når	de	kommer	til	kommunen.	Ansatte	innenfor	helse	
gir	 uttrykk	 for	 at	 disse	 ungdommene	 generelt	 har	 lite	 informasjon	 om	 helse,	 og	 de	
opplever	at	de	må	bruke	en	del	tid	i	starten	på	å	informere	og	forklare.	Flere	er	opptatt	
av	at	raskere	bosetting	fører	til	økt	ressursbruk	også	på	helsesiden,	og	at	det	er	viktig	at	
de	får	ressurser	til	å	følge	opp	ungdommene	godt	nok.	En	av	de	ansatte	i	helsetjenesten	
sa	i	forbindelse	med	dette:		
	
En	som	har	vært	ett	år	i	mottak,	der	alt	er	kartlagt,	de	har	kanskje	allerede	vært	på	
BUP,	 de	 har	 tatt	 nødvendige	 tester.	Men	 når	 ingenting	 av	 dette	 er	 gjort	 blir	 det	
betydelig	mer	arbeid	i	kommunen,	og	da	må	ressursene	overføres	til	kommunen.	
	
Alle	kommunene	innkaller	direkteplasserte	til	helsesamtale/undersøkelse	så	raskt	som	
mulig,	men	det	varierer	hvor	raskt	de	klarer	å	gjennomføre	den.	I	en	av	kommunene	får	
direkteplasserte	 ungdommer	 umiddelbart	 time	 hos	 helsesøster	 på	 helsestasjonen	 for	
																																																								
38	Se	for	øvrig	Lovvedtak	43	(2011–2012):		
http://stortinget.no/no/Saker‐og‐publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2011‐2012/vedtak‐
201112‐043/#a1.		
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ungdom,	 mens	 undersøkelsen	 har	 vært	 gjennomført	 først	 etter	 flere	 uker	 i	 andre	
kommuner.	 Mange	 faktorer	 kan	 føre	 til	 økt	 tidsbruk.	 Blant	 annet	 er	 den	 ansvarlige	
helseinstansen	avhengig	av	å	 få	 tilsendt	ankomstmelding	med	en	gang	ungdommen	er	
kommet	 for	 å	 kunne	begynne	 arbeidet.	De	må	også	 få	 tilsendt	 samtykkeskjema	om	at	
helseinformasjon	fra	transittmottaket	kan	overføres	til	kommunens	helseansvarlige.		
	
I	 de	 fleste	 tilfeller	 gjennomføres	den	 første	 samtalen	med	ungdommen	med	 tolk,	men	
bruk	av	tolk	varierer	mellom	kommunene.	I	en	kommune	sa	en	av	de	ansatte	innenfor	
helse	at	«det	er	et	helt	nødvendig	 forebyggende	tiltak	å	bruke	tolk.	Vi	bruker	alltid	tolk	 i	
samtalene».	I	en	annen	kommune	har	det	imidlertid	vært	en	diskusjon	knyttet	til	hvem	
som	skal	dekke	utgiftene	til	tolk	når	ungdommen	er	hos	helsesøster.	Dette	har	resultert	i	
at	noen	samtaler	har	blitt	gjennomført	uten	tolk,	på	tross	av	at	tolk	var	helt	nødvendig	
for	 å	 sikre	 god	 kommunikasjon.	 Dette	 er	 uheldig	 og	 kan	 få	 konsekvenser	 for	
oppfølgingen	av	ungdommens	helse,	noe	som	ble	understreket	av	 flere.	Blant	annet	sa	
en	av	ungdommene:	«Jeg	har	vært	til	legen	for	magesmerter,	men	jeg	var	der	uten	tolk.	Jeg	
fikk	noen	tabletter,	men	er	redd	for	å	ta	dem	i	tilfelle	det	er	feil	medisin».	
	
Generelt	har	ungdommene	som	kommer	som	direkteplasserte	god	fysisk	helse,	men	en	
del	har	behov	for	oppfølging	i	forhold	til	psykisk	helse.	Noen	av	ungdommene	sliter	med	
søvnproblemer	og	noen	har	traumer	og	tegn	på	posttraumatisk	stresslidelse.	Generelt	er	
gode	 rutiner	 og	 et	 godt	 samarbeid	 mellom	 instansene	 vesentlig	 for	 kvaliteten	 på	
helsetilbudet.	Det	er	viktig	at	den	første	kartleggingssamtalen	gjennomføres	raskt,	at	det	
sikres	 at	 samtalen	 gjennomføres	 med	 tolk	 og	 at	 helsesituasjonen	 følges	 opp	 av	 både	
helsepersonell	og	ansatte	i	boligen.		
	
	
5.6 Skoletilbud 
	
Enslige	 mindreårige	 med	 oppholdstillatelse	 har	 rett	 til	 både	 grunnskoleopplæring,	
videregående	opplæring	og	voksenopplæring.	Tilbudet	 til	ungdommene	 justeres	ut	 fra	
alder,	 tidligere	 skolegang	 og	 kunnskapsnivå.	 For	 ungdommer	 mellom	 6‐16	 år	 vil	
grunnskoleopplæring	ofte	være	det	mest	relevante	tilbudet.	Kommunene	tilbyr	da	ofte	
plass	 i	 ordinære	klasser,	 kombinerte	klasser	eller	 innføringsklasser	ved	grunnskolene.	
Ved	voksenopplæringene	 i	 kommunene	 tilbys	både	norsk	og	 samfunnskunnskap	 samt	
grunnskoleopplæring	 for	voksne	over	16	år.	Alle	direkteplasserte	hadde	et	skoletilbud	
da	 vi	 besøkte	 kommunene39.	 De	 aller	 fleste	 var	 i	 en	 svært	 tidlig	 fase	 med	 fokus	 på	
norskopplæring.	Lærerne	beskriver	ungdommene	som	sosiale,	 åpne	mot	andre	elever,	
positive	 og	 motiverte	 for	 læring.	 Også	 i	 intervjuer	 med	 direkteplasserte	 ungdommer	
kommer	det	frem	at	de	er	svært	motivert	for	skolegang,	og	at	tilbudet	helst	bør	komme	i	
gang	så	raskt	som	mulig.		
	
																																																								
39	En	av	ungdommene	hadde	permisjon	fra	skolen	når	vi	besøkte	kommunen.		
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Organiseringen	 av	 skoletilbudet	 for	 enslige	 mindreårige	 varierer	 fra	 kommune	 til	
kommune.	En	kommune	har	reetablert	en	egen	mottaksklasse	ved	grunnskolen	slik	at	
de	 direkteplasserte	 ungdommene	 skal	 få	 et	 opplæringstilbud	 tilpasset	 deres	
norskkunnskaper.	 Samme	 kommune	 har	 en	 egen	 avdeling	 ved	 voksen‐
opplæringsenheten	 for	 ungdom;	 dette	 for	 at	 ungdommene	 skal	 være	 sammen	 med	
andre	 i	 samme	 alder	 og	 kunne	 finne	 hverandre	 også	 sosialt.	 En	 annen	 hensikt	 er	 at	
kommunen	 på	 denne	 måten	 får	 fanget	 opp	 hvilke	 ungdommer	 som	 skal	 plasseres	 i	
samme	 gruppe	 videre.	 Kommunenes	 norskopplæring	 har	 ofte	 oppstart	 et	 visst	 antall	
ganger	per	år,	mens	grunnskolene	tar	opp	elever	forløpende.	Både	ved	grunnskolene	og	
voksenopplæringene	kreves	det	 i	utgangspunktet	 at	ungdommene	har	personnummer	
når	de	skrives	inn.		
	
På	 grunn	 av	 senere	 oppstarttidspunkt,	 ferier	 eller	 manglende	 personnummer	 har	
enkelte	av	de	direkteplasserte	ungdommene	måtte	vente	noe	lenger	på	et	skoletilbud40.	
Dette	kan	være	en	utfordring,	særlig	fordi	ungdommene	har	vært	svært	motiverte	til	å	
begynne	på	skole.	I	de	fleste	kommunene	har	skolene	imidlertid	vært	fleksible	og	gitt	et	
skoletilbud	så	snart	det	har	 latt	seg	gjøre,	og	de	fleste	skreddersyr	opplegg	for	de	som	
«faller	mellom»	 tilbudene.	 I	 én	kommune	har	den	ansvarlige	avdelingen	«kranglet	 seg	
til»	 plass	 for	 de	 direkteplasserte	 på	 skolen,	 til	 tross	 for	 inntaksdatoene	 og	 kravet	 om	
personnummer.	 Siden	 det	 kan	 være	 vanskelig	 å	 tilby	 skole	 ved	 bosetting	 rett	 før	
sommerferien,	 har	 flere	 av	 kommunene	 sett	 på	 ulike	 løsninger	 for	 å	 kunne	 gi	
ungdommene	 et	 språk‐,	 aktivitets‐	 eller	 jobbtilbud	 i	 feriemånedene.	 Samlet	 sett	 har	
ungdommene	 i	 prosjektet	 kommet	 forholdsvis	 tidlig	 i	 gang	med	 skolegang	 eller	 annet	
dagtilbud.	 Ungdommene	 som	 har	 måttet	 vente	 på	 skoleplass	 har	 opplevd	 ventetiden	
som	lang	og	vanskelig.	Flere	av	ungdommene	som	ble	 intervjuet	rett	 før	sommeren	så	
litt	mørkt	på	å	være	uten	skoletilbud	i	feriemånedene.	De	håpet	derfor	at	særkontaktene	
kunne	 være	 behjelpelige	 med	 å	 finne	 praksisplass	 for	 sommeren.	 Flere	 av	 de	
direkteplasserte	har	store	ønsker	og	planer	for	senere	utdanning,	og	er	svært	reflekterte	
rundt	 behovet	 for	 god	 utdanning.	 Samtidig	 ser	 flere	 av	 ungdommene	 at	 et	 daglig	
aktivitetstilbud	skjermer	dem	noe	for	vonde	tanker	om	fortiden.	En	av	ungdommene	sa:	
«Når	du	kommer	til	Norge	har	du	mange	tanker	i	hodet	om	det	du	har	opplevd.	Det	å	lære	
norsk	er	positivt,	du	blir	kjent	med	andre	og	du	får	noe	å	fylle	dagene	med».		
	
Det	 kommer	 tydelig	 frem	 i	 pilotprosjektet	 at	 skole	 er	 en	 svært	 viktig	 del	 av	
ungdommenes	 liv	 i	Norge.	Det	er	av	betydning	at	skolegangen	starter	med	en	gang	de	
bosettes,	 slik	at	ungdommene	 fra	«første	dag»	har	et	aktivitetstilbud	på	dagtid.	Det	er	
viktig	at	ungdommene	får	mulighet	til	raskt	å	komme	ut	av	rollen	som	flyktning	og	over	i	
rollen	som	samfunnsborger	–	hvor	nettopp	skolegang	er	en	viktig	faktor.	Tidlig	oppstart	
																																																								
40	 Ifølge	 opplæringsloven	 §	 2‐1	 har	 barn	 i	 opplæringspliktig	 alder	 (vanligvis	 6‐16	 år)	 rett	 og	 plikt	 til	
grunnskoleopplæring.	 Rett	 til	 grunnskoleopplæring	 gjelder	 når	 det	 er	 sannsynlig	 at	 barnet	 skal	 være	 i	
Norge	 i	 mer	 enn	 tre	 måneder.	 Plikt	 til	 grunnskoleopplæring	 begynner	 når	 oppholdet	 har	 vart	 i	 tre	
måneder.	 For	 enslige	 mindreårige	 i	 alderen	 6‐16	 år	 plikter	 dermed	 kommunene	 å	 tilby	
grunnskoleopplæring	innen	tre	måneder.		
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er	også	viktig	med	tanke	på	ungdommenes	motivasjon,	blant	annet	illustrert	i	følgende	
uttalelse:		
	
Det	at	han	fikk	beskjed	om	at	han	ikke	kunne	begynne	på	skolen	før	til	høsten	var	
kritisk,	 særlig	 fordi	han	var	veldig	motivert	 til	å	begynne	på	 skole.	Slike	 ting	har	
egentlig	vært	kritisk	 i	alle	år,	men	 spesielt	 for	disse	ungdommene	 som	har	masse	
motivasjon.		
	
Ansatte	 ved	 skoletilbudene	 bruker	 ofte	 mye	 tid	 i	 starten	 på	 å	 kartlegge,	 både	
ungdommens	 skolebakgrunn	 og	 faglige	 grunnlag.	 Ungdommene	 som	har	 blitt	 direkte‐
plassert	 så	 langt	 har	 svært	 ulik	 bakgrunn;	 noen	 har	 mer	 enn	 10	 års	 skolegang	 fra	
hjemlandet,	mens	 andre	 har	 hatt	 lite	 eller	 ingen	 skolegang.	De	 fleste	 ungdommene	 er	
fornøyde	 med	 skoletilbudet	 de	 får,	 men	 enkelte	 etterlyser	 flere	 arbeidsoppgaver,	 og	
mener	de	store	kunnskapsforskjellene	mellom	elevene	i	klassene	gjør	at	progresjonen	er	
dårlig.	De	etterlyser	derfor	en	større	differensiering	i	klassene	ut	fra	kunnskapsnivå.	En	
av	ungdommene	 fortalte	 at	hun	ofte	måtte	 vente	på	de	 andre	 som	 jobbet	 saktere	 enn	
hun	selv,	noe	hun	syntes	var	kjedelig.	Enkelte	etterlyser	også	mer	informasjon	om	hva	
som	 skal	 gjennomgås	de	 enkelte	dagene	 slik	 at	 de	 har	mulighet	 til	 å	 forberede	 seg	 til	
timene.		
	
Selv	 om	 det	 naturlig	 nok	 er	 individuelle	 forskjeller,	 melder	 ansatte	 i	 botiltakene	 at	
direkteplasserte	ungdommer	lærer	norsk	raskt,	kanskje	raskere	enn	mange	av	dem	som	
er	bosatt	ordinært	fra	mottak.	Noen	av	de	ansatte	knytter	dette	til	motivasjon,	andre	til	
individuelle	forutsetninger.	Flere	skoleansatte	opplever	at	de	enslig	mindreårige	får	god	
oppfølging	 fra	bofellesskapet	når	det	 gjelder	 skole,	 og	også	ungdommene	 forteller	 om	
mye	 og	 god	 leksehjelp	 i	 botiltakene,	 både	 formelt	 gjennom	 leksehjelpordninger	 og	
gjennom	hjelp	fra	ansatte.		
	
I	arbeidet	med	de	direkteplasserte	ses	ofte	norskundervisning	som	det	primære,	da	en	
ser	 at	 det	 er	 vanskelig	 å	 lære	 andre	 fag	 når	 ungdommene	 ikke	 har	 de	 mest	
grunnleggende	 språkferdighetene	 på	 plass.	 Rammene	 på	 skoletilbudet	 varierer	 fra	
kommune	til	kommune.	I	enkelte	kommuner	varer	skoletilbudet	kun	tre	til	fire	timer	per	
dag,	og	de	ansatte	i	boligene	synes	det	er	et	for	dårlig	tilbud	når	ungdommene	gjerne	vil	
lære	mer.	De	ansatte	mener	at	ungdommene	går	glipp	av	verdifull	tid	og	læring.	Flere	av	
lærerne	ved	skoletilbudene	mener	motsatt	at	 tilbudet	er	tilstrekkelig	ettersom	det	blir	
intense	dager	med	mye	nytt.	Samtidig	understrekes	det	at	det	er	viktig	at	personalet	 i	
boligene	snakker	norsk	med	ungdommene	hele	 tiden,	da	de	ser	at	dette	gir	resultater.	
Dette	ser	også	ungdommene,	og	for	noen	er	dette	den	eneste	arenaen	utenom	skolen	der	
de	 får	 praktisert	 språket.	 Som	 et	 ledd	 i	 norskopplæringen	 tilbyr	 en	 av	 kommunene	
språkpraksis	 i	 barnehage,	 på	 frisørsalong,	 på	 butikken	 og	 andre	 steder.	 Flere	 av	
kommunene	 jobber	 også	 aktivt	 med	 å	 tilby	 enslige	 mindreårige	 arbeids‐	 og	
språkpraksis,	 både	 kommunalt	 og	 i	 samarbeid	 med	 arbeidsgivere	 som	 ofte	 får	
godtgjøring	for	plassene.		
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Skoletilbudet	til	de	enslige	mindreårige	ligger	ofte	fysisk	i	et	eget	bygg,	noe	som	gjør	at	
de	ikke	har	mange	treffpunkter	med	norske	ungdommer.	Flere	anser	dette	som	en	dårlig	
løsning	 med	 tanke	 på	 sosial	 inkludering.	 Flere	 kommuner	 ønsker,	 og	 jobber	 for,	 at	
skoletilbudet	 til	 enslige	mindreårige	 skal	 integreres	 i	 det	 ordinære	 tilbudet,	 slik	 at	 de	
bosatte	 kan	 være	 sammen	 med	 andre	 ungdommer	 og	 ha	 tilgang	 til	 naturlige	
møtepunkter.	 I	 en	 kommune	 der	 norskundervisningen	 foregår	 i	 blandede	 grupper	
aldersmessig,	 jobbes	 det	 med	 et	 opplegg	 for	 at	 ungdommene	 kan	 gå	 i	 ordinær	
videregående	skole	(i	egen	klasse).	I	en	av	kommunene	ble	voksenopplæringsenheten	til	
unge	innvandrere	flyttet	over	til	en	videregående	skole	i	2012,	nettopp	med	bakgrunn	i	
tanken	 om	 at	 samlokalisering	 fører	 til	 bedre	 integrering.	 Ungdommene	 ved	
voksenopplæringene	 kan	 nå	 blant	 annet	 bli	 med	 i	 gymtimer	 og	 fellesaktiviteter	
(skidager,	turer,	operasjon	dagsverk	og	annet)	med	klassene	i	den	videregående	skolen.	
En	 av	 informantene	 uttalte:	 «Skolen	 er	 den	 største	 og	 viktigste	 sosiale	 arenaen»,	 og	
illustrerer	viktigheten	av	at	de	enslige	mindreårige	har	skoledager	som	gir	mulighet	til	
interaksjon	med	 andre	 ungdommer	 på	 deres	 egen	 alder.	 Flere	 av	 ungdommene	 synes	
det	er	vanskelig	å	bli	 kjent	med	andre	elever	ved	 skoletilbudene.	Enkelte	ungdommer	
ved	voksenopplæringene	forteller	at	det	på	grunn	av	stor	aldersforskjell	er	vanskelig	å	
bli	 kjent	 med	 andre	 i	 klassene.	 Andre	 ungdommer	 ser	 stor	 aldersforskjell	 mellom	
elevene	i	klassen	som	positivt.		
	
Samlokalisering	 fører	 likevel	 ikke	 automatisk	 til	 integrering	 og	 nettverksbygging,	 og	
flere	 kommuner	 har	 eksempler	 på	 at	 slike	 «samlende	 tilbud»	 ikke	 alltid	 fungerer	
integrerende.	En	av	de	kommuneansatte	sa:		
	
Skole	 er	også	 viktig	 i	 forhold	 til	nettverk.	Det	 er	 vanskelig	 for	ungdommene	å	 få	
kontakt	med	norske	ungdommer	når	de	ikke	har	noen	felles	møtearena	(…)	Det	er	
ikke	nok	å	bare	ha	skolelokalene	på	samme	plass,	det	må	også	være	 involvering	 i	
klassen.	
	
Dette	 sitatet	 illustrerer	viktigheten	av	 ikke	bare	 samlokalisering,	 som	er	planlagt	 eller	
gjennomført	 i	 flere	 kommuner,	men	 også	 behovet	 for	 å	 være	 en	 del	 av	 klassen.	 Flere	
ungdommer	 med	 grunnskoletilbud	 forteller	 at	 det	 er	 vanskelig	 å	 kommunisere	 med	
norske	elever	på	grunn	av	manglende	norskkunnskaper,	men	det	ser	likevel	ut	til	at	de	
som	går	i	vanlig	klasse	har	mer	kontakt	med	jevnaldrende	og	etnisk	norske	ungdommer.	
I	en	kommune	pekes	det	på	at	når	ungdommene	har	kommet	opp	til	et	norsknivå	hvor	
de	kan	gå	 i	 vanlige	klasser	blir	de	 raskere	og	bedre	 inkludert	 i	ungdomsmiljøene,	noe	
følgende	to	sitater	kan	illustrere:		
	
For	de	som	går	i	norsk	klasse	er	det	mye	lettere,	det	blir	mer	naturlig	å	ha	kontakt	
da,	de	blir	integrert	i	klassen.		
	
Det	 skjer	 en	 aller	 annen	magisk	 forandring	 når	 de	 kommer	 i	 vanlig	 klasse	 (…)	
Skolen	som	integreringsarena	er	kjempeviktig!		
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5.7 Fritidstilbud, nettverk og integrering 
	
Enslige	mindreårige	 tilbys	ofte	deltakelse	på	aktiviteter	etter	eget	ønske,	hvor	et	visst	
antall	 aktiviteter	 sponses.	 I	 én	 kommune	 får	 for	 eksempel	 alle	 enslige	 mindreårige	
treningskort	ved	et	badeanlegg	som	gir	 tilgang	 til	både	 treningssenter	og	svømmehall.	
Andre	 får	 tilbud	om	alt	 fra	 boksing	 til	 fotball.	De	 aller	 fleste	 ungdommene	 er	 fornøyd	
med	 tilbudet	 de	 får	 om	 å	 være	med	 på	 aktiviteter.	 Blant	 annet	 går	 de	 på	 kino,	 er	 på	
treningssenter,	bruker	internett,	deltar	på	organiserte	fritidsaktiviteter,	drar	på	turer	og	
spiller	bowling.		
	
Kommuneansatte	 forteller	 at	 de	 satser	 på	 at	 ungdommene	 skal	 bli	 tilknyttet	 det	
ordinære	 fritidstilbudet.	 Ansatte	 i	 botiltakene	 mener	 det	 er	 viktig	 at	 ungdommene	
introduseres	for	disse	aktivitetene,	da	ungdommene	selv	ofte	ikke	kommer	på	eller	vet	
hva	 de	 har	 lyst	 til	 å	 gjøre,	 og	 heller	 ikke	 vet	 hvilket	 fritidstilbud	 som	 faktisk	 finnes	 i	
lokalmiljøet.	Enkelte	ansatte	i	botiltakene	mener	ungdommene	har	nok	med	skolegang	
og	administrering	av	livet	den	første	tiden	i	kommunen.	De	bruker	en	del	tid	på	å	lære	
elementære	sider	ved	det	å	bo	 i	Norge,	og	det	 jobbes	primært	med	bolig	og	skole	den	
første	tiden.	Etter	hvert	kommer	det	frem	hva	ungdommene	liker	å	gjøre	og	ønsker	av	
fritidsaktiviteter.	I	en	av	kommunene	opplever	ansatte	i	botiltakene	at	det	har	tatt	lang	
tid	 for	 ungdommene	 å	 komme	 i	 gang	 med	 aktiviteter.	 Dette	 skyldes	 i	 stor	 grad	 at	
saksbehandlingen	 og	 vurderingen	 av	 søknader	 har	 tatt	 lang	 tid	 fra	 barnevernets	 side.	
Generelt	er	kommuneansatte	opptatt	av	at	det	er	viktig	å	komme	i	gang	med	aktiviteter	
så	raskt	som	mulig,	noe	som	illustreres	i	følgende	sitat:		
	
Det	er	ikke	noen	forskjell	på	direkteplasserte	og	andre,	men	gjennom	prosjektet	fikk	
vi	øynene	opp	for	at	det	var	viktig	å	få	i	gang	aktiviteter	raskt!	Hvis	de	ikke	får	et	
raskt	tilbud	kommer	depresjonene	fort,	og	de	blir	på	en	måte	dypere.	Vi	må	få	de	i	
gang	mens	de	er	motiverte!		
	
Selv	 om	 kommunene	 ønsker	 å	 satse	 på	 ordinære	 tiltak,	 drives	 det	 i	 flere	 kommuner	
tiltak	 spesielt	 for	 enslige	 mindreårige.	 Flere	 av	 kommunene	 har	 ungdomsklubber	 for	
enslige	mindreårige,	og	noen	har	eget	fotballag	for	gruppen41.	Disse	spesialtiltakene,	for	
eksempel	fotballag,	er	ment	som	et	tiltak	til	å	lose	dem	inn	i	ordinære	tilbud	etter	hvert.	
Det	 arrangeres	 også	 en	 rekke	 aktiviteter;	 kino,	 bowling,	 spill‐	 og	 filmkvelder,	 fester	
(tradisjonsfester/nasjonaldager)	og	 turer	 i	 nærmiljøet.	Dette	er	 svært	populære	 tiltak,	
og	slike	tilbud	er	av	stor	betydning	for	at	ungdommene	kan	bli	kjent	med	andre	i	samme	
situasjon.	 En	 del	 slike	 tiltak	 kan	 fungere	 bra	 og	 kan	 en	 periode	 være	 nødvendig	 for	
ungdommene.	Samtidig	er	det	viktig	å	være	bevisst	på	at	for	stor	bruk	av	egne	tiltak	kan	
føre	til	mindre	deltakelse	 i	ordinære	aktiviteter	og	 færre	naturlige	møtesteder	mellom	
norske	ungdommer	og	enslig	mindreårige.	Dette	snakket	også	flere	av	ungdommene	om,	
og	de	etterlyste	møtesteder	hvor	de	kunne	få	mulighet	til	å	bli	kjent	med	etnisk	norske	
																																																								
41	Dette	er	et	møtested	for	alle	enslige	mindreårige,	ikke	kun	for	de	direkteplasserte.	
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ungdommer.	 Ungdommene	 nevner	 at	 ett	 eksempel	 på	 et	 slikt	 møtested	 er	
ungdomsklubb.	Med	bakgrunn	i	dette	bør	det	vurderes	i	hvilken	grad	det	skal	legges	opp	
til	aktiviteter	kun	for	enslige	mindreårige,	eller	om	man	i	større	grad	skal	legge	til	rette	
for	arenaer	som	er	møteplass	for	flere.	
	
De	 som	 jobber	 med	 ungdommene	 er	 generelt	 opptatt	 av	 ungdommenes	 nettverk,	 og	
flere	snakker	om	at	de	legger	til	rette	for	at	ungdommene	skal	ha	kontakt	med	familie	og	
at	de	skal	skaffe	seg	nye	venner.	Som	nevnt	inviterer	botiltakene	andre	på	besøk	og	drar	
selv	på	besøk	til	andre	botiltak,	og	det	er	 flere	arrangementer	 for	enslige	mindreårige.	
Noen	benytter	nettverkskart,	og	flere	av	ungdommene	har	kontakt	med	familie	gjennom	
sosiale	medier.	Ansatte	i	botiltakene	ser	at	direkteplasserte	ofte	har	mindre	nettverk	fra	
mottakstiden	enn	ungdommer	som	bosettes	fra	ordinære	mottak.	Mange	av	de	ansatte	i	
botiltakene	er	opptatt	av	at	ungdommene	skal	få	beholde	nettverket	de	hadde	i	transitt‐
mottaket,	 og	 tilrettelegger	 for	 besøk	 begge	 veier.	 Blant	 ansatte	 er	 det	 generelt	 stor	
åpenhet	 for	at	ungdommene	kan	ha	med	seg	venner	hjem,	og	 i	noen	kommuner	er	de	
ansatte	også	svært	positive	til	overnattingsbesøk	i	bofellesskapet.	
	
I	 flere	 av	 kommunene	 finnes	 det	 mange	 ulike	 etniske	 miljøer,	 både	 nasjons‐	 og	
religionsbaserte.	 Ungdommene	 finner	 ofte	 frem	 til	 disse	 miljøene	 på	 egen	 hånd.	 De	
ansatte	 i	 boligene	 prøver	 å	 følge	med	 og	 vurdere	 hvorvidt	 tilknytningen	 til	miljøet	 er	
positivt	 eller	 negativt	 for	 ungdommene.	 Noen	 ungdommer	 risikerer	 å	 bli	 dratt	 i	 flere	
retninger	 og	 å	 ikke	 få	 ro	 i	 sin	 egen	 integreringsprosess.	 Når	 det	 gjelder	 nettverk	 i	
lokalmiljøet	er	en	del	ansatte	opptatt	av	at	det	må	vurderes	hvor	tett	kontakten	skal	og	
bør	være.	 I	 to	av	kommunene	har	enslige	mindreårige	håndplukkede	 faddere	som	kan	
fungere	som	guider	og	veiledere.	I	en	av	kommunene	er	dette	ungdommer	som	selv	har	
kommet	 som	enslige	mindreårige	og	kan	kjenne	 seg	 igjen	 i	 ungdommenes	 situasjon.	 I	
den	 andre	 kommunen	 er	 det	 studenter.	 I	 begge	 kommunene	 løftes	 dette	 frem	 som	 et	
nyttig	tiltak	for	både	informasjon	og	nettverksbygging.	
	
Ungdommene	som	er	blitt	direkteplassert	 gjennom	prosjektet	har	 skaffet	 seg	venner	 i	
botiltakene,	og	en	del	har	venner	i	etniske	miljøer	i	kommunen.	Det	ser	imidlertid	ut	til	
at	det	for	mange	enslige	mindreårige	er	vanskelig	å	få	etnisk	norske	venner,	på	tross	av	
at	de	selv	ønsker	dette.	Selv	om	skolen	og	 fritidsaktiviteter	kan	være	gode	arenaer	 for	
sosiale	nettverk,	ser	det	ut	til	at	de	direkteplasserte	ofte	er	sammen	med	andre	enslige	
mindreårige	 på	 skolen	 eller	 i	 boligen,	 hvor	 de	 deltar	 på	 aktiviteter,	 ofte	 fotball	 eller	
ungdomsklubber,	 som	 kun	 er	 for	 flyktninger	 eller	 enslige	 mindreårige.	 I	 enkelte	
kommuner	 oppfordres	 enslige	 mindreårige	 å	 søke	 sommerjobb	 for	 å	 møte	 andre	
ungdommer	og	få	arbeidserfaring.	Hvor	mye	de	enslige	mindreårige	er	aktive	eller	har	
kontakt	 med	 andre	 varierer	 litt	 med	 hvor	 utadvendte	 de	 er.	 I	 tillegg	 ser	 vi	 tydelige	
variasjoner	med	 utgangspunkt	 i	 skolesituasjon,	 ved	 at	 ungdommene	 som	 går	 i	 vanlig	
klasse	har	mer	kontakt	med	etnisk	norske	ungdommer.		
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Ansatte	 i	botiltakene	merker	at	ungdommene	 i	starten	er	svært	 ivrige	etter	å	bli	kjent	
med	andre.	Etter	hvert	som	de	oppdager	at	det	ikke	er	så	lett,	blir	de	frustrerte	og	gir	litt	
opp.	 «Norske	 ungdommer	 er	 nådeløse»	 uttalte	 en	 ansatt	 i	 et	 bofellesskap.	 De	 enslige	
mindreårige	 synes	 ofte	 det	 er	 flaut	 å	 ikke	 kunne	 språket,	 og	 avstår	 da	 fra	 å	 delta	 i	
aktiviteter.	Andre	legger	vekt	på	at	nettverk	er	toveis,	da	det	også	er	enslige	mindreårige	
som	ikke	vil	«slippe	inn»	de	etnisk	norske	når	de	prøver	å	ta	kontakt.	Eksempelvis	har	
enkelte	enslige	mindreårige	gått	fra	fotballbanen	når	det	har	kommet	etnisk	norske	for	å	
spille	 sammen	med	 dem.	 Ansatte	 tror	 dette	 handler	 om	 at	 de	 enslige	mindreårige	 er	
redde	for	å	ikke	bli	likt,	og	velger	å	trekke	seg	unna.		
	
I	 flere	 av	 botiltakene	 mener	 ansatte	 at	 de	 selv	 ikke	 jobber	 nok	 og	 systematisk	 med	
nettverk.	En	av	de	kommuneansatte	sa	i	den	forbindelse:		
	
Det	vi	ser	at	vi	kan	utvikle	oss	på	er	å	jobbe	med	integrering	og	nettverk.	Mange	er	
med	på	aktiviteter,	både	 jobb	og	 fritidsaktiviteter,	men	de	 får	 ikke	bygd	nettverk	
likevel.	Vi	har	 snakket	 om	det	 flere	ganger.	De	 trenger	mer	personlig	 veiledning,	
kanskje	en	slags	coach	som	kan	hjelpe	dem.		
	
Sitatet	illustrer	noe	som	mange	snakket	om,	nemlig	at	 integrering	og	nettverksbygging	
ikke	kommer	av	seg	selv,	men	at	dette	er	noe	det	må	jobbes	med	kontinuerlig.		
	
	
5.8 Økonomi 
	
På	mange	av	flere	av	områdene	i	bosettingsarbeidet	ser	ikke	kommunene	ut	til	å	oppleve	
merkbare	 forskjeller	 mellom	 direkteplasseringer	 og	 ordinære	 bosettinger.	 Ett	 av	
punktene	 hvor	 det	 imidlertid	 meldes	 om	 forskjeller	 –	 og	 utfordringer	 –	 er	 de	
økonomiske	 rammene	 for	 arbeidet.	 Kommunene	 har	 generelt	 brukt	mer	 ressurser	 på	
informasjon	 og	 generell	 oppfølging	 av	 ungdommene	 som	 direkteplasseres,	 hvor	 en	
særlig	ser	økte	utgifter	i	forbindelse	med	økt	bruk	av	utredningsboliger	og	bofellesskap.	
Flere	kommuner	ser	at	en	i	et	langsiktig	perspektiv	vil	se	økte	utgifter,	særlig	i	forhold	til	
lenger	opphold	i	bofellesskap.		
	
I	 tillegg	har	enkelte	kommuner	hatt	høyere	utgifter	på	etablering,	 ettersom	de	enslige	
mindreårige	som	kommer	direkte	på	 transittmottak	som	regel	har	mindre	med	seg	av	
klespakker,	kjøkkenutstyr	og	lignende.	Flere	av	kommunene	har	også	hatt	relativt	store	
utgifter	 til	 tolkebruk.	 Det	 meldes	 videre	 om	 økte	 utgifter	 ved	 legesjekker	 og	
tannlegebesøk	som	ved	ordinære	bosettinger	er	gjennomført	før	ungdommene	kommer	
til	 kommunen.	 Det	 har	 videre	 vært	 usikkerhet	 rundt	 hvem	 som	 skal	 dekke	 enkelte	
utgiftsposter,	 blant	 annet	 betaling	 av	 ungdommenes	 reise	 fra	 transittmottak	 til	
kommune.	 I	 enkelte	 tilfeller	 har	 transittmottakene	 betalt	 dette,	 i	 andre	 tilfeller	 har	
kommunene	 tatt	 regningen.	 Også	 hvem	 som	 skal	 betale	 bruk	 av	 tolk	 når	 kommuner	
velger	å	besøke	ungdommene	på	transittmottaket	har	vært	et	usikkerhetsmoment	for	de	
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involverte.	Nettopp	store	utgifter	til	tolk	er	ett	av	hovedmomentene	ved	pilotprosjektets	
økonomiske	side.	Med	unntak	av	enkelte	direkteplasserte	som	har	snakket	svært	godt	
engelsk,	 har	 kommunene	 opplevd	 et	 markant	 økt	 behov	 for	 bruk	 av	 tolk.	 De	
direkteplasserte	har	som	regel	ingen	kunnskap	i	norsk,	og	også	engelskkunnskapene	har	
hos	de	fleste	vært	svært	dårlige.	Tolkeutgifter	dekkes	ikke	av	Bufetats	refusjonsordning,	
noe	som	fører	til	at	kommunene	må	betale	denne	ekstrautgiften	selv.	Enkelte	mener	at	
det	 ikke	 er	 blitt	 gjort	 en	 grundig	 nok	 analyse	 på	 forhånd	 over	 kostnader	 ved	
direkteplassering.	 Samtidig	 opplever	 noen	 av	 kommunene	 ikke	 nevneverdige	
ekstrautgifter	ved	direkteplassering.	Det	kan	diskuteres	om	dette	skyldes	trekk	ved	de	
direkteplasserte	 ungdommene,	 hvor	 enkelte	 har	 snakket	 svært	 godt	 engelsk	 og	 hvor	
tolkebruk	i	hovedsak	ikke	har	vært	nødvendig.	Det	kan	imidlertid	også	handle	om	ulik	
fordeling	av	budsjetter	i	de	enkelte	kommunene,	hvor	enhetene	som	jobber	tett	opp	mot	
enslige	mindreårige	 i	ulik	grad	er	delegert	ansvar	 for	 forvaltning	av	tilskudd	tilknyttet	
bosettingsarbeidet.		
	
Regnskapene	 for	 direkteplasseringene	 viser	 ikke	 tydelige	 forskjeller	 i	 utgifter	 til	
direkteplassering	 og	 ordinær	 bosetting,	 med	 unntak	 av	 tolkebruk	 og	 etablering.	 Som	
nevnt	 kan	 dette	 endre	 seg	 i	 et	 mer	 langsiktig	 perspektiv	 når	 en	 knytter	 det	 til	 type	
botiltak	 og	 oppfølgingsbehov.	 Kommunene	 melder	 at	 de	 økonomiske	 forskjellene	
kanskje	særlig	gjelder	de	mer	diffuse	utgiftene	som	det	ikke	gis	refusjon	for,	blant	annet	
helseutgifter,	tolkeutgifter,	utgifter	til	hjelpeverger	og	indirekte	administrative	utgifter.	
Eksempelvis	 trenger	ofte	 saksbehandlere	 å	bruke	mer	 tid	på	 en	ungdom	som	nettopp	
har	kommet	til	landet,	samtidig	som	den	metodiske	jobbingen	med	ungdommen	er	mer	
krevende,	både	for	saksbehandler	og	ansatte	i	omsorgsbasene.	Ting	må	forklares	bedre,	
sjekkes	 ut,	man	må	kommunisere	 via	 tolk,	 ungdommen	må	 følges	 oftere	 og	 så	 videre.	
Disse	 utgiftene	 er	 ofte	 ikke	 synlige,	men	 innebærer	 at	man	 har	mindre	 kapasitet	 til	 å	
gjøre	andre	oppgaver.		
	
Ved	oppstarten	av	pilotprosjektet	ble	det	bestemt	at	deltakerkommunene	skulle	motta	
et	 ekstra	 skoletilskudd	 (engangstilskudd)	 på	 kroner	 62	758,‐	 per	 enslige	mindreårige	
som	 ble	 direkteplassert.	 I	 samtaler	med	 kommunene	 kommer	 det	 frem	 at	 det	 er	 noe	
ulikt	hvordan	dette	er	blitt	brukt.	På	første	samling	ble	IMDi	forespurt	av	kommunene	
om	 føringer	 for	 bruk	 av	 skoletilskuddet.	 Var	 det	 øremerket	 skolefeltet,	 eller	 kunne	
kommunene	bruke	det	mer	generelt	etter	behov?	Kommunene	opplevde	at	de	ikke	fikk	
et	klart	svar	fra	IMDi	på	dette	spørsmålet.	Det	ble	ifølge	IMDi	opplyst	om	bakgrunnen	for	
rundskrivet;	at	kommunene	ville	 fått	skoletilskudd	dersom	ungdommene	var	 i	mottak.	
Tilskuddet	ble	ikke	øremerket	–	i	likhet	med	alle	andre	tilskudd	IMDi	gir	til	kommunene.	
I	 pilotprosjektet	 har	 enkelte	 kommuner	 fulgt	 en	 øremerkingstankegang	 og	 koblet	
ekstratilskuddet	 til	 skolebudsjettet,	mens	 andre	 har	 lagt	 tilskuddet	 inn	 i	 budsjettet	 til	
det	generelle	bosettingsarbeidet.	
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SENTRALE	PUNKTER	FRA	DIREKTEPLASSERING	I	KOMMUNENE	
	
Organisering		
De	organisatoriske	suksessfaktorene	 i	pilotprosjektet	ser	ut	til	å	handle	om	verdien	av	
periodevis	bosetting,	forutsigbarhet	og	langsiktig	planlegging	for	alle	involverte	parter.	
For	 flere	 av	 kommunene	 har	 pilotprosjektet	 bidratt	 til	 forbedrede	 rutiner	 for	
bosettingsarbeidet	og	godt	samarbeid,	både	internt	og	eksternt.	
	
Boløsninger		
Ved	 bosetting	 av	 enslige	 mindreårige	 benyttes	 utredningsboliger,	 private	 og	
kommunale	 bofellesskap	 og	 hybler/leiligheter	 med	 ulik	 grad	 av	 oppfølging.	 Alle	
direkteplasserte	er	blitt	bosatt	i	utredningsboliger	eller	bofellesskap	på	grunn	av	behov	
for	kartlegging	og	 tettere	oppfølging.	Det	økte	behovet	 for	omsorg	og	 tett	oppfølging	
fører	til	økt	ressursbruk	i	kommunene,	hvor	direkteplasserte	vil	ha	behov	for	å	bo	lengre	
i	botiltak	med	døgnbasert	oppfølging.	
	
Skole		
Det	kommer	tydelig	frem	at	skole	er	en	svært	viktig	del	av	ungdommenes	liv	i	Norge.	Det	
er	av	betydning	at	skolegangen	starter	med	en	gang	de	bosettes,	slik	at	ungdommene	
fra	«første	dag»	har	et	aktivitetstilbud	på	dagtid.	Skoletilbudet	til	ungdommene	 ligger	
ofte	 fysisk	 i	 et	 eget	bygg,	noe	 som	gjør	at	det	 er	 få	naturlige	møtesteder	med	 etnisk	
norske	ungdommer.	Flere	kommuner	jobber	for	at	skoletilbudet	til	enslige	mindreårige	
skal	 integreres	 i	 det	 ordinære	 tilbudet,	 slik	 at	 de	 kan	 være	 sammen	 med	 andre	
ungdommer	og	få	naturlige	møtepunkter.	
	
Nettverk	og	integrering		
Ungdommene	som	er	blitt	direkteplassert	har	skaffet	seg	venner	i	botiltakene,	men	flere	
synes	 det	 er	 utfordrende	 å	 skape	 relasjoner	 og	 få	 venner	 utenfor	 botiltaket.	 Spesielt	
vanskelig	 er	 det	 å	 få	 etnisk	 norske	 venner,	 noe	 flere	 ønsker.	 Kommunene	 er	 bevisst	
viktigheten	av	å	bygge	nettverk,	men	det	varierer	 i	hvilken	grad	det	 jobbes	aktivt	og	
bevisst	 med	 dette.	 Kommunene	 satser	 på	 at	 ungdommene	 skal	 bli	 tilknyttet	 det	
ordinære	 fritidstilbudet,	 men	 samtidig	 drives	 noen	 tiltak	 spesielt	 for	 enslige	
mindreårige.		
	
Økonomi	
Kommunene	opplevde	økte	utgifter	i	forbindelse	med	større	bruk	av	utredningsboliger	
og	bofellesskap,	etablering	og	 tolkebruk	ved	direkteplassering.	Særlig	utvidet	bruk	av	
bofellesskap	og	tettere	oppfølging	kan	bli	en	vesentlig	utgift	på	lang	sikt.		
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6 Direkteflytting	som	bosettingsmodell	–	
utfordringer	og	muligheter	
	
Med	bakgrunn	 i	erfaringene	 fra	pilotprosjektet	vurderer	vi	 i	dette	kapitlet	hvorvidt	en	
modell	 basert	 på	 direkteflytting42	 bør	 innføres	 som	 en	 generell	 bosettingsordning,	
inkludert	 hvordan	 modellen	 vil	 virke	 for	 et	 bredere	 spekter	 av	 kommuner.	 I	 tillegg	
vurderer	vi	hvilke	krav	som	eventuelt	bør	stilles	for	tildeling	av	enslige	mindreårige	til	
kommuner,	samt	eventuelle	forbedringer	av	modellen.	Til	sist	presenterer	vi	fire	mulige	
modeller	for	det	fremtidige	bosettingsarbeidet	av	enslige	mindreårige.	Vi	skiller	mellom	
begrepene	 direkteplassering	 (fra	 transittmottak	 før	 vedtak),	 direktebosetting	 (fra	
transittmottak	etter	vedtak)	og	direkteflytting	(direkteplassering	eller	direktebosetting	
fra	transittmottak).		
	
	
6.1 Prioritet og utbytte i involverte instanser 
	
Pilotprosjektet	skulle	gi	 involverte	aktører	erfaring	med	direkteplassering	som	modell,	
for	slik	å	kunne	vurdere	det	fremtidige	bosettingsarbeidet.	Gjennom	vår	følgeevaluering	
har	vi	sett	antydninger	til	at	pilotprosjektet	ikke	har	hatt	de	beste	forutsetninger	når	det	
gjelder	 støtte	 og	 prioritet	 i	 direktorater	 og	 departement.	 For	 IMDi	 Vest	 har	
pilotprosjektet	kommet	i	tillegg	til	ordinære	ansvarsoppgaver,	noe	som	har	gått	ut	over	
oppfølgingen	 av	 deltakerkommunene.	 Manglende	 prioritering	 og	 støtte	 kan	 videre	
kobles	til	oppstarten	av	pilotprosjektet	som	beskrives	som	til	dels	«kronglete»	og	treg.	
Til	 tross	 for	 skepsis	 i	 UDI	 og	 IMDi	 til	 prosjektets	 nytteverdi	 og	 forslag	 om	 å	 utsette	
prosjektet,	gikk	BLD	inn	for	igangsettelse.	Enkelte	av	våre	informanter	mener	dette	førte	
til	 at	 prosjektet	 ikke	 ble	 godt	 nok	 forankret	 i	 de	 involverte	 instansene,	 og	 at	 dette	
påvirket	hvordan	prosjektet	ble	jobbet	med.		
	
Noen	informanter	har	også	vært	kritiske	til	at	aktuelle	instanser	ikke	ble	involvert	i	en	
tidligere	fase	av	prosjektutviklingen,	da	dette	kunne	ført	til	at	flere	nødvendige	rutiner	
kom	på	plass.	På	statlig	nivå	ser	vi	at	det	har	vært	utfordrende	å	opprettholde	et	sterkt	
fokus	 på	 prosjektet,	 og	 å	 sikre	 faste	 møtepunkter.	 For	 kommunene	 førte	 den	 trege	
oppstarten	 og	 usikkerheten	 rundt	 premissene	 til	 at	 de	 fleste	 ikke	 fikk	 gjennomført	
direkteplasseringer	 høsten	 2011	 som	 planlagt,	 noe	 flere	 mener	 har	 hatt	 en	 uheldig	
innvirkning	på	prosjektet	som	helhet.	Flere	kommuner	etterspurte	i	den	forbindelse	en	
utvidelse	av	prosjektperioden,	uten	at	dette	ble	imøtekommet.		
																																																								
42	 Vi	 velger	 å	 benytte	 begrepet	 «direkteflytting»	 for	 en	modell	 basert	 på	 enten	 direkteplassering	 eller	
direktebosetting.	 Vi	 gjør	 her	 igjen	 oppmerksom	 på	 at	 pilotprosjektets	 modell	 i	 realiteten	 omfattet	
direktebosetting,	det	vil	 si	bosetting	direkte	 fra	 transittmottak	etter	vedtak.	 I	dette	kapitlet	 vurderer	vi	
både	direkteplassering	før	vedtak	og	direktebosetting	etter	vedtak.		
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I	forkant	av	deltakelse	i	prosjektet	ble	deltakerkommunene	forespeilet	ekstra	oppfølging	
og	 veiledning.	 Flere	 opplever	 at	 dette	 ikke	 har	 blitt	 innfridd,	 og	 har	 savnet	 konkret	
informasjon	 og	 tydeligere	 svar	 på	 spørsmål.	 	 Enkelte	 har	 savnet	 en	 noe	mer	markert	
holdning	fra	IMDi	med	tanke	på	at	de	har	bedt	kommunene	om	en	betydelig	tjeneste	ved	
å	 være	 med	 i	 pilotprosjektet,	 og	 at	 IMDi	 derfor	 kunne	 vært	 tydeligere	 på	 hva	
kommunene	kunne	forvente	av	dem.	IMDi	forteller	på	sin	side	at	de	ikke	gikk	så	mye	inn	
i	oppfølgingen	av	kommunene	og	 ikke	klarte	å	være	så	tett	på	som	forespeilet.	Planen	
var	at	regionkontorene	i	større	grad	skulle	følge	opp	den	enkelte	kommune,	men	dette	
ble	ikke	fulgt	opp.	De	øvrige	regionkontorene	melder	at	de	i	liten	grad	har	vært	involvert	
i	 pilotprosjektet,	 og	 at	 de	 kun	 i	 enkelttilfeller	 har	 svart	 på	 spørsmål	 fra	
deltakerkommuner.	Kommunene	 tok	 i	 stedet	ofte	direkte	kontakt	med	 IMDi	Vest.	Den	
manglende	 aktiviteten	 i	 regionene	 kan	 knyttes	 til	 lite	 helhetlig	 planlegging	 og	
manglende	 konkretisering	 av	 ansvar.	 Det	 henger	 også	 sammen	 med	 at	
direkteplasseringene	i	prosjektet	ikke	var	svært	annerledes	fra	ordinær	bosetting,	og	at	
det	derfor	var	utfordrende	for	IMDi	å	se	hva	som	konkret	burde	vært	gjort	annerledes	i	
oppfølgingen	av	kommunene	
	
Deltakerkommunene	ser	likevel	en	klar	nytteverdi	ved	å	ha	deltatt	i	pilotprosjektet.	Det	
har	gitt	muligheter	 for	nettverksbygging	mellom	kommunene	hvor	en	har	kunnet	delt	
erfaringer,	 studert	 forskjeller,	 diskutert	 «best	 practices»	 og	 tilpasset	 dette	 til	 lokale	
forhold.	 Pilotprosjektet	 har	 også	 bevisstgjort	 kommunene	 på	 bosettingsarbeidet,	 med	
økt	 fokus	 på	 bosetting	 generelt,	 økt	 tverrfaglighet	 og	 samarbeid	 innad	 i	 kommunene,	
utvikling	 av	 prosedyrer	 og	 rutiner,	 økt	 kompetanse	 og	 økt	 kunnskap	 om	 forhold	 ved	
blant	 annet	 helse	 og	 kartlegging.	 IMDi	 ser	 på	 sin	 side	 at	 prosjektet	 har	 ført	 til	 tettere	
kontakt	 mellom	 Barnefaglig	 enhet	 i	 UDI,	 Regionkontor	 Oslo	 i	 Region‐	 og	
mottakavdelingen	 i	 UDI	 og	 IMDi,	 samtidig	 som	 IMDi	 ser	 at	 prosjektet	 har	 identifisert	
hvilken	informasjon	som	er	nødvendig	for	å	kunne	foreta	gode	bosettinger.	
	
I	forlengelsen	av	dette	er	det	betimelig	å	stille	spørsmålet:	For	hvem	ble	pilotprosjektet	
gjennomført	 og	 hvem	 har	 det	 gagnet;	 enslige	 mindreårige,	 kommunene,	 transitt‐
mottakene,	 UDI,	 og/eller	 IMDi?	 Flere	 av	 våre	 informanter	 antyder	 at	 en	 gjennom	
pilotprosjektet	 har	 identifisert	 utfordringer	 i	 systemet	 og	 i	 prosessene.	 Direkte‐
plasseringene	har	også	vært	positive	for	de	involverte	enslige	mindreårige,	og	for	IMDi	
og	kommunene	har	det	gitt	mulighet	 til	 å	videreutvikle	 rutiner	 for	bosettingsarbeidet.	
Men	–	har	det	gitt	mulighet	 til	å	 teste	ut	en	ny	bosettingsmodell	 innenfor	en	realistisk	
kontekst?	Som	vi	har	vært	inne	på	har	de	nye	saksbehandlingsrutinene	i	UDI	ført	til	en	
markant	 reduksjon	 i	 enslige	 mindreåriges	 botid	 i	 mottak.	 Samtidig	 har	 ankomst‐	 og	
bosettingstallene	 for	enslige	mindreårige	vært	 lave	 sammenlignet	med	situasjonen	 for	
fire	til	 fem	år	siden.	Den	nye	situasjonen	har	klart	forbedret	ressurssituasjonen	hos	de	
involverte	aktørene,	og	gitt	mulighet	 til	større	 fokus	på	den	enkelte	sak.	Av	den	grunn	
har	flere	ment	at	tidspunktet	for	pilotprosjektet	var	uheldig,	og	at	en	heller	burde	ventet	
med	gjennomføringen	til	en	så	resultatet	av	endringene	i	UDIs	saksbehandling.		
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Et	annet	viktig	moment	er	at	pilotprosjektet	kun	har	omfattet	enslige	mindreårige	uten	
særskilte	behov,	og	deltakergruppen	har	vært	relativt	liten.	For	enslige	mindreårige	med	
særskilte	behov,	som	ville	nytt	godt	av	å	ha	et	kommunalt	apparat	rundt	seg	i	stedet	for	
et	 mottaksapparat,	 har	 deltakelse	 vært	 uaktuelt.	 En	 ansatt	 ved	 et	 ordinært	 mottak	
mener	en	i	stedet	burde	satset	på	løsninger	for	gruppen	med	særskilte	behov,	og	uttaler	
i	den	forbindelse:	
	
Siste	seks	måneder	har	bosettingen	av	enslige	mindreårige	vært	så	effektiv	at	det	er	
vanskelig	å	se	behovet	for	å	effektivisere	dette	ytterligere.	Det	kan	se	ut	som	en	her	
ikke	forstår	hva	som	fungerer	og	ikke	fungerer	i	dagens	system,	eller	at	en	prøver	å	
endre	 det	 som	 er	 lett	 å	 endre	 istedenfor	 å	 ta	 tak	 i	 de	 store	 problemene	 det	 er	
vanskelig	å	finne	løsninger	på	fordi	en	ønsker	synlige	resultat.			
	
I	likhet	med	i	sitatet	er	det	mange	som	spør	seg	hvilke	lærdommer	en	faktisk	kan	hente	
ut	av	pilotprosjektet,	og	hvorvidt	prosjektet	har	gagnet	enslige	mindreårige	med	størst	
behov	 for	 rask	 flytting	 til	 en	 kommune.	 Dette	 er	 viktige	 elementer	 å	 ta	 med	 seg	 i	
vurderingen	 av	 direkteflytting	 som	 nasjonal	 bosettingsmodell.	 Vi	 ser	 at	 den	 direkte	
overføringsverdien	fra	pilotprosjektet	til	det	fremtidige	arbeidet	er	begrenset;	til	det	har	
gruppen	 som	 ble	 direkteplassert	 vært	 for	 liten	 og	 kriteriene	 for	 deltakelse	 vært	 for	
strenge.	Imidlertid	tror	vi	at	det	ligger	en	del	indirekte	overføringsverdi	i	erfaringene	fra	
pilotprosjektet.	 Dette	 gjelder	 blant	 annet	 erfaringer	 knyttet	 til	 ungdommenes	 korte	
botid	 i	 Norge	 før	 bosetting	 (blant	 annet	 manglende	 kartlegginger	 og	 utfordringer	
tilknyttet	 språk‐	 og	 samfunnsforståelse),	 behovet	 for	 gode	 kommunikasjonslinjer	 i	
prosessen	 fra	 vedtak	 til	 bosetting,	 samt	 elementer	 ved	 dialogen	 mellom	 IMDi	 og	
kommuner.		
	
	
6.2 Saksflyt og samarbeid fra ankomst til flytting 
	
Et	godt	samarbeid	mellom	de	ulike	aktørene	–	fra	UDI	tar	tak	i	asylsøknaden,	via	IMDis	
forespørsler	til	en	kommune	og	til	kommunenes	bosettingsforberedende	arbeid	‐	er	en	
forutsetning	for	å	få	et	slikt	prosjekt	til	å	fungere.	Tiden	fra	vedtak	til	bosetting	har	vært	
kort,	 og	 god	 informasjonsflyt	 og	 kommunikasjon	 har	 vært	 avgjørende	 elementer	 i	
sikring	av	positive	overganger	for	de	enslige	mindreårige.	Selv	om	mye	av	samarbeidet	
har	 fungert	 godt,	 har	 vi	 også	 sett	 at	 det	 er	 utfordringer	 på	 enkelte	 områder.	 Mange	
påpeker	at	prosjektet	har	vært	sårbart	 i	alle	 ledd	fordi	det	er	mye	ansvar	fordelt	på	få	
hender.	Det	er	en	fordel	å	ha	faste	kontaktpersoner	og	ansvarlige	som	har	god	oversikt,	
men	samtidig	går	dette	ut	over	informasjonsflyten	når	noen	er	borte.	Dette	kobles	også	
til	usikre	rammer	ved	prosjektets	oppstart:	Når	rammene	og	rutinene	i	prosjektet	ikke	
er	tydeliggjort,	risikerer	en	kommunikasjonsutfordringer	og	diffuse	roller.	
	
Manglende	 informasjonsflyt	 og	 sviktende	 kommunikasjon	 har	 ført	 til	 at	 ungdommer	
som	var	 tenkt	 å	 skulle	bosettes	gjennom	prosjektet	ble	overført	 til	 ordinært	mottak.	 I	
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tillegg	har	det	vært	flere	eksempler	på	at	viktig	informasjon	som	for	eksempel	slektskap	
og	helse	ikke	har	kommet	frem	før	etter	at	ungdommen	har	blitt	direkteplassert.	En	ser	
også	at	transittmottakene	og	kommunene	til	tider	har	ulik	oppfatning	tilknyttet	hvilken	
informasjon	kartleggingene	bør	og	må	omfatte.	Med	kort	botid	og	begrensede	ressurser	i	
transittmottakene	blir	kartleggingene	ofte	lite	omfattende.	Samlet	sett	er	dette	med	på	å	
svekke	 kvaliteten	 i	 modellen,	 da	 kommunenes	 arbeid	 vanskeliggjøres	 og	 blir	
ressurskrevende.	 Det	 er	 av	 den	 grunn	 sentralt	 at	 en	 sikrer	 enighet	 om	 hvilke	
opplysninger	som	er	nødvendige	og	om	hvordan	opplysninger	skal	flyte	i	systemet.		
	
En	viktig	 lærdom	fra	pilotprosjektet	er	at	det	øvrige	systemet	 ikke	alltid	klarer	å	 følge	
opp	de	hurtige	prosessene	 i	UDI	 som	en	 følge	 av	 endrede	 rutiner	 i	 saksbehandlingen.	
Eksempelvis	 tok	 det	 i	 deler	 av	 prosjektet	 lang	 tid	 før	 direkteplasserte	 fikk	 person‐
nummer,	noe	som	hadde	konsekvenser	for	skoleplass,	åpning	av	bankkonto,	tildeling	av	
fastlege	 og	 så	 videre.	 Det	 ser	 likevel	 ut	 til	 at	 det	 øvrige	 systemet	 har	 kommet	 etter	
underveis	 i	pilotprosjektet,	og	at	det	nå	 fungerer	bedre.	Uavhengig	av	om	en	ønsker	å	
satse	på	ordinære	bosettinger	 eller	direkteflytting	 fører	den	 raske	 saksbehandlingen	 i	
UDI	 til	 at	 en	 må	 sikre	 at	 alle	 systemer	 klarer	 å	 følge	 opp	 med	 tilsvarende	 effektive	
prosesser,	slik	at	en	unngår	ventetid	i	mottak	etter	vedtak	og	ny	ventetid	etter	bosetting	
på	 tilbud,	som	skole,	helse	og	 fritid.	En	viktig	 lærdom	er	at	en	 foretar	en	vurdering	av	
hele	prosessen,	hvor	erfaringer	fra	omleggingen	i	UDIs	saksbehandlingssystem	tas	inn	i	
arbeidet	til	IMDi	og	kommunene.	Vår	evaluering	av	tidsbruken	i	bosettingsarbeidet	viser	
tydelig	 at	 det	 er	 et	 stort	 forbedringspotensial	 i	 flere	 faser	 av	 prosessen	 fra	 positivt	
vedtak	gis	til	bosetting	finner	sted	(Thorshaug	mfl.	2013).		
	
IMDi	 har	 i	 etterkant	 av	 pilotprosjektet	 videreført	 direktebosettinger	 som	 en	 del	 av	
dagens	 modell.	 IMDi	 sjekker	 nye	 vedtak	 daglig,	 og	 enslige	 mindreårige	 søkes	 ut	 til	
kommuner	 uavhengig	 av	 om	 de	 er	 i	 transittmottak	 eller	 i	 ordinært	 mottak.	 UDI	 og	
transittmottaket	 vurderer	 om	 personer	 i	 transittmottak	 fordeles	 videre	 til	 ordinært	
mottak	dersom	de	har	fått	tildelt	kommune	i	transitt.	Kartlegging	skal	oversendes	IMDi	
innen	 to	 uker	 fra	 vedtak	 –	 uavhengig	 om	 det	 er	 direktebosetting	 eller	 bosetting	 fra	
mottak.	Denne	ordningen	har	 aktualisert	 flere	problemstillinger.	Hva	når	ungdommen	
ikke	 flyttes	 til	 ordinært	mottak,	 og	 det	 tar	 lang	 tid	 før	 en	 bosettingskommune	 kan	 ta	
imot	ungdommen?	Hva	når	det	 tar	 lang	 tid	 før	kartleggingsinformasjon	er	på	plass	og	
valg	av	kommune	må	utsettes?		
	
Erfaringene	fra	pilotprosjektet	og	arbeidet	i	etterkant	viser	tydelig	at	saksflyten	og	raske	
avgjørelser	er	avgjørende	 for	modellens	suksess.	Rask	 flytting	 til	en	kommune	er	uten	
tvil	positivt	for	enslige	mindreårige.	Å	sikre	gode	overganger	ved	rask	flytting	vil	kreve	
mye	både	av	IMDi	og	kommunene,	og	mandatene	og	rollene	må	være	helt	klare.	IMDi	må	
ha	god	kunnskap	om	alle	kommunene	og	hvilke	ressurser	den	enkelte	kommune	sitter	
med,	noe	som	forutsetter	et	tett	samarbeid	mellom	IMDi	og	kommunene.	Dette	er	også	
påpekt	 i	 tidligere	 studier	av	 tidsbruken	 i	bosettingsarbeidet,	hvor	det	presiseres	at	 en	
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viktig	nøkkel	i	å	effektivisere	bosettingsarbeidet	ligger	i	nettopp	å	jobbe	med	å	forbedre	
samarbeidet	mellom	IMDi	og	kommunene	(Thorshaug	mfl.	2013).			
	
	
6.3 Bosetting fra IMDi Vest 
	
Tidligere	 var	 ansvaret	 for	 bosetting	 av	 enslige	 mindreårige	 fordelt	 mellom	 IMDis	
regionkontorer,	som	i	bosettingsarbeidet	for	øvrig.	Fra	1.	november	2012	ble	det	satt	i	
gang	 et	 prøveprosjekt	 på	 seks	måneder,	 hvor	 IMDi	 Vest	 tok	 over	 helhetsansvaret	 for	
bosetting	 av	 enslige	 mindreårige43.	 Bakgrunnen	 for	 omorganiseringen	 var	 den	
manglende	måloppnåelsen	på	bosetting	 innen	 tre	måneder	 etter	positivt	 vedtak.	 IMDi	
Vest	har	i	perioden	hatt	ansvaret	for	utsøking,	oversikt	over	ledige	kommuneplasser	og	
kommunekontakt,	samt	dialog	og	samarbeid	med	Bufetat,	UDI	og	mottak.	Det	er	et	uttalt	
ønske	 fra	 IMDis	 side	 om	 å	 se	 landet	 som	 helhet	 og	 følge	 den	 enslige	mindreårige	 fra	
ankomst	i	transittmottak	til	bosetting	i	en	kommune.		
	
Både	innen	IMDi	og	UDI	ser	en	at	en	sentralisering	av	ansvaret	for	bosetting	av	enslige	
mindreårige	 er	 fordelaktig.	 Barnevern‐	 og	 utlendingssaker	 er	 kompliserte,	 og	 fordrer	
mye	 kompetanse	 på	 feltet.	 Enkelte	 av	 våre	 informanter	 ser	 at	 prøveordningen	 med	
sentralisering	 har	 vært	 positiv	 ved	 at	 den	 har	 gitt	 større	 forutsigbarhet	 og	 struktur	 i	
samarbeidet.	 Imidlertid	 er	 flere	 av	 våre	 informanter,	 både	 innen	mottakssystemet	 og	
kommunene,	 skeptiske	 til	 denne	 sentraliseringen	 av	 ansvar.	 Enkelte	 ordinære	mottak	
forteller	 at	 de	 i	 samarbeid	med	 sitt	 regionale	 IMDi‐kontor	 over	 flere	 år	 har	 bygd	 opp	
kompetanse,	samarbeid,	rutiner	og	oversikt	over	kommunene	i	regionen	som	tar	i	mot	
enslige	mindreårige.	Gjennom	tett	kontakt	og	god	oversikt	har	en	sikret	at	bosettingene	
var	tilpasset	den	enkeltes	behov,	både	tilknyttet	bo‐	og	omsorgstilbud,	skole	og	arbeid.	I	
kommunene	forteller	en	også	om	god	dialog	med	regionkontorene	som	har	opparbeidet	
lokalkunnskap	om	kommunene,	og	hvor	det	har	vært	samarbeidsmøter	og	besøk.	Både	
mottak	og	kommuner	ser	det	som	sentralt	at	IMDi	Vest	har	oversikt	over	kommunenes	
kapasitet	og	kompetanse.	Samtidig	er	de	usikre	på	hvorvidt	ett	regionkontor	kan	bygge	
opp	den	samme	lokalkunnskapen	som	regionkontorene	har.	I	en	av	kommunene	uttales:	
	
Dersom	 IMDi	 Vest	 skal	 ha	 hele	 Norge	 som	 nedslagsfelt,	 kan	 det	 se	 ut	 som	 om	
kommunikasjonen	med	 kommunene	 kanskje	må	 prioriteres	 høyere	 og	 ressursene	
mot	 kommunene	 styrkes.	 Behovet	 for	 konsultasjon,	 veiledning,	 for	 samarbeid	 og	
gode	rutiner	vil	ikke	bli	mindre	ved	direkte	plassering.			
	
IMDi	 Vest	 ser	 at	 de	 kanskje	 ikke	 har	 god	 nok	 detaljkunnskap	 om	 og	 dialog	 med	
kommunene	i	de	øvrige	regionene.	De	ser	også	at	sentraliseringen	av	bosettingsarbeidet	
kan	 øke	 risikoen	 for	 ugunstige	 bosettinger.	 Imidlertid	 foretas	 det	 nå	 en	 systematisk	
																																																								
43	 Regionkontorene	 har	 beholdt	 ansvaret	 for	 årlige	 anmodninger	 og	 oppfølging	 av	 dette	 arbeidet,	
herunder	økning	eller	reduksjon	av	vedtaksplasser	og	informasjon	om	det	fremtidige	behovet	for	plasser.		
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registrering	av	tilbudene	i	kommunene,	noe	som	sikrer	en	større	og	bedre	oversikt	enn	
tidligere	 og	 som	 kan	 effektivisere	 bosettingen.	 Det	 nye	 IKT‐systemet	 som	 for	 tiden	
utarbeides	 vil	 kunne	 forbedre	 registreringen	 ytterligere,	 ettersom	 de	 per	 i	 dag	 i	 stor	
grad	 må	 benytte	 manuelle	 lister.	 Videre	 vil	 nettverksmøter	 om	 bosetting	 av	 enslige	
mindreårige	 for	 kommuner	 gi	 mulighet	 til	 kontakt	 på	 tvers	 av	 regioner	 og	 deling	 av	
erfaringer.	En	kan	diskutere	på	hvilket	 detaljnivå	 lokalkunnskapen	 skal	 være.	Hva	må	
IMDi	Vest	vite	om	tiltakene	i	kommunene	for	å	finne	en	aktuell	ungdom?	
	
På	 den	 ene	 siden	 vil	 en	 sentralisering	 av	 utlendingsmyndighetenes	 bosettingsansvar	
være	positivt:	 det	 gir	mulighet	 til	 å	 ha	 full	 oversikt	 over	 ledige	 plasser	 i	 kommunene,	
samtidig	som	faste	kontaktpersoner	i	IMDi	Vest	har	mulighet	til	å	bygge	opp	oversiktlige	
samarbeidsrutiner	med	både	statlige	samarbeidspartnere	og	kommunene.	På	den	andre	
siden	vil	en	sentralisering	kunne	innebære	at	IMDi	Vest	ikke	klarer	å	være	så	tett	på	den	
enkelte	 kommune,	 og	 det	 vil	 ta	 tid	 å	 bygge	 opp	 lokalkunnskapen	 som	 tidligere	 lå	 i	
regionkontorene.	Det	må	 understrekes	 at	 dette	 har	 vært	 et	 prøveprosjekt	 i	 IMDi	med	
kort	tidsspenn,	og	at	det	er	usikkert	hvordan	dette	vil	fungere	på	lang	sikt.	
	
I	pilotprosjektet	var	direkteplasseringene	begrenset	 til	 seks	kommuner,	noe	som	tillot	
god	oversikt	over	 ledige	plasser	 samtidig	 som	en	visste	at	deltakerkommunene	hadde	
kapasitet	 og	 kompetanse	 til	 å	 ta	 imot	 de	 enslige	 mindreårige.	 Et	 viktig	 spørsmål	 er	
hvordan	dette	vil	kunne	fungere	i	en	nasjonal	modell	basert	på	direkteflytting.	Vil	IMDi	
Vest	ha	mulighet	til	å	kunne	direktebosette	opp	mot	500	enslige	mindreårige?	Og	–	hva	
når	bosettingsbehovet	øker?	Vi	mener	at	dagens	ressurstilgang	og	kapasitet	i	IMDi	Vest	
ikke	 er	 tilstrekkelig	 til	 å	 kunne	 sikre	 raske	 nok	 prosesser	 dersom	 alle	 enslige	
mindreårige	 skal	 innlemmes	 i	 en	 modell	 basert	 på	 plassering/bosetting	 fra	 transitt‐
mottak.	En	har	i	pilotprosjektet	sett	at	prosessene	krever	en	«håndgåing»	av	hver	enkelt	
enslig	mindreårig	som	bosettes,	hvor	saksbehandlerne	har	fulgt	hver	sak	tett	fra	start	til	
slutt.	Dette	er	 lite	realistisk	dersom	en	skal	 inkludere	hele	gruppen.	I	en	modell	basert	
på	 direkteflytting	 vil	 konsekvensene	 kunne	 være	 lang	 ventetid	 i	 transittmottak	 for	
enslige	mindreårige	før	bosetting	–	en	situasjon	som	vil	være	svært	uheldig.	Informanter	
i	IMDi	mener	dagens	volum	er	håndterbart.	Blir	det	flere,	ser	en	imidlertid	at	en	modell	
basert	på	direkteflytting	ikke	vil	være	bærekraftig.	For	øvrig	mener	vi	det	må	vurderes	
hvorvidt	IMDi	Vest	har	kapasitet	til	å	ha	hele	bosettingsansvaret	innenfor	dagens	modell	
dersom	bosettingsbehovet	igjen	øker.		
	
	
6.4 Opphold i transittmottak 
	
Et	sentralt	spørsmål	i	vurderingen	av	direkteflytting	som	potensiell	bosettingsmodell	er	
tidsbruk.	 Hvor	 raskt	 kan	 flytting	 gjennomføres?	 Dette	 ble	 diskutert	 allerede	 ved	
utviklingen	av	pilotprosjektet.	BLD	understreket	i	sitt	oppdrag	til	IMDi	at	kriteriene	for	
utvelgelser	 ikke	 måtte	 være	 så	 omfattende	 at	 de	 aktuelle	 barna	 ble	 værende	 lenge	 i	
transittmottak	i	påvente	av	en	vurdering	av	om	de	var	egnet	for	direkteplassering.	Med	
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andre	 ord	 gjøres	 det	 vurderinger	 rundt	 hvor	 lenge	 det	 er	 forsvarlig	 at	 enslige	
mindreårige	blir	boende	i	transittmottak.	Lang	botid	i	transittmottak	anses	som	uheldig,	
og	 flere	 av	 våre	 informanter	mener	 fire	 til	 fem	 uker	 bør	 være	maksimal	 oppholdstid.	
Som	 vi	 har	 sett	 fra	 statistikkgjennomgangen	 har	 de	 direkteplasserte	 hatt	 en	
gjennomsnittlig	oppholdstid	på	68	dager	–	rundt	10	uker.	Imidlertid	har	det	vært	klare	
ytterpunkter:	mens	det	i	ett	tilfelle	tok	34	dager	fra	saksopprettelse	til	bosetting,	tok	det	
i	et	annet	tilfelle	100	dager.		
	
Dersom	 direkteflytting	 skal	 innføres	 som	 nasjonal	 bosettingsmodell,	 vil	 et	 eventuelt	
lenger	opphold	 i	 transittmottak	 være	 en	mulig	 konsekvens.	 En	 ansatt	 i	 transittmottak	
sier:		
	
Saksgangen	i	UDI	er	generelt	veldig	rask	nå	og	dette	gir	store	utfordringer	i	forhold	
til	 å	 få	 bosatt	 EMA	 fra	 transitt.	 Dette	 fordi	 UDI	 ønsker	 at	 beboerne	 flytter	 fra	
transitt	raskest	mulig	etter	at	de	er	ferdig	med	intervjuet.	Kanskje	man	må	vurdere	
å	akseptere	et	noe	lenger	opphold	i	transitt	for	å	spare	en	flytting.	
	
Det	må	her	stilles	spørsmål	ved	hvor	egnet	transittmottak	er	for	lange	opphold.	Flere	av	
våre	 informanter,	 på	 tvers	 av	 instanser,	 ser	 lang	 ventetid	 i	 transittmottak	 som	 den	
største	utfordringen	ved	en	modell	 basert	på	direkteflytting.	Enkelte	mener	 at	 enslige	
mindreårige	allerede	i	dagens	bosettingsmodell	sitter	for	lenge	i	transittmottak,	noe	som	
fører	til	at	de	ikke	blir	kartlagt	godt	nok	og	ikke	kommer	i	gang	med	nødvendige	tiltak	
tidlig	nok.	Transittmottakene	er	ikke	tilrettelagt	for	lang	botid,	og	store	forhold	gjør	det	
vanskelig	 å	 gjennomføre	 gode	 kartlegginger,	 observere	 den	 enkelte	 ungdom	og	 bygge	
opp	 gode	 relasjoner.	 Andre	 mener	 at	 så	 lenge	 transittmottakene	 har	 tilstrekkelig	
bemanning	 til	 å	 kunne	 bistå	 med	 det	 samme	 som	 ordinære	 mottak	 for	 enslige	
mindreårige	 gjør	 i	 dag,	 er	 det	 liten	 grunn	 til	 å	 tro	 at	 et	 noe	 utvidet	 opphold	 ved	
transittmottak	 vil	 by	 på	 særlig	 problem.	 Enkelte	 poengterer	 at	 det	 også	 for	 ordinære	
mottak	kan	være	utfordrende	å	kartlegge	personer	som	har	vært	hos	dem	noen	få	dager	
–	 som	 ofte	 var	 tilfellet	 for	 personer	 som	 fikk	 vedtak	 i	 ordinære	 mottak	 våren	 2013.	
Kvaliteten	på	kartleggingene	er	derfor	ikke	nødvendigvis	bedre	i	ordinære	mottak.		
	
Omsorgs‐	og	aktivitetstilbudet	i	transittmottak	må	kunne	betegnes	som	dårligere	enn	i	
ordinære	mottak.	Aktuelle	rundskriv	understreker	at:	
	
Miljø‐	og	aktivitetstilbudet	skal	være	preget	av	at	det	er	beboernes	første	møte	med	
Norge.	Tilbudet	skal	 i	større	grad	enn	 i	ordinære	mottak	være	rettet	mot	gruppen	
som	 helhet	 og	 ha	 et	 vidt	 spekter	 av	 tiltak	 og	 muligheter	 til	 utprøving	 av	
ungdommene.	 Begynneropplæring	 i	 norsk	 språk	 og	 kultur	 skal	 inngå	 i	
aktivitetstilbudet	og	tilpasses	beboernes	forutsetninger	(RS	2012‐12).		
	
Transittmottak	 skal	 være	 et	 «nøkternt,	men	 forsvarlig	 innkvarteringstilbud	 som	 sikrer	
beboernes	grunnleggende	behov	og	den	enkeltes	behov	 for	 trygghet».	 Særlig	prekært	 er	
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ungdommenes	mangel	på	skoletilbud	i	regi	av	vertskommunen,	hvor	det	i	stedet	kun	gis	
norskundervisning	 med	 samfunnsorientering	 på	 selve	 mottaket.	 Vi	 ser	 det	 som	
nødvendig	å	innlemme	et	kommunalt	skoletilbud	i	transittmottakene	hvor	ungdommene	
kan	gis	intensiv	norskopplæring	og	opplæring	i	visse	fag	–	særlig	dersom	de	blir	boende	
på	 transittmottaket	 over	 flere	 uker.	 Dette	 vil	 som	 nevnt	 kunne	 bli	 aktuelt	 i	 de	
transittmottakene	som	er	kommet	på	plass	våren	2013.		
	
En	 kan	 imidlertid	 også	 snu	 på	 argumentasjonen	 og	 stille	 spørsmålet;	 hvor	 raskt	 bør	
bosettingen	gå?	Dersom	bosettingen	går	for	raskt	risikerer	en	at	den	enkeltes	behov	ikke	
kartlegges	godt	nok,	og	at	enslige	mindreårige	 ikke	 får	et	 godt	nok	 tilrettelagt	 tilbud	 i	
kommunen.	En	 informant	uttaler	 i	den	 forbindelse:	«Rask	bosetting	bør	defineres	klart.	
Hva	 er	 rask	 bosetting,	 og	 hva	 er	 eventuelt	 det	 klare	 tidsperspektivet	 rundt	 en	 ønsket	
raskere	bosetting?».	En	ansatt	i	en	EMA‐avdeling	mener	en	bør	satse	på	rask	bosetting,	
men	 at	 det	 bør	 legges	 inn	 en	 definert	 minimumstid	 i	 mottak	 for	 opplæring	 i	
hverdagsmestring.	 Informanten	 mener	 at	 mottakene	 i	 den	 forbindelse	 bør	 tas	 med	 i	
diskusjonene	rundt	optimal	botid	og	innhold	i	denne	botiden.	En	av	informantene	i	det	
statlige	barnevernet	ser	følgende	utfordringer	ved	for	rask	bosetting:	
	
Barnet	 bosettes	 uten	 at	 man	 vet	 nok	 om	 hva	 barnet	 har	 behov	 for	 angående	
oppfølging,	 omsorgsbehov	 osv.	 Dersom	 kommunen	 ikke	 er	 fleksibel	 angående	 å	
tilpasse	 tiltak	 til	 barnets	 behov	 kan	 dette	medføre	 at	 barnet	 oppholder	 seg	 over	
lang	tid	i	tiltak	som	ikke	svarer	til	barnets	behov.		
	
En	kan	argumentere	for	at	dagens	mottaksstruktur	sikrer	spesialisering	av	kompetanse;	
transittmottak	 med	 ankomstkompetanse	 inkludert	 kartlegging,	 ordinære	 mottak	 med	
kompetanse	 på	 opplæring	 i	 hverdagsmestring.	 Dersom	 enslige	 mindreårige	 skal	 bli	
boende	 lenger	 i	 transittmottak	vil	 det	 bli	 nødvendig	med	økte	 krav	 for	drift	 av	denne	
typen	mottak,	 inkludert	oppbygging	av	kompetanse	 tilsvarende	den	vi	 finner	 i	 dagens	
ordinære	mottak.	Det	vil	bli	nødvendig	å	øke	kapasiteten	i	transittmottak	samtidig	som	
en	endrer	de	til	mindre	enheter	(mer	i	tråd	med	størrelsen	på	ordinære	avdelinger	for	
gruppen).	 Det	 vil	 også	 være	 nødvendig	 med	 økt	 bemanning,	 god	 kompetanse	 hos	 de	
ansatte	 og	 tilfredsstillende	 skoletilbud.	 Berge‐utvalget	 anbefaler	 en	 bemanningsfaktor	
på	 ett	 årsverk	 per	 beboer	 (NOU	 2011:10).	 Dette	 vil	 kunne	 være	 nødvendig	 også	 i	
transittmottak	dersom	direkteflytting	skal	innføres	som	nasjonal	modell.		
	
I	 etterkant	 av	 pilotprosjektet	 har	UDI	 som	nevnt	 anbefalt	 at	 direktebosetting	bør	 skje	
innen	to	uker	fra	positivt	vedtak.	Dette	vil	kreve	svært	raske	prosesser	i	IMDi,	med	rask	
avklaring	 rundt	 forespørsel	 og	 avtale	 om	 bosetting	 og	 tilgang	 på	 egnede	 botilbud	 i	
kommunene.	Fra	 IMDis	månedsoversikt	 for	 februar	2013	ser	vi	at	enslige	mindreårige	
gjennomsnittlig	venter	2,2	måneder	fra	vedtak	til	bosetting.	I	vår	studie	av	tidsbruken	i	
det	 generelle	 bosettingsarbeidet	 (Thorshaug	 mfl.	 2013)	 så	 vi	 at	 ressurskrevende	
diskusjoner	med	kommuner,	 som	bar	preg	av	«forhandlinger»	samt	behov	 for	 tid	 til	 å	
forberede	 et	 tilbud	 i	 kommunene	 (tilknyttet	 bolig,	 skole/opplæring	 og	 så	 videre)	
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forlenget	prosessene.	Basert	på	dagens	kontekst	er	vi	dermed	usikre	på	om	det	vil	være	
mulig	å	direktebosette	innen	to	uker	etter	innvilget	oppholdstillatelse.		
	
	
6.5 Kartlegging som forutsetning for et tilpasset tilbud? 
	
Kartleggingene	i	transittmottak	og	ordinære	mottak	for	enslige	mindreårige	skal	sikre	et	
best	mulig	grunnlag	for	at	den	enkelte	får	systematisk	oppfølging,	at	den	enkelte	får	det	
omsorgstilbudet	vedkommende	har	behov	for,	at	den	enkelte	får	hjelp	til	å	 lage	planer	
for	sitt	eget	liv,	og	at	nødvendig	informasjon	om	den	enkelte	gjøres	tilgjengelig	for	den	
myndigheten	 som	 overtar	 omsorgsansvaret	 når	 personen	 flytter	 fra	 mottaket44.	
Transittmottakene	understreker	at	det	ikke	er	alt	i	kartleggingsmalen	som	kan	fylles	ut	
av	transittmottakene,	og	at	det	heller	ikke	er	alle	temaene	i	malen	som	er	like	relevante	
å	få	informasjon	om	på	et	tidlig	tidspunkt.	Begrensningene	for	en	god	kartlegging	ligger	i	
både	kort	tid	i	transitt	og	lav	bemanning.	Enkelte	ansatte	på	transittmottakene	mener	at	
dersom	bosetting	av	enslige	mindreårige	går	for	raskt,	har	ikke	mottakene	mulighet	til	å	
kartlegge	 den	 enkeltes	 behov,	 og	 en	 risikerer	 at	 enslige	 mindreårige	 bosettes	 i	 en	
kommune	som	ikke	har	mulighet	til	å	tilby	nødvendig	omsorg	og	oppfølging.	Også	Lidén	
mfl.	(2013)	og	Berge‐utvalget	(NOU	2011:10)	påpeker	at	ved	korte	mottaksopphold	vil	
utbyttet	av	kartlegginger	være	begrenset.	
	
Flere	informanter	ser	tidlig	utredning	av	barnets	behov	og	muligheter	for	planlegging	av	
egnet	 tiltak	 innenfor	kommunens	rammer	som	en	sentral	verdi	 i	pilotprosjektet.	Flere	
kommuneansatte	 ser	 fordeler	 ved	 at	 de	 selv	 har	 ansvar	 for	 kartleggingen,	 både	 med	
tanke	på	å	bygge	 relasjon	 til	 ungdommene	og	ved	valg	 av	 tiltak.	 Fordelen	 ligger	blant	
annet	i	at	de	selv	«eier»	både	kartleggingen	og	tiltaket	og	kan	sørge	for	at	kartleggingen	
svarer	 til	 forventningene	 i	 egen	 organisasjon.	 Dette	 forutsetter	 at	 det	 er	 god	 flyt	 i	
kommunens	strukturer,	at	nødvendig	informasjon	er	tilgjengelig	for	den	instansen	som	
til	 enhver	 tid	 har	 ansvaret	 for	 barnet,	 og	 at	 kommunene	 har	 en	 tiltakskjede	 som	 kan	
møte	barnas	behov.	
	
Flere	av	deltakerkommunene	har	egne	utredningsboliger.	Kommunene	er	delt	i	synet	på	
dette	botiltaket,	og	mens	noen	mener	at	det	er	behov	for	utredningsbolig	 i	kommunen	
ved	såpass	rask	bosetting,	mener	andre	at	dette	ikke	er	nødvendig.	Mange	mener	at	«å	
slippe	 å	 flytte»	 må	 være	 et	 sentralt	 poeng	 i	 modellen	 og	 at	 nettopp	 det	 å	 slippe	 en	
mellomstasjon	på	ordinært	mottak	er	en	av	de	 store	 fordelene	ved	å	 flytte	direkte	 fra	
transittmottak.	 I	 forbindelse	 med	 dette	 er	 noen	 kommuneansatte	 skeptiske	 til	
utredningsboliger	 da	 dette	 vil	 innebære	 en	 ekstra	 flytting	 for	 ungdommene.	 Det	 er	
imidlertid	 flere	 som	mener	at	dersom	tilknytning	 til	 lokalmiljøet	opprettholdes,	 er	det	
ikke	nødvendigvis	slik	at	det	å	flytte	til	et	annet	tiltak	medfører	noe	negativt	for	barnet.	
																																																								
44	 Se	 UDIs	 rundskriv	 RS	 2012‐018	Krav	 til	 arbeid	med	 individuell	 kartlegging	 og	 tiltaksplan	 for	 enslige	
mindreårige	beboere	i	statlige	mottak.		
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Realiteten	er	imidlertid	at	ved	en	flytting	fra	ett	botiltak	til	et	annet	vil	ungdommen	få	et	
brudd	 i	 de	 næreste	 relasjonene	 han/hun	 har	 hatt	 de	 siste	 månedene.	 I	 en	 studie	 av	
boløsninger	 til	 enslige	 mindreårige	 påpeker	 forskerne	 at	 «mellomstasjoner»	 for	
ungdommene	fra	mottak	til	bosetting,	som	for	eksempel	utredningsbolig,	kan	være	feil	
vei	 å	 gå.	 Slike	 utredningsboliger	 kan	 ifølge	 forskerne	 i	 verste	 fall	 fungere	 som	 nye	
flaskehalser	i	overgangen	fra	mottak	til	bosetting	i	en	kommune	(Svendsen	mfl.	2010).	
	
På	tross	av	at	kommunene	nå	har	fått	et	større	ansvar	for	å	kartlegge	ungdommene	på	et	
tidligere	tidspunkt	enn	tidligere,	er	ikke	kartlegging	en	ukjent	oppgave	for	kommunene.	
Kommunene	 har	 også	 tidligere	 opplevd	 å	 få	 begrensede	 kartlegginger	 fra	 ordinære	
mottak	for	enslige	mindreårige,	og	de	har	erfaringer	med	kartleggingsjobben	de	nå	gjør	
med	 direkteplasserte/direktebosatte.	 Det	 viktigste	 i	 dette	 arbeidet	 er	 å	 sikre	 at	 de	
kommuneansatte	 har	 tilstrekkelig	 ressurser	 og	 kompetanse	 til	 å	 drive	 kartleggings‐
arbeidet,	 slik	at	enslige	mindreårige	 får	et	 så	godt	 tilrettelagt	 tilbud	som	mulig.	Det	er	
viktig	 å	 ta	 i	 bruk	den	kunnskapen	 som	allerede	 finnes	ute	 i	 kommunene,	 i	 tillegg	 til	 å	
utveksle	 erfaringer	 både	 på	 tvers	 av	 kommuner,	 mellom	 mottak	 og	 kommuner	 og	
mellom	transittmottak	og	kommuner.	En	av	de	ansatte	i	statlig	barnevern	mente	at:		
	
Tilstrekkelig	god	kartlegging	av	barnets	behov	er	viktig	for	at	barnet	skal	få	dekket	
sine	 behov	 ved	 bosetting.	 Dette	 forutsetter	 kartleggingskompetanse.	 Når	 barn	
oppholder	 seg	 på	 et	 mottak	 forventes	 det	 at	 mottaket	 har	 den	 kompetansen.	
Dersom	barnet	bosettes	direkte	i	en	kommune	må	det	forventes	at	kommunen	har	
kartleggingskompetanse.	 Dette	 kan	 muligens	 være	 en	 utfordring	 for	 små	
kommuner	som	kun	bosetter	et	fåtall	enslige	mindreårige	per	år.	
	
Uavhengig	av	om	en	velger	å	satse	på	direkteflytting	eller	videreføre	dagens	modell	bør	
det	tas	en	diskusjon	på	hvor	mye	og	hvilken	kartlegging	som	er	nødvendig	og	hva	som	er	
mulig.	Kort	opphold	i	mottak,	som	er	et	hovedmål	med	pilotprosjektet,	vil	nødvendigvis	
føre	 til	 mindre	 kartlegging	 før	 enslige	 mindreårige	 kommer	 til	 kommunene.	 Mye	 av	
kartleggingsarbeidet	må	derfor	skje	 i	kommunene.	Transitt‐mottakene	og	kommunene	
må	 i	 større	 grad	 se	 dette	 arbeidet	 som	 en	 «kartleggingsstafett»,	 hvor	 ulike	 deler	 av	
kartleggingen	 gjøres	 i	 ulike	 deler	 av	 prosessen.	 Et	 større	 kommunalt	 ansvar	 for	
kartlegginger	 har	 også	 positive	 aspekter.	 Gjennom	kartleggings‐arbeidet	 kan	 ansatte	 i	
kommunene	 opparbeide	 en	 god	 relasjon	 til	 ungdommene,	 og	 kommunen	 får	 mer	
oversikt	over	ungdommens	helhetlige	situasjon.	I	tillegg	slipper	ungdommene	å	bli	stilt	
spørsmål	om	forhold	som	de	tidligere	har	svart	på.		
	
	
6.5.1 Taushetsplikt	
	
Taushetsplikten	 anses	 av	 mange	 kommuneansatte	 å	 være	 en	 barriere	 mot	 god	
informasjonsoverføring,	 og	 kommer	 opp	 som	 en	 kjerneutfordring	 når	 det	 gjelder	
kartlegging.	Kommuneansatte	ønsker	mer	 innsikt	 i	ungdommenes	helsesituasjon,	hvor	
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mange	mener	 at	 de	 største	 hullene	 er.	 Lidén	mfl.	 (2013)	 fant	 også	 i	 sin	 evaluering	 av	
UDI‐mottak	 for	 enslige	 mindreårige	 at	 helsepersonellets	 taushetsplikt	 kan	 være	 en	
utfordring	 for	 samarbeidet	 med	 mottak,	 men	 at	 de	 som	 regel	 klarer	 å	 håndtere	
utfordringen.		
	
Kommuneansatte	 har	 ved	 flere	 anledninger	 erfart	 at	 viktig	 informasjon	 som	 kommer	
frem	i	asylintervjuet,	som	for	eksempel	alvorlig	sykdom,	graviditet	og	seksuell	 legning,	
ikke	videreformidles	til	kommunene.	Ifølge	flere	av	våre	informanter	tror	ungdommene	
at	 informasjonen	 de	 har	 gitt	 til	 norske	myndigheter	 er	 brakt	 videre,	 uten	 at	 dette	 er	
tilfelle.	 Dette	 har	 fått	 uheldig	 konsekvenser,	 og	 kommunene	 opplever	 at	 de	 ikke	 får	
viktig	 informasjon	 om	 ungdommene	 som	 er	 avgjørende	 for	 å	 kunne	 gi	 dem	 et	 godt	
tilbud.	Innen	UDI	ser	en	det	som	viktig	at	enslige	mindreårige	skal	være	trygge	på	at	det	
de	 forteller	 i	 et	 asylintervju	 ikke	 videreformidles	 til	 andre	 –	 dette	 handler	 både	 om	
etterfølgelse	av	taushetsplikt	og	om	oppbygging	av	tillit	 i	 intervjusituasjonen.	Det	må	i	
stedet	være	opp	til	ungdommen	hva	en	ønsker	å	fortelle	til	hvem	og	når.		
	
I	 flere	 kommuner	 uttrykker	 de	 ansatte	 et	 ønske	 om	 å	 få	 tilgang	 til	 vedtaket	 og	
informasjon	 fra	 asylintervjuet,	 da	 de	mener	 det	 står	 bosettingsrelevant	 informasjon	 i	
disse	dokumentene.	Innen	UDI‐systemet	er	det	en	oppfatning	av	at	det	som	fortelles	i	et	
asylintervju	 og	 eventuelt	 gjengis	 i	 vedtak	 ikke	 har	 noe	 med	 omsorgstilbudet	 i	 en	
kommune	å	gjøre,	og	at	dette	er	 informasjon	som	kommunene	 ikke	har	behov	 for	ved	
bosetting.	Ifølge	en	av	våre	informanter	i	UDI	tas	det	en	vurdering	fra	sak	til	sak	på	om	
de	skal	oversende	informasjon	eller	 ikke	når	de	får	forespørsel	 fra	barneverntjenesten	
om	 informasjon	 ved	 bosetting,	 og	 ofte	 opplever	 altså	 kommunene	 at	 de	 ikke	 får	 den	
nødvendige	 informasjonen.	 I	 gjennomføringen	 av	 en	undersøkelsessak	 i	 barnevernet	 i	
henhold	 til	 §	 4‐3	 er	 situasjonen	 en	 annen.	 Når	 barnevernet	 gjennomfører	 en	
undersøkelse	er	UDI	pliktig	til	å	gi	informasjon	på	lik	linje	med	andre	offentlige	organer.	
Dette	 krever	 skriftlig	 forespørsel	med	 begrunnelse.	Dette	 betyr	 at	 barneverntjenesten	
kan	innhente	informasjon	i	de	tilfeller	dette	anses	nødvendig	for	å	gi	et	godt	nok	tilbud	–	
dersom	de	oppretter	en	undersøkelsessak.		
	
Det	som	ser	ut	til	å	være	hovedutfordringen	tilknyttet	taushetsplikten	går	på	to	forhold:	
For	 det	 første	 vet	 ikke	 ungdommene	 hvilken	 informasjon	 som	 blir	 gitt	 videre	 til	
kommunene.	 For	 det	 andre	 er	 det	 behov	 for	 en	 gjennomgang	 av	 hva	 som	 er	
taushetsbelagte	opplysninger	og	ikke.	Begge	er	forhold	det	kan	gjøres	noe	med,	uten	at	
dette	 truer	ungdommenes	rettsikkerhet.	Ungdommene	må	 få	 tydeligere	beskjed	om	at	
asylintervjuet	 i	 sin	 helhet	 ikke	 blir	 sendt	 videre,	men	 at	 de	 selv	 har	mulighet	 til	 å	 gi	
kommuneansatte	tilgang	til	informasjon	fra	asylintervjuet	dersom	de	ønsker	dette.	Ved	
at	 ungdommene	 får	 god	 informasjon	 rundt	dette	 kan	man	hindre	misforståelser	 og	 at	
ungdommer	får	en	følelse	av	at	de	voksne	i	kommunen	«ikke	bryr	seg»,	noe	det	har	vært	
eksempler	på	 i	pilotprosjektet	når	ungdommene	har	 trodd	at	de	kommuneansatte	har	
fått	informasjon	som	de	i	realiteten	ikke	har	fått.	
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Det	er	i	tillegg	behov	for	en	gjennomgang	av	hvilken	informasjon	som	er	taushetsbelagt	
og	ikke.	Det	er	viktig	at	enslige	mindreåriges	rettsikkerhet	ivaretas,	og	at	ungdommene	
kan	 føle	 seg	 trygg	 på	 at	 sensitiv	 informasjon	 ikke	 gis	 videre	 uten	 grunn.	 Samtidig	må	
ikke	lovverket	sette	begrensninger	i	å	dele	informasjon	som	er	nødvendig	for	å	gi	et	godt	
tilbud	i	kommunen.	Det	er	rom	for	å	dele	informasjon	som	er	til	barnets	beste	så	lenge	
dette	er	nødvendig,	men	det	bør	tas	en	vurdering	på	om	det	også	i	større	grad	skal	deles	
informasjon	uten	at	barneverntjenesten	oppretter	undersøkelsessak	–	i	de	tilfeller	det	er	
nødvendig.	I	tråd	med	dette	bør	det	gis	tydeligere	retningslinjer	for	hva	som	skal	deles,	
og	på	hvilken	måte.	Her	er	det	også	behov	 for	en	presisering	knyttet	 til	hvorvidt	ulike	
avdelinger	innenfor	UDI	(mottak,	transittmottak	og	asylavdeling)	skal	utgi	informasjon	
til	barneverntjenesten	når	denne	innhenter	informasjon	om	konkrete	forhold.	
	
Det	bør	alltid	tilstrebes	å	innhente	samtykke	fra	enslige	mindreårige	til	å	gi	ut	deler	av	
informasjonen	 fra	 asylintervjuet	 dersom	 dette	 er	 nødvendig.	 Det	 ligger	 ikke	 innenfor	
rammen	av	dette	prosjektet	å	vurdere	hvilke	retningslinjer	som	skal	ligge	til	grunn,	men	
vi	vil	påpeke	at	hovedfokuset	må	være	barnets	beste,	og	at	taushetsplikten	ikke	trenger	
å	være	et	stort	hinder	dersom	det	fokuseres	på	tydeligere	retningslinjer	for	hva	som	kan	
deles	kombinert	med	mer	informasjon	til	ungdommene.		
	
	
6.6 Kommunenes ansvar 
	
6.6.1 Bo‐	og	omsorgstilbud	
	
Som	vi	har	vært	inne	på	har	den	raske	prosessen	ført	til	at	flere	av	kommunene	har	vært	
nødt	til	å	gjøre	endringer	i	sine	rutiner	ved	bosetting,	da	de	tidligere	har	vært	vant	til	en	
lengre	 bosettingsforberedende	 prosess.	 Samarbeid	 på	 tvers	 av	 kommuneenhetene	 er	
sentralt	 for	 å	 sikre	 at	 bosettingen	 kan	 skje	 raskt,	 hvor	 en	 må	 sikre	 effektive	
kommunikasjonslinjer.	 Kommunene	 er	 likevel	 avhengig	 av	 å	 ha	 ledig	 plass	 i	
bofellesskapene	for	å	kunne	bosette,	og	opplever	at	å	skape	ledig	plass	som	regel	ikke	er	
gjort	 på	 én	 til	 to	 uker45.	 Vi	 vet	 fra	 det	 generelle	 bosettingsarbeidet	 at	 et	 flertall	 av	
kommunene	 mener	 de	 trenger	 én	 til	 tre	 måneder	 på	 det	 bosettingsforberedende	
arbeidet	(Thorshaug	mfl.	2013).	Ved	bosetting	av	enslige	mindreårige	er	det	som	regel	
behov	 for	 plass	 i	 bofellesskap	 eller	 hybler	med	 oppfølging	 –	 noe	 som	kan	 kreve	 enda	
lenger	 tid	 til	 arbeidet	 før	 bosettingen	 kan	 finne	 sted.	 I	 deltakerkommunene	 jobber	
ansatte	 aktivt	 med	 enslige	 mindreårige	 for	 etter	 hvert	 å	 sluse	 dem	 over	 i	 en	 mer	
selvstendig	 bosituasjon.	 Dette	 avhenger	 imidlertid	 av	 om	 ungdommene	 er	 klare	 for	 å	
være	mer	selvstendig,	noe	det	gjøres	 individuelle	vurderinger	på.	Direkteplassering	og	
																																																								
45	 Slik	 situasjonen	 er	 våren	 2013,	med	 relativt	 få	 bosettingsklare	 enslige	mindreårige	 i	mottak,	melder	
kommunene	 inn	 ledige	plasser	og	bosettingsuker	 til	 IMDi,	og	 IMDi	 forespør	om	aktuelle	kandidater	når	
det	nærmer	seg	den	innmeldte	bosettingsuken.		
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direktebosetting	 vil,	 i	 enda	 større	 grad	 enn	 ved	 ordinær	 bosetting,	 kreve	 at	 tiltaks‐
apparatet	er	fleksibelt.		
	
Beredskapsplasser	i	botiltak	kunne	gjort	det	mulig	å	bosette	raskt,	da	IMDi	til	enhver	tid	
ville	 ha	 tilgang	 på	 ledige	 plasser	 i	 bosettingskommunene.	 Kommunene	 selv	 ser	 at	 det	
ligger	en	fleksibilitet	i	å	ha	en	slik	«boligbuffer».	En	ordning	med	beredskapsplasser	vil	
imidlertid	 ikke	 løse	 alle	 utfordringer	 på	 sikt.	 Når	 beredskapsplassene	 er	 fylt	 opp	 vil	
kommunen	likevel	ikke	kunne	ta	i	mot	flere,	og	vi	vil	ha	samme	situasjon‐	at	det	ikke	er	
ledig	kapasitet	i	kommunen.	I	verste	fall	vil	dette	kunne	føre	til	enda	lenger	ventetid	før	
det	 blir	 ledig	 kapasitet	 da	 kommunene	 i	 realiteten	må	 få	 to	 ledige	 plasser	 før	 de	 kan	
bosette	en,	dersom	de	også	«til	enhver	tid»	skal	ha	en	beredskapsplass	ledig.	Kanskje	er	
ikke	dette	den	beste	løsningen,	men	det	er	likevel	viktig	at	det	sikres	at	kommunene	kan	
ha	en	fleksibilitet.		
	
Allerede	 i	 dag	 er	 det	 kommuner	 som	 øker	 utgiftsberegningene	 per	 plass	 når	 de	 har	
ledige	 plasser	 i	 bofellesskap,	 og	 hvor	 den	 ledige	 plassen	 da	 indirekte	 dekkes	 av	
refusjonsordningen.	 Gjennom	 at	 tomme	 plasser	 dekkes	 av	 refusjonsordningen	 unngår	
en	 at	 dette	 blir	 en	 utgiftspost	 for	 kommunene,	 og	 kommunene	 får	 en	 fleksibilitet.	 I	
realiteten	kan	en	slik	ordning	gi	mulighet	for	både	beredskapsplasser	og	perioder	med	
mindre	 bosetting.	 I	 tillegg	 har	 man	 ikke	 øremerket	 noen	 plasser	 til	 å	 være	
beredskapsplasser,	 og	 man	 vil	 få	 en	 større	 fleksibilitet	 enn	 om	 kommunene	 hadde	
øremerkede	beredskapsplasser.	Slik	vi	ser	det	er	den	beste	 løsningen	at	 ledige	plasser	
dekkes	 av	 refusjonsordningen.	 Det	 er	 da	 viktig	 at	 det	 kommer	 på	 plass	 nasjonale	
føringer	på	dette	med	 tilhørende	 rundskriv,	 slik	 at	 alle	kommuner	kan	benytte	 seg	 av	
dette.	
	
Kvaliteten	 ved	 bo‐	 og	 omsorgstilbud	 handler	 om	både	 kommunens	 tiltaksvifte,	 skole‐,	
helse‐	 og	 aktivitetstilbud,	 og	 om	 tilbudet	 i	 det	 kommunale	 barnevernet.	 For	 å	 kunne	
sikre	 god	 oppfølging	 av	 enslige	 mindreårige	 må	 bosettingskommuner	 sikre	 helhetlig	
planlegging,	 tydelig	 ansvarsfordeling	 og	 rutiner	 og	 god	 samordning	 av	 instansene	 og	
tjenestene	 som	 involveres,	 noe	 som	 også	 er	 påpekt	 tidligere	 (Stortingsmelding	 nr.	 9	
2006‐2007;	Svendsen	mfl.	2010).		
	
Enslige	mindreårige	asylsøkere	utgjør	en	potensielt	sårbar	gruppe	med	stort	behov	for	
tett	 oppfølging	 og	 omsorg.	 Omsorgsbehovet	 kan	 omhandle	 både	 praktiske	 ting	 som	
leksehjelp	og	hjelp	til	å	ta	større	avgjørelser,	trøst,	det	å	bli	sett	og	verdsatt	og	trygghet.	
Som	 vi	 har	 sett	 i	 tidligere	 kapitler	 ble	 alle	 ungdommene	 i	 prosjektet	 bosatt	 enten	 i	
utredningsbolig	eller	i	bofellesskap,	noe	som	er	basert	på	at	de	kommuneansatte	mener	
de	har	behov	for	tett	oppfølging	den	første	tiden.	Per	i	dag	er	det	få	retningslinjer	som	
regulerer	driften	og	innholdet	i	et	kommunalt	bofellesskap.	Dette	kan	på	den	ene	siden	
skape	usikkerhet	hos	kommuneansatte	tilknyttet	hvilket	tilbud	de	skal	gi.	På	den	andre	
siden	 skaper	 det	 store	 forskjeller	mellom	 kommunene,	 og	 store	 variasjoner	 i	 tilbudet	
enslige	mindreårige	får	ved	bosetting	(Svendsen	mfl.	2010).	Det	er	et	uttalt	mål	innenfor	
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barneverntjenesten	at	barn	skal	gis	like	tilbud	uavhengig	av	hvor	i	landet	de	bor,	og	det	
samme	bør	også	gjelde	for	enslige	mindreårige.		
	
Med	bakgrunn	 i	dette	mener	vi	det	bør	utarbeides	kunnskapsbaserte	retningslinjer	og	
veiledere	tilknyttet	både	bosetting	generelt	og	for	bofellesskap	for	enslige	mindreårige	
spesielt.	 Dette	 vil	 gi	 nasjonal	 likhet	 og	 like	 muligheter	 til	 alle	 enslige	 mindreårige.	
Retningslinjene	 for	 bofellesskap	 bør	 omfatte	 både	 bemanningstetthet	 og	 kompetanse	
hos	 personalet	 og	 krav	 til	 innhold	 i	 botiltaket	 (krav	 til	 skoletilbud,	 aktiviteter,	
kartlegging,	omsorg	med	mer).	Det	bør	i	tillegg	innføres	tilsynsordning	for	kommunale	
bofellesskap,	slik	at	man	sikrer	at	et	godt	nok	tilbud	blir	ivaretatt.		
	
Ved	bosetting	og	oppfølging	av	enslige	mindreårige	er	en	avhengig	av	god	kompetanse	
hos	de	ansatte,	både	flyktningfaglig	og	barnefaglig.	Koblingen	mellom	et	barnefaglig	og	
et	flyktningfaglig	perspektiv	og	barnevernets	rolle	overfor	enslige	mindreårige	er	et	mye	
diskutert	tema	(Eide	og	Broch	2010).	Så	tidlig	som	i	1990	mente	enkelte	at	en	overføring	
av	 ansvaret	 til	 barnevernet	 ville	medføre	 en	 «klientifisering»	 av	 hele	 gruppen	 enslige	
mindreårige	 asylsøkere	 (Flatebø	 1990).	 Andre	 mente	 at	 en	 ansvarsoverføring	 til	
barnevernet	 ville	 sikre	 enslige	 mindreårige	 rettssikkerhet	 til	 en	 forsvarlig	
omsorgssituasjon	 (Andersson	1994).	Gjennom	prosjektet	 har	 vi	 sett	 at	 det	 absolutt	 er	
mulig	 å	 kombinere	 det	 flyktningfaglige	 og	 barnefaglige	 perspektivet	 og	 få	 til	 gode	
løsninger	 hvor	 man	 ser	 at	 enslige	 mindreårige	 på	 den	 ene	 siden	 er	 selvstendige,	
samtidig	 som	de	 har	 behov	 for	 omsorg.	Det	 å	 klare	 denne	 kombinasjonen	 krever	 god	
kompetanse	 hos	 de	 ansatte,	 og	 en	 bevisst	 og	 helhetlig	 tilnærming.	 Behovet	 for	 denne	
kompetansen	 vil	 være	 tilstede	 uavhengig	 av	 bosettingsmodell,	 og	 uansett	 vil	
kompetanseheving	 og	 overføring	 av	 kompetanse	 fra	 erfarne	 kommuner	 til	 de	 mer	
uerfarne,	 eksempelvis	 gjennom	 tverrkommunale	 nettverk	 på	 fagområdet,	 være	 viktig.	
Ved	direkteplassering,	direktebosetting	eller	generelt	 rask	bosetting	vil	det	være	enda	
viktigere,	 da	 tendensen	 er	 at	 ungdommene	 da	 har	 behov	 for	 enda	 tettere	 oppfølging.	
Hver	enkelt	enslige	mindreårig	må	til	enhver	tid	tilbys	egnet	tiltak	både	når	det	gjelder	
omsorg,	bolig,	helse,	skole	og	fritid.	
	
De	 foreslåtte	generelle	retningslinjene	bør	definere	 tydelig	hvilket	ansvar	kommunene	
har,	 hvilket	 tilbud	 som	 skal	 være	 på	 plass	 i	 kommunene	 ved	 bosetting	 og	 hvilken	
oppfølging	 de	 er	 pliktige	 til	 å	 gi.	 Det	 må	 også	 jobbes	 med	 en	 konkretisering	 og	
tydeliggjøring	av	enslige	mindreåriges	plass	i	barnevernet.	Det	er	konkretisert	i	Lov	om	
barneverntjenester	 §	 3‐4	 at	 barneverntjenesten	 ved	 bosetting	 av	 enslige	mindreårige	
har	ansvar	for	å	«…foreta	en	vurdering	av	den	enkeltes	behov	og	på	denne	bakgrunn	tilby	
egnet	 botiltak». Barneverntjenestens	 rolle	 og	 ansvar	 er	 imidlertid	 lite	 konkretisert	
utover	dette.	Kommunene	benytter	ulike	paragrafer	ved	bosetting,	som	gir	ulike	krav	til	
kvalitet,	faglig	personale,	oppfølging	og	tilsyn.	En	tydeliggjøring	av	lovverk	og	ansvar	vil	
kunne	 gjøre	 kommunene	 sikrere	 i	 vurderingene,	 sikre	 de	 enslige	mindreårige	 et	 godt	
tilbud	 og	 gi	 mer	 nasjonal	 likhet.	 Det	 er	 behov	 for	 en	 lovendring	 som	 konkretiserer	
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barnevernets	 ansvar	 på	 dette	 området.	 På	 kort	 sikt	 kan	 dette	 løses	 med	 et	 tydelig	
rundskriv	og	retningslinjer	til	kommunene	på	området.		
	
	
6.6.2 Skole	
	
Et	 annet	 område	 hvor	 det	 bør	 skje	 en	 tydeliggjøring	 av	 rettigheter	 og	 plikter	 er	
skoletilbudet	 til	 enslige	 mindreårige.	 Ved	 direkteflytting	 ser	 vi	 at	 det	 foreligger	 lite	
kartlegging	 på	 skoleferdigheter	 i	 transittmottaket,	 til	 forskjell	 fra	 ungdommer	 som	
allerede	har	bodd	en	stund	i	ordinære	mottak,	som	illustrert	i	 følgende	uttalelse	fra	en	
ansatt	ved	et	ordinært	mottak	for	enslige	mindreårige:		
	
Når	de	da	flytter	fra	mottak	til	bosettingskommune,	har	de	fått	litt	tid	på	seg	til	å	
ruste	opp	sine	iboende	ressurser.	De	har	kartlagt	fra	skolens	side	i	en	oppstartsfase,	
og	 skolen	 i	 bosettingskommunen	 vil	 ha	 gode	 muligheter	 for	 å	 tilrettelegge	
skolestarten	på	en	god	måte	fra	dag	én.		
	
Ved	rask	bosetting	vil	kommunene	i	større	grad	starte	på	«scratch»	med	utredninger	for	
å	tilpasse	opplæringen	til	ungdommens	faglige	nivå.	Det	er	viktig	at	denne	tilpasningen	
skjer	raskt,	da	vi	vet	at	tilpasset	opplæring	er	sentralt	for	elevenes	motivasjon	for	læring	
(Wendelborg,	Paulsen,	Røe,	Valenta	og	Skaalvik	2012).	Dette	kommer	også	tydelig	frem	i	
pilotprosjektet.	 I	 tillegg	 er	 det	 å	 komme	 raskt	 i	 gang	med	 skolen	 et	 viktig	 punkt.	 Når	
ungdommene	bosettes	er	de	motiverte	 for	å	komme	 i	gang	med	skole,	og	kommunene	
må	sikre	at	ungdommene	kommer	inn	i	skoletilbudet	så	raskt	som	mulig	etter	bosetting.		
	
Gjennom	pilotprosjektet	har	vi	sett	at	det	er	store	variasjoner	i	opplæringstilbudet	til	de	
enslige	mindreårige,	 både	når	 det	 gjelder	 oppstartstidspunkt,	 timeomfang	og	 tilpasset	
opplæring.	Generelt	sett	har	enslige	mindreårige	færre	antall	timer	på	skolen	enn	andre	
elever	på	samme	alder,	med	unntak	av	noen	få	som	går	i	ordinære	klasser.	I	 tillegg	gis	
det	signaler	om	at	en	del	av	ungdommene	ikke	får	opplæring	som	er	tilpasset	sitt	nivå	og	
sine	ferdigheter.	Noe	av	grunnen	kan	være	at	de	går	i	grupper/klasser	hvor	det	er	stor	
variasjon	i	ferdigheter,	noe	som	gjør	at	de	ikke	får	godt	nok	tilrettelagt	opplæring.	
	
Fra	august	2012	åpnet	opplæringsloven	for	at	kommuner	og	fylkeskommuner	i	henhold	
til	 opplæringsloven	 §	 2‐8	 femte	 ledd	 og	 3‐12	 femte	 ledd	 kan	 opprette	 særskilte	
opplæringstilbud	 for	 nyankomne	 minoritetsspråklige	 elever,	 eksempelvis	 i	 form	 av	
innføringsklasser46.	Formålet	med	innføringstilbudet	er	at	elevene	raskt	skal	lære	norsk	
slik	 at	 de	 kan	 delta	 i	 ordinær	 opplæring.	 Opplæringen,	 organisert	 som	 et	
innføringstilbud,	kan	ikke	vare	lenger	enn	to	år	for	den	enkelte	elev.	Denne	åpningen	er	
ment	 å	 gi	 mulighet	 for	 å	 komme	 raskere	 inn	 i	 ordinær	 opplæring,	 men	 det	 er	 en	
utfordring	 at	 variasjonene	 innad	 i	 gruppa	 blir	 stor.	 Dette	 blir	 spesielt	 aktualisert	 når	
																																																								
46	Se	veileder	Innføringstilbud	til	nyankomne	minoritetsspråklige	elever,	Utdanningsdirektoratet	2012.		
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bestemmelsene	 innebærer	 en	 begrenset	 rett	 for	 skoleeiere	 til	 å	 gjøre	 unntak	 fra	
opplæringsloven	 §	 8‐2	 om	 at	 elevene	 til	 vanlig	 ikke	 skal	 organiseres	 etter	 faglig	 nivå,	
kjønn	 eller	 etnisk	 tilhørighet.	 Når	 skoleeier	 har	 mulighet	 til	 å	 sette	 sammen	 grupper	
uavhengig	 av	 faglig	 nivå,	 er	 det	 sannsynlig	 at	 det	 er	 svært	 store	 forskjeller	 innad	 i	
elevgruppen.		
	
Med	store	variasjoner	 i	kunnskapsnivået	 i	en	klasse	vil	det	alltid	være	et	spørsmål	om	
undervisningen	er	tilpasset	alle	(Wendelborg	mfl.	2012).	Vi	har	gjennom	pilotprosjektet	
sett	 at	 tilpasning	 av	 opplæringen	 er	 komplisert,	 og	 det	 blir	 vanskelig	 å	 gi	 god	 nok	
tilrettelagt	opplæring,	 til	både	de	svakeste	og	de	sterkeste,	når	variasjonene	blir	store.	
Med	 bakgrunn	 i	 dette	 er	 det,	 uavhengig	 av	 type	 opplæringstilbud,	 viktig	 å	 sikre	 at	
lærerne	 som	 skal	 jobbe	 med	 denne	 gruppen	 har	 god	 kompetanse	 i	 både	
spesialpedagogisk	 tilpasning,	 andrespråkopplæring,	 flerkulturell	 pedagogikk	 og	
tilrettelegging.		
	
De	fleste	av	de	enslige	mindreårige	i	pilotprosjektet	var	16	år	eller	eldre	ved	bosetting,	
noe	 som	 betyr	 at	 de	 aldersmessig	 kunne	 gått	 på	 videregående	 opplæring.	 Retten	 til	
videregående	opplæring	for	ungdom	er	regulert	i	opplæringsloven	§	3‐1	og	innebærer	at	
ungdom	 som	 har	 fullført	 grunnskolen	 eller	 tilsvarende	 opplæring,	 har	 rett	 til	 tre	 år	
videregående	opplæring.	Minoritetsspråklig	ungdom	som	fyller	vilkårene	for	inntak	har	
samme	 rett	 til	 videregående	opplæring	 som	andre.	Dette	betyr	 at	 enslige	mindreårige	
må	fylle	disse	vilkårene.	Gjennom	pilotprosjektet	har	vi	sett	at	dette	er	en	lang	vei	å	gå	
for	mange.	Dersom	de	har	lite	grunnskoleopplæring	fra	hjemlandet	kan	det	ta	mange	år	
før	 de	 kommer	 inn	 i	 videregående	 opplæring	 i	 Norge,	 og	 mange	 vil	 ikke	 ha	 fullført	
videregående	skole	 før	de	er	 i	midten	av	20‐årene.	Det	 lange	 tidsaspektet	kan	påvirke	
motivasjonen	 negativt.	 Videre	 kan	 ungdommenes	 behov	 for	 inntekt	 føre	 til	 at	 flere	
avbryter	den	videregående	opplæringen	og	dermed	begrenser	muligheten	til	å	ta	høyere	
utdanning.		
	
Vi	ser	at	mange	av	de	enslige	mindreårige	ønsker	å	komme	raskere	over	i	videregående	
opplæring	enn	de	har	mulighet	til.	Enslige	mindreårige	trenger	tid	til	å	finne	seg	til	rette	
og	 finne	 trygghet	 i	 en	 skolehverdag,	 og	 mange	 trenger	 tid	 på	 å	 lære	 seg	 hvordan	
skolesystemet	fungerer.	Ikke	alle	enslige	mindreårige	kan	gå	rett	inn	i	en	ordinær	klasse.	
Det	 å	 komme	 for	 tidlig	 over	 i	 ordinær	 opplæring	 kan	 føre	 til	 at	 de	 ikke	 mestrer	 det	
faglige,	 og	 at	 de	 i	 verste	 fall	 må	 bryte	 av	 utdanningsløpet	 og	 har	 brukt	 opp	 ett	 av	
«rettighetsårene»	 sine.	 Det	 er	 viktig	 at	 gode	 overganger	 sikres,	 samtidig	 som	 det	 bør	
jobbes	 for	 å	 finne	muligheter	 for	 at	 enslige	mindreårige	 skal	 komme	 raskere	 inn	 i	 et	
videregående	løp.	
	
Det	 finnes	eksempler	på	ungdommer	som	har	klart	seg	til	 tross	for	at	man	ikke	hadde	
trodd	dette	på	forhånd,	og	det	finnes	eksempler	på	gode	tilpasninger.	Det	er	behov	for	å	
tenke	 mer	 tilpasning,	 tilrettelegging	 og	 kanskje	 også	 alternative	 løp	 hvor	 noe	 av	
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undervisningen	kan	være	i	regi	av	videregående	skoler,	noe	i	innføringsklasser	og	noe	i	
voksenopplæringer.	Viktige	momenter	for	å	få	til	dette	er:		
	
1)	individuell	tilrettelegging,	
2)	tydeligere	krav	til	hvilken	opplæring	som	skal	tilbys	for	gruppen	på	16	år	og	
eldre,		
3)	hensiktsmessig	organisering	av	skoletilbudet	og		
4)	god	kompetanse	hos	de	som	skal	jobbe	med	opplæringen.		
	
Vi	 ser	 at	 det	 vil	 være	 viktig	 å	 se	 nærmere	 på	 enslige	 mindreåriges	 skoletilbud	 etter	
bosetting.	 Blant	 annet	 bør	 en	 se	 på	 hvorvidt	 gruppen	 tilbys	 særskilt	 språkopplæring	
(morsmålsopplæring	 og	 tospråklig	 fagopplæring),	 og	 hva	 slags	 informasjon	 enslige	
mindreårige	 får	 om	 muligheter	 i	 det	 videre	 opplæringsløpet47.	 En	 bør	 også	 se	 på	
overgangene	fra	særskilte	tilbud	til	ordinære	tilbud,	og	hvordan	dette	oppleves	av	både	
enslige	mindreårige	og	lærere.		
	
	
6.6.3 Integrering		
	
I	deltakerkommunene	synes	flere	det	er	vanskelig	å	si	noe	om	hvordan	direkteplassertes	
tilpasning	eller	 integreringsprosess	vil	arte	seg	på	sikt,	men	så	 langt	ser	ungdommene	
som	var	med	i	pilotprosjektet	i	stor	grad	ut	til	å	tilpasse	seg	livet	i	kommunen.	De	finner	
seg	 til	 rette	 og	 orienterer	 seg	 godt.	 Pilotprosjektets	 klare	 fordel	 har	 vært	 at	 enslige	
mindreårige	kommer	raskere	ut	 i	kommunen,	og	slipper	en	«mellomstasjon»	i	 form	av	
ordinære	mottak.	Når	ungdommene	kommer	 rett	 til	 kommunen	kan	de	 raskt	 etablere	
relasjoner	 til	 hjelpere,	 til	 skole	 og	 til	 nærmiljøet	 og	 de	 kan	 etterhvert	 opparbeide	
relasjoner	 som	 skal	 vare	 over	 tid.	 Ungdommene	 får	 en	 god	 start,	 og	 de	 slipper	
mottaksfasen	som	kan	være	stressende	for	mange.	Flere	kommuner	forteller	at	de	synes	
det	positive	med	prosjektet	 er	 at	man	kan	være	med	«å	 forme»	ungdommene.	De	har	
ikke	 vært	 lenge	 i	 mottak	 og	 har	 ikke	 blitt	 påvirket	 i	 ulike	 retninger	 når	 det	 gjelder	
forventninger.	 De	 er	 svært	 motiverte	 til	 å	 komme	 i	 gang	 med	 livene	 sine.	 En	 annen	
kommune	 legger	vekt	på	at	ungdommene	som	er	direkteplassert	har	 fått	en	god	start,	
kommet	 godt	 inn	 i	 miljøet,	 de	 er	 klare	 for	 å	 begynne	 på	 skolen,	 og	 de	 blir	 raskere	
avslappet.	Selv	om	kommunene	generelt	betegner	de	fleste	direkteplasserte	i	prosjektet	
som	spesielt	ressurssterke,	synes	flere	ansatte	i	kommunene	at	prosjektets	ungdommer	
ikke	 skiller	 seg	 ut	 fra	 andre	 enslige	 mindreårige	 ungdommer	 de	 har	 bosatt	 i	 samme	
periode.	
	
Ett	 av	målene	 i	 pilotprosjektet	 har	 vært	 nettopp	 raskere	 integrering,	men	 integrering	
kommer	 ikke	 av	 seg	 selv	 –	 heller	 ikke	med	 rask	bosetting.	Ved	 raskere	 flytting	 får	 de	
																																																								
47	For	å	 få	bedre	kunnskapsgrunnlag	om	 innføringstilbudene	med	 tanke	på	organisering	og	hvordan	de	
fungerer,	har	Udir	igangsatt	en	kartlegging	av	innføringstilbud	for	nyankomne	minoritetsspråklige	elever	
med	begrenset	skolebakgrunn.	Kartleggingen	ventes	publisert	sommeren	2013.		
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enslige	 mindreårige	 «startet	 opp	med	 livene	 sine»	 og	 integreringsprosessen	 kommer	
raskere	 i	 gang,	 men	 det	 har	 ikke	 vært	 jobbet	 annerledes	 eller	 bevisst	 nok	 med	
integrering	i	pilotprosjektet.	Dette	ser	ut	til	å	være	en	generell	utfordring	som	ikke	bare	
gjelder	de	direkteplasserte	i	prosjektet.		
	
I	 sin	 evaluering	 av	 ordinære	 UDI‐mottak	 for	 enslige	 mindreårige	 påpeker	 Lidén	 mfl.	
(2013)	 at	 enslige	mindreåriges	deltakelse	 i	 ordinære	 fritidstilbud	 er	begrenset.	Vi	 har	
sett	at	det	også	i	kommunene	ofte	legges	opp	til	egne	aktiviteter	for	enslige	mindreårige.	
Tanken	bak	dette	er	at	de	enslige	mindreårige	skal	få	mulighet	til	å	lære	seg	spilleregler,	
normer	og	regler	for	den	aktiviteten	de	ønsker	å	delta	i	senere.	I	tillegg	får	de	gjennom	
egne	aktiviteter	mulighet	til	å	bli	kjent	med	andre	enslige	mindreårige,	noe	som	har	stor	
verdi	for	mange.	Utfordringen	med	dette	er	at	de	enslige	mindreårige	ikke	blir	kjent	med	
etnisk	norske	ungdommer,	noe	de	fleste	ønsker.	Dette	blir	et	«særskilt»	tilbud	som	gjør	
at	 de	 ikke	 deltar	 på	 de	 ordinære	 arenaene	 der	 andre	 ungdommer	 deltar.	 Dersom	 en	
lykkes	med	at	dette	kun	blir	en	første	fase	hvor	fokuset	er	«innlæring»	kan	det	være	et	
nyttig	tiltak,	men	det	er	viktig	å	ha	en	bevisst	strategi	for	hvordan	enslige	mindreårige	så	
raskt	som	mulig	kan	delta	i	ordinære	tilbud.		
	
Skolen	 er	 en	 av	 de	 viktigste	 arenaene	 for	 sosialisering	 og	 integrering.	 I	 mange	
kommuner	 er	 imidlertid	 skoletilbudet	 for	 enslige	 mindreårige	 organisert	 på	 en	 måte	
som	 gjør	 at	 de	 har	 lite	 kontakt	 med	 etnisk	 norske	 eller	 jevnaldrende.	 Noen	 går	 på	
voksenopplæring	og	 identifiserer	seg	 lite	med	dem	de	går	 i	klasse	med,	og	mange	har	
skoletilbudet	for	enslige	mindreårige	geografisk	plassert	et	annet	sted	enn	den	ordinære	
skolen.	 En	 av	 de	 ansatte	 ved	 et	 ordinært	 UDI‐mottak	 mente	 at	 det	 bør	 ligge	 statlige	
føringer	 for	 geografisk	 plassering	 av	 opplæringsarenaer	 for	 enslige	 mindreårige,	 og	
stilte	følgende	spørsmål:		
	
Er	det	 integreringsperspektivet	man	 jobber	ut	 fra	når	man	plasserer	16‐18‐årige	
ungdommer	på	egne	opplæringssentre	 framfor	å	plassere	dem	 i	de	samme	 lokaler	
som	andre	ungdommer?	
	
Spørsmålet	som	stilles	er	relevant,	og	vi	ser	at	flere	kommuner	jobber	med	å	få	på	plass	
et	tilbud	som	legger	bedre	til	rette	for	naturlige	møtesteder	og	samhandling	mellom	de	
enslige	mindreårige	og	andre	elever.	Dette	er	positivt	og	vi	mener	slike	 løsninger	er	å	
foretrekke.	Det	er	 likevel	viktig	å	være	klar	over	at	geografisk	nærhet	 ikke	automatisk	
fører	til	kontakt	og	dialog,	men	mulighetene	for	dette	ligger	bedre	til	rette.	I	tillegg	til	å	
endre	fysisk	plassering	er	det	også	viktig	at	det	tenkes	gjennom	hvordan	en	bedre	kan	
utnytte	nærheten	til	andre,	og	en	kan	se	på	ulike	løsninger.	For	eksempel	kan	en	mulig	
løsning	 være	 at	 de	 enslige	mindreårige	 er	 inne	 i	 klassen	 i	 enkelte	 fag,	 da	 vi	 gjennom	
prosjektet	har	sett	at	det	å	gå	i	ordinær	klasse	gjør	at	ungdommene	kommer	raskere	inn	
i	et	miljø	av	jevnaldrende	og	at	de	raskere	får	venner.		
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Nøkkelen	 til	 integrering	 ligger	 i	 felles	 møteplasser	 og	 da	 er	 det	 viktig	 at	 kommune‐
ansatte	 legger	 til	 rette	 for	 dette,	 både	 med	 henhold	 til	 fritidstilbud	 og	 skoletilbud.	 I	
mange	kommuner	har	de	lyktes	med	å	finne	gode	tiltak	for	å	hjelpe	integreringen	i	gang,	
med	blant	annet	bruk	av	ulike	guide‐ordninger	i	to	av	kommunene.	I	begge	kommunene	
løftes	dette	frem	som	et	nyttig	tiltak	for	både	informasjon	og	nettverksbygging.	Gjennom	
at	guide	og	ungdommen	har	felles	 interesser	er	det	mulig	at	relasjonen	blir	varig,	også	
etter	at	oppdraget	som	guide	er	over.	I	evalueringen	av	Flyktningguiden	i	regi	av	Røde	
Kors	 (Paulsen,	 Thorshaug,	 Haugen	 og	 Berg	 2012)	 fant	 vi	 at	 flyktningene	 som	 har	
flyktningguide	 opplever	 dette	 som	 positivt.	 Det	 viktigste	 er	 å	 lære	 språk	 og	 få	 bedre	
språkforståelse	gjennom	å	ha	mulighet	for	praktisering.	Det	handler	også	om	å	læres	seg	
de	 sosiale	kodene.	 En	 guide‐ordning	 for	 enslige	mindreårige	 vil	 kunne	 skape	en	 felles	
møteplass,	 og	 mulighetene	 for	 nettverksbygging,	 vennskap	 og	 inkludering	 vil	 være	
tilstede.		
	
	
6.7 Direkteplassering eller direktebosetting? 
	
Lang	ventetid	i	asylmottak,	både	før	og	etter	vedtak,	var	en	viktig	årsak	til	utviklingen	av	
pilotprosjektet.	 De	 samtidige	 omorganiseringene	 i	 UDIs	 rutiner	 førte	 til	 en	 markant	
raskere	 saksbehandling,	 og	 pilotprosjektet	 fikk	 kun	 testet	 ut	 direkteplassering	 etter	
innvilget	opphold.	Tilgjengelig	statistikk	viser	at	også	enslige	mindreårige	som	bosettes	
gjennom	den	ordinære	ordningen	ofte	får	kommuneplass	raskt	sammenlignet	med	for	to	
år	siden.	
		
En	viktig	lærdom	fra	prosjektperioden,	særlig	utover	i	2012,	er	at	det	har	vært	vanskelig	
å	se	forskjeller	mellom	ordinære	bosettinger	og	direkteplasseringer.	Til	tross	for	enkelte	
utfordringer	som	direkteplasseringer	har	gitt,	blant	annet	de	korte	tidsfristene,	ser	ikke	
transittmottakene	og	kommunene	store	forskjeller	mellom	plasseringer	i	pilotprosjektet	
og	 ordinære	 bosettinger.	 Det	 jobbes	 stort	 sett	 ut	 fra	 de	 samme	 rutinene,	 og	 også	
ordinære	 bosettinger	 gir	 mottak	 og	 kommuner	 ekstrautfordringer	 i	 forbindelse	 med	
korte	 frister.	 Kommunene	 melder	 at	 utfordringene	 ved	 kort	 botid	 i	 landet	 (språk,	
systemkjennskap	 og	 så	 videre)	 nå	 gjelder	 alle	 enslige	mindreårige.	 Sentrale	 spørsmål	
blir	derfor:	Hva	er	de	reelle	forskjellene	mellom	ordinær	bosetting	og	direkteplassering	
slik	situasjonen	er	i	dag,	og	hva	er	verdien	av	direkteplassering?		
	
Som	vi	så	av	statistikken	ser	enkelte	prosesser	ved	direkteplasseringer	ut	til	å	gå	raskere	
enn	ved	ordinære	bosettinger.	Vi	finner	de	største	forskjellene	i	fasen	fra	IMDi	har	fått	
kjennskap	 til	 saken	 og	 frem	 til	 utsøking.	 Øvrige	 evalueringer	 av	 det	 generelle	
bosettingsarbeidet	har	vist	at	dette	vanligvis	er	en	ressurs‐	og	tidkrevende	fase,	preget	
av	 diskusjoner	 og	 «forhandlinger»	 med	 kommunene	 om	 bosetting	 av	 enkeltpersoner	
(Thorshaug	 mfl.	 2013).	 En	 stor	 utfordring	 ved	 ordinær	 bosetting	 har	 lenge	 vært	 at	
kommuner	sier	nei	 til	 å	 ta	 imot	enslige	mindreårige	med	særlige	behov.	Hva	har	vært	
annerledes	i	pilotprosjektet?	Forskjellen	kan	i	stor	grad	kobles	til	rutinene	i	prosjektet,	
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hvor	kommunene	har	forpliktet	seg	til	visse	mottaksuker,	og	hvor	de	har	måttet	ta	imot	
ungdommene	de	forespørres	om,	uten	store	muligheter	til	forhandlinger.	Spørsmålet	er	
hvordan	en	ved	å	innføre	direkteplassering	som	ordinær	bosettingsmodell	kan	sikre	at	
kommuner	overholder	avtalte	mottaksuker	og	tar	imot	ungdommer	de	forespørres	om	
også	når	det	omfatter	enslige	mindreårige	med	særlige	behov.		
	
I	utgangspunktet	ønsket	BLD	å	teste	ut	en	modell	basert	på	direkteplassering;	det	vil	si	
plassering	 i	 kommuner	 før	 det	 forelå	 et	 vedtak.	 I	 praksis	 har	 prosjektet	 kun	 omfattet	
enslige	mindreårige	som	allerede	hadde	fått	vedtak	før	flytting	til	kommunen;	det	vil	si	
direktebosetting	–	en	modell	som	IMDi	foreslo	i	utviklingsfasen	av	pilotprosjektet.	Ved	å	
kun	 omfatte	 direktebosetting	 har	 prosjektet	 unngått	 flere	 potensielle	 utfordringer;	
behov	 for	 returarbeid	 i	 kommunene,	 problemstillinger	 tilknyttet	 rettigheter	 til	
grunnskoleopplæring	 for	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 over	 grunnskolealder,	
utbetaling	av	tilskudd	før	vedtak	om	opphold,	og	potensielt	sikret	lettere	rekruttering	av	
deltakerkommuner	da	bosetting	var	et	sikkert	utfall	i	alle	sakene.	Samtidig	har	en	ved	å	
kun	 bosette	 etter	 vedtak	 forlenget	 den	 antatte	 oppholdstiden	 i	 transittmottak	 for	
deltakergruppen,	og	flere	av	våre	informanter	mener	at	det	i	realiteten	er	få	forskjeller	
mellom	 ordinære	 bosettinger	 og	 direktebosettinger.	 Det	 å	 innføre	 direkteflytting	 som	
modell	 vil	 derfor	 ifølge	 enkelte	 informanter	 representere	 få	 endringer	 i	 enslige	
mindreåriges	situasjon.	Spørsmålet	blir:	Skal	en	 i	 fremtiden	satse	på	direkteplassering	
eller	direktebosetting?	
	
En	 modell	 basert	 på	 plassering	 før	 vedtak	 vil	 omfatte	 helt	 andre	 systemer	 enn	
pilotprosjektet	 testet	ut.	Flere	av	våre	 informanter	er	usikre	på	om	kommunene	vil	og	
kan	 ta	 i	 mot	 enslige	 mindreårige	 uten	 vedtak.	 Blant	 annet	 utrykkes	 skepsis	 til	 at	
kommuner	 skal	 ta	 over	 returarbeidet	 dersom	 enslige	mindreårige	 asylsøkere	 som	 er	
direkteplassert	 får	 avslag.	 Flere	 ser	 at	 situasjoner	 hvor	 personer	 får	 avslag	 vil	 kunne	
føre	til	traumer	for	øvrige	enslige	mindreårige	i	kommunen,	redusert	tillit	til	ansatte	og	
systemet,	og	generell	ustabilitet	i	bofellesskapene.	Med	utgangspunkt	i	dette	mener	flere	
at	en	modell	basert	på	direktebosetting	fra	transitt	vil	være	enklere	å	forholde	seg	til	for	
både	 enslige	 mindreårige	 og	 kommunene.	 En	 av	 våre	 informanter	 uttaler	 i	 den	
sammenheng:	
	
En	kan	ikke	gjøre	kommuner	til	mottak,	og	det	vil	være	verre	for	ungdommer	å	få	
avslag	 etter	 plassering	 i	 en	 kommune	 enn	 i	 mottak.	 Når	 en	 har	 flyttet	 til	 en	
kommune	er	alt	mer	«endelig».		
	
Andre	informanter	mener	returarbeid	i	kommunene	ikke	er	udelt	negativt,	og	at	enslige	
mindreårige	som	får	avslag	på	søknaden	kunne	blitt	boende	i	kommunene	frem	til	retur.	
Kommunene	kunne	da	henvendt	seg	til	UDI‐region	for	oppfølging.	Et	alternativ	ville	her	
vært	å	tilrettelegge	for	et	program	i	kommunene	likt	opplæringsprogrammet	for	enslige	
mindreårige	 med	 begrenset	 tillatelse.	 Men,	 som	 i	 mottakssystemet	 forøvrig	 ville	 det	
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vært	 vanskelig	 å	 skulle	 kombinere	 et	 integreringsperspektiv	 med	 et	 returperspektiv	
(Valenta,	Thorshaug,	Molden	og	Berg	i	samarbeid	med	Kjærre	2010).		
	
En	annen	potensiell	problemstilling	handler	om	endringer	i	oppholdsgrunnlag:	Hva	med	
personer	som	søker	som	enslige	mindreårige,	blir	direkteplassert	i	en	kommune	og	tas	
inn	under	barnevernets	ansvarsområde,	og	hvor	aldersundersøkelsen	viser	at	personen	
er	 eldre	 og	 dermed	 utenfor	 barnevernets	 ansvarsområde?	 Hvordan	 skal	 dette	 løses	
praktisk	i	kommunene?		
	
Samlet	ser	vi	at	de	nevnte	scenarioene	taler	for	at	flytting	til	kommune	bør	skje	etter	at	
vedtak	 er	 fattet.	 Dette	 sikrer	 en	 forutsigbarhet	 både	 for	 kommunene	 og	 de	 enslige	
mindreårige.		
	
	
6.8 Inkludere alle kommuner i ny modell? 
	
Dersom	 en	 skal	 innføre	 en	 ny	 bosettingsmodell	 vil	 et	 viktig	 spørsmål	 være:	 Skal	 alle	
norske	kommuner	som	tar	imot	enslige	mindreårige	være	aktuelle	for	direkteflytting?	I	
en	 slik	 vurdering	 er	 det	 viktig	 å	 være	 bevisst	 på	 at	 kommuner	 har	 ulike	
rammebetingelser.	 I	 pilotprosjektet	 har	 det	 kommet	 klart	 frem	 at	 de	 seks	
deltakerkommunene	 har	 ulike	 forutsetninger	 og	 ofte	 møter	 ulike	 utfordringer	 ved	
bosetting	av	enslige	mindreårige.	Dette	handler	om	kapasitet,	økonomi,	tjenestetilbudet,	
tiltaksviften	og	 så	videre.	Deltakerkommunene	 i	pilotprosjektet	har	 likevel	på	 forhånd	
vært	 karakterisert	 som	 «gode	 bosettingskommuner»,	 noe	 som	 betyr	 at	 de	 har	 gode	
forutsetninger	for	å	lykkes	med	rask	bosetting.	De	har	mye	erfaring,	god	kompetanse	og	
et	 utbygd	 system	 for	 bosetting	 av	 enslige	 mindreårige.	 Hvordan	 vil	 direkteflytting	
fungere	 i	 kommuner	 med	 lite	 erfaring	 på	 feltet,	 eller	 i	 kommuner	 med	 en	 begrenset	
tiltaksvifte?	
	
Videre	vil	direkteflytting	innebære	at	kommuner	i	enda	større	grad	må	være	forberedt	
på	å	ta	imot	«dem	de	får».	For	at	en	modell	basert	på	direkteflytting	skal	fungere	må	det	
utvikles	et	forpliktende	samarbeid	–	hvor	både	IMDi,	UDI,	transittmottak	og	kommuner	
forpliktes	 til	 å	 følge	 modellens	 rutiner.	 Dersom	 direkteflytting	 skal	 innføres	 som	
nasjonal	modell	er	en	avhengig	av	at	kommuner	tar	imot	antallet	de	har	forpliktet	seg	til	
å	 bosette,	 uavhengig	 av	 både	 kjønn,	 nasjonalitet,	 språkbakgrunn	 og	 psykiske	 og/eller	
fysiske	utfordringer.	Her	må	kommunene	som	går	inn	i	et	samarbeid	med	IMDi	godta	at	
bosetting	av	enslige	mindreårige	innebærer	tvang:	med	andre	ord	«frivillig	tvang».	Det	
er	lite	sannsynlig	at	alle	kommuner	vil	godta	dette.	Enkelte	av	våre	informanter	mener	
at	 små	 kommuner	 må	 kunne	 reservere	 seg	 mot	 direktebosetting	 når	 de	 ikke	 har	
ressursene	som	er	nødvendig	for	slik	bosetting.		Eventuelt	må	en	sikre	at	alle	kommuner	
tilføres	tilstrekkelige	ressurser.	
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En	 mulig	 løsning	 vil	 være	 å	 utvikle	 en	 gruppe	 basiskommuner	 som	 får	 ansvar	 for	 å	
bosette	 enslige	 mindreårige,	 og	 hvor	 gruppen	 kommuner	 kan	 utvides	 ved	 store	
bosettingsbehov.	Basiskommunene	må	ha	kapasitet	og	kompetanse	til	å	ta	imot	enslige	
mindreårige,	også	ungdommer	med	særskilte	behov.	De	må	også	ha	en	bred	tiltaksvifte	
og	gode	bo‐	og	omsorgstiltak	som	sikrer	gode	kartlegginger.	En	av	de	kommuneansatte	
sa	i	forbindelse	med	dette:		
	
Det	 kan	 være	 mulig	 at	 direkteplassering	 kan	 fungere	 som	 nasjonal	
bosettingsmodell,	 men	 da	 må	 det	 baseres	 på	 et	 utvalg	 kommuner	 som	 har	 en	
forpliktende,	 gjensidig	 avtale.	 En	 mulig	 ny	 bosettingsmodell	 bør	 baseres	 på	 at	
kommuner	 med	 erfaring	 burde	 få	 en	 langsiktig	 avtale	 med	 IMDi	 og	 Bufetat.	
Kommunene	må	da	ha	en	garanti	for	en	viss	tilstrømning	og	en	viss	inntekt.	Vi	må	
unngå	 den	 uforutsigbarheten	 som	 er	 i	 dag.	 Jeg	 er	 lei	 av	 «stykkpris»,	 det	 er	 så	
ustabilt.	Vi	må	ha	en	stabilitet	og	forutsigbarhet	for	kommunene.		
	
En	 sentralisering	 av	 ansvaret	 for	 bosetting	 av	 enslige	 mindreårige	 kan	 altså	 være	
fordelaktig,	 hvor	 en	 bygger	 opp	 en	 gruppe	 basiskommuner	 som	 har	 kompetanse	 og	
kapasitet	til	å	ta	imot	gruppen	–	uavhengig	av	særskilte	behov.	Her	handler	det	mye	om	
å	 samle	 kompetansen.	 Dette	 er	 gjort	 i	 UDI	 gjennom	 opprettelsen	 av	 BFE,	 og	 i	 IMDi	
gjennom	samling	av	bosettingsansvaret	for	enslige	mindreårige	til	regionkontor	Vest.	En	
satsning	 på	 basiskommuner	 vil	 imidlertid	 også	 kunne	 ha	 negative	 konsekvenser.	
Dersom	 en	 velger	 å	 satse	 kun	 på	 noen	 utvalgte	 kommuner	 risikerer	 en	 at	 øvrige	
kommuner	 velger	 å	 bygge	 ned	 apparat	 og	 kapasitet	 tilknyttet	 mottak	 av	 enslige	
mindreårige.	I	en	situasjon	med	økte	ankomster	og	behov	for	flere	bosettingskommuner	
kan	norske	myndigheter	risikere	store	utfordringer	med	å	 få	dekket	behovet.	Fra	flere	
hold	stilles	det	spørsmål	til	hvorvidt	vi	ikke	allerede	i	praksis	har	basiskommuner:	det	er	
i	 stor	 grad	 de	 samme	 kommunene	 som	 blir	 anmodet	 om	 bosetting	 av	 enslige	
mindreårige	så	fremt	behovet	ikke	øker	markant.	
	
Berge‐utvalget	uttaler	at	ordningen	på	1980‐tallet,	med	direkte	mottak	av	asylsøkere	 i	
kommuner,	 førte	 til	 en	uheldig	 skjev	 ansvarsfordeling	hvor	 en	gruppe	kommuner	 fikk	
ansvar	for	en	majoritet	av	asylsøkerne,	med	påfølgende	utfordringer	tilknyttet	ressurser	
(NOU	 2011:10).	 Utvalget	mener	 det	 ikke	 er	 hensiktsmessig	 å	 gå	 tilbake	 til	 en	modell	
basert	 på	 direktemottak	 i	 kommuner,	 og	 baserer	 dette	 på	 at	 antallet	 asylsøkere	 over	
flere	tiår	har	vært	på	et	nivå	som	ikke	vil	være	håndterlig	 innenfor	en	slik	ordning.	En	
ser	i	stedet	at	mottak	av	asylsøkere	krever	en	nasjonal	koordinering	av	innkvartering,	og	
utvalget	 anbefaler	 at	 dette	 ansvaret	 legges	 til	 staten.	 En	 modell	 basert	 på	 direkte‐
plassering/direktebosetting	 vil	 innebære	 en	 statlig	 fordeling	 av	 enslige	 mindreårige.	
Likevel	er	det	sannsynlig	at	presset	på	det	kommunale	apparatet	vil	kunne	bli	stort,	noe	
som	i	verste	fall	vil	kunne	føre	til	økt	negativitet	til	bosetting.		
	
Uavhengig	 av	 om	 enslige	mindreårige	 skal	 direkteplasseres	 i	 «alle»	 kommuner	 eller	 i	
basiskommuner	må	man	vurdere	om	kommuner	kan	klare	å	bosette	innen	to	til	fire	uker	
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etter	vedtak	i	alle	bosettingssaker.	Også	kommuner	med	lang	erfaring	og	god	kapasitet	
vil	 trenge	 tid	 til	 å	 forberede	 plass	 i	 bofellesskap/utredningsboliger,	 da	 det	 er	 lite	
realistisk	 at	de	kan	ha	plasser	 stående	 ledige	 til	 enhver	 tid	 (dersom	en	 ikke	 satser	på	
beredskapsplasser,	som	diskutert	i	kapittel	6.6.1).		
	
	
6.9 Inkludere alle enslige mindreårige i ny modell? 
	
Pilotprosjektet	 har	 omfattet	 et	 relativt	 lite	 antall	 enslige	 mindreårige.	 Dette	 har	
muliggjort	 tett	 oppfølging	 av	 de	 enkelte	 direkteplasseringene	 fra	 både	 UDI,	 IMDi	 og	
kommunene.	 En	 av	 våre	 informanter	 betegner	 pilotprosjektet	 med	 begrepet	
«håndgåing»	‐	hver	ungdom	er	«håndgått»	fra	start	til	mål.	Det	anses	som	lite	realistisk	
at	utlendingsmyndighetene,	både	før	og	etter	vedtak,	skal	ha	mulighet	til	å	følge	hver	sak	
så	 tett	 dersom	 dette	 innføres	 som	 nasjonal	 bosettingsmodell.	 I	 2012	 ble	 367	 enslige	
mindreårige	 bosatt	 gjennom	 IMDi.	 Vil	 det	 i	 det	 hele	 tatt	 være	 mulig	 å	 sikre	 raske	
bosettinger	direkte	fra	transittmottak	for	en	så	stor	gruppe?	Og	hva	dersom	ankomstene	
øker,	og	vi	igjen	står	overfor	en	lignende	situasjon	som	i	2009?		
	
Den	største	utfordringen	i	dag	ser	ut	til	å	være	at	botilbudet	i	mottak	ikke	er	godt	nok	til	
å	dekke	behovene	til	enslige	mindreårige	med	særskilte	behov,	og	at	det	 ikke	er	egnet	
for	lengeboende.	Sistnevnte	gruppe	stiller	høyere	krav	til	omsorgsarbeid,	i	form	av	både	
flyktningfaglig	 og	 barnefaglig	 kunnskap	 (Lidén	 mfl.	 2013)	 enn	 det	 som	 tilbys	 i	 UDI‐
mottak.	 UDI	 mener	 at	 en	 bør	 fokusere	 på	 rask	 bosetting	 av	 blant	 annet	 enslige	
mindreårige	som	er	dobbelt	sårbare	(blant	annet	enslige	mindreårige	som	er	i	risiko	for	
å	 bli	 utsatt	 for	 tvangsekteskap	 eller	 menneskehandel),	 funksjonsnedsettelser	 og	
rusproblematikk.	En	informant	fra	en	EMA‐avdeling	uttaler:		
	
Avdeling	for	enslige	mindreårige	fungerer	fint	for	beboere	som	får	opphold	og	blir	
bosatt	innen	seks	måneder.	Tilbudet	vil	aldri	kunne	dekke	behovet	til	beboere	med	
særlige	 behov.	 Å	 bruke	 tid	 og	 penger	 på	 en	 ordning	 som	 søker	 å	 effektivisere	
prosessen	 for	beboere	 som	per	 i	dag	har	 et	adekvat	 system,	mens	 en	 ekskluderer	
beboere	 som	 har	 et	 reelt	 behov	 for	 ny	 ordning,	 vil	 være	 en	 amatørmessig	
feilprioritering.	
	
BLD	uttaler	 at	 de	 i	 utgangspunktet	 ikke	 ønsker	 flere	 ulike	 ordninger,	men	 en	ordning	
som	dekker	 alle	 og	 som	 fører	 til	 rask	 bosetting.	 Flytting	 direkte	 fra	 transittmottak	 vil	
være	positivt	 for	enslige	mindreårige,	men	det	er	usikkert	hvorvidt	dette	 lar	seg	gjøre	
for	 alle	 enslige	 mindreårige	 uten	 å	 risikere	 lang	 botid	 i	 påvente	 av	 kommuneplass.	
Spørsmålet	 er	 derfor	 om	 det	 er	mulig	 å	 innføre	 én	modell	 for	 hele	 gruppen.	 Dersom	
dette	i	det	hele	tatt	skal	være	mulig,	må	en	få	på	plass	en	større	forpliktelse	til	mottak	av	
enslige	mindreårige	i	kommunene	–	uavhengig	av	tilleggsbehov.		
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IMDi	må	i	den	forbindelse	gå	i	dialog	med	kommuner	om	bosetting	av	ungdommer	med	
særskilte	behov.	Hvorfor	opplever	kommunene	det	så	vanskelig	å	skulle	ta	imot	når	det	
er	 snakk	 om	 psykisk	 sykdom,	 funksjonsnedsettelser,	 atferdsproblemer	 eller	
rusproblematikk?	Kommunene	 skal	 ha	 et	 tilbud	 for	 sine	 innbyggere	 generelt	 på	 disse	
områdene.	 Hvorfor	 blir	 dette	 en	 utfordring	 når	 det	 er	 snakk	 om	 bosetting?	 Mye	 av	
forklaringen	 ser	 ut	 til	 å	 handle	 om	 at	 kommunene	 fortsatt	 ikke	 ser	 bosetting	 som	 en	
ordinær	oppgave	 på	 lik	 linje	med	 alle	 andre	 kommunale	 oppgaver,	 som	 for	 eksempel	
skole‐	 og	 helsetjenester.	 Bosettingsarbeidet	 preges	 i	 mange	 kommuner	 fortsatt	 av	
«prosjektarbeid»	eller	en	midlertidighet,	noe	som	gjør	at	man	ikke	tenker	at	bosetting	av	
personer	med	 særskilte	 behov	 er	 en	 oppgave	 på	 lik	 linje	med	 alle	 andre	 kommunale	
oppgaver.	I	tillegg	vet	vi	fra	andre	studier	at	det	å	bosette	personer	med	spesielle	behov	
blir	 et	 diskusjonstema	 som	 skal	 opp	 på	 et	 høyere	 nivå	 i	 kommunen,	 noe	 som	 gjør	 at	
dette	tar	lenger	tid	(Thorshaug	mfl.	2013).	
	
Informanter	 i	 IMDi	 forteller	 om	 en	 holdningsendring	 i	 bosettingsarbeidet	 hvor	 det	
forventes	 at	 kommunene	 i	 større	 grad	må	 tilpasse	 seg,	 hvor	 det	 stilles	 større	 krav	 til	
kommuner	og	hvor	de	ansvarliggjøres:	
	
Vi	er	avhengige	av	å	ha	et	godt	forhold	til	kommunene,	det	har	blitt	litt	sånn	at	vi	
gjør	mye	for	å	gjøre	kommunene	fornøyde.	Men	nå	er	det	slik	at	de	som	har	sagt	ja	
til	å	bosette	enslige	mindreårige,	de	må	det	jo	også	kunne	stilles	krav	til.	
	
Mye	av	dette	handler	om	«forhandlinger»	mellom	IMDi	og	kommunene,	noe	som	også	er	
påpekt	som	en	sentral	faktor	for	forlenget	tidsbruk	i	bosettingsarbeidet	(Thorshaug	mfl.	
2013).	 Det	 har	 over	 flere	 år	 utviklet	 seg	 en	 uheldig	 praksis	 i	 enkelte	 regioner	 rundt	
kommuners	frivillighet	ved	bosetting,	hvor	kommuner	i	realiteten	har	stor	frihet	til	å	si	
nei	 til	bosetting	av	enkeltpersoner,	og	hvor	avslagene	 i	 flere	 tilfeller	 ikke	er	knyttet	 til	
faglige	argumenter.	Dersom	direkteflytting	som	nasjonal	modell	skal	være	mulig	er	man	
nødt	til	å	lage	et	system	hvor	man	unngår	«forhandlinger»	om	enkeltpersoner,	og	hvor	
man	 inngår	 en	 gjensidig	 forpliktende	 avtale	 mellom	 IMDi	 og	 kommunene.	 Samtidig	
understrekes	 det	 fra	 kommunenes	 side	 at	 det	 ikke	 er	 heldig	med	 «enveiskjøring»	 fra	
statlig	 hold,	 og	 at	 det	 til	 en	 viss	 grad	 vil	 være	 behov	 for	 dialog	 rundt	 hvilke	 enslige	
mindreårige	kommunene	har	mulighet	til	å	tilby	gode	bo‐	og	omsorgsløsninger	til.	Som	i	
det	 øvrige	 bosettings‐arbeidet	 ser	 vi	 at	 bosetting	 av	 potensielt	 ressurskrevende	
personer	vil	kreve	en	tettere	dialog	mellom	IMDi	og	den	enkelte	kommune	(Thorshaug	
mfl.	2013).	Dersom	IMDi	og	den	enkelte	kommune	samarbeider	tett	under	forespørselen	
og	 kommunen	 sikres	 god	 oppfølging	 i	 etterkant,	 kan	 en	 utrette	mye	 for	 å	 sikre	 gode	
løsninger	 for	 gruppen	 enslige	 mindreårige	 med	 særskilte	 behov.	 Viktige	 stikkord	 for	
samarbeidet	er	ærlighet	og	tillit	(Thorshaug	mfl.	2013).		
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6.10 Konsekvenser for mottakssystemet 
	
En	 ny	 bosettingsmodell	 basert	 på	 direkteflytting	 vil	 ha	 konsekvenser	 for	
mottakssystemet.	 For	 det	 første	 vil	 det	 innebære	 en	 nedleggelse	 av	 alle	 ordinære	
mottak/avdelinger	 for	 enslige	 mindreårige.	 For	 det	 andre	 vil	 det	 være	 behov	 for	 et	
større	 antall	 transittmottak,	 særlig	 dersom	 en	 ønsker	 å	 redusere	 størrelsen	 på	
mottakene.	Enslige	mindreårige	vil	måtte	bo	noen	uker	ekstra	i	transittmottak,	noe	som	
krever	 økt	 bemanning,	 økte	 ressurser,	 tilpasset	 aktivitetstilbud	 og	 generell	
tilrettelegging	for	dette.		
	
En	modell	basert	på	direkteflytting	vil	videre	kunne	påvirke	det	nasjonale	aspektet	ved	
bosetting.	Asylavdelingen,	som	er	ansvarlige	for	gjennomføring	av	asylintervju,	uttaler	at	
de	 er	 avhengig	 av	 å	 ha	 asylsøkere	 i	 geografisk	 nærhet.	 Dette	 innebærer	 at	 alle	
transittmottak	 må	 ligge	 på	 Østlandsområdet.	 Både	 regionale	 kontorer,	 at	 enslige	
mindreårige	 reiser	 til	 Oslo	 med	 ledsager	 eller	 at	 Asylavdelingen	 reiser	 rundt	 til	
mottakene	 anses	 som	 for	 kostnadskrevende.	 En	 er	 også	 avhengig	 av	 å	 kunne	
gjennomføre	helseundersøkelse	og	røntgen,	samt	ha	kontakt	med	NOAS.	Med	andre	ord	
vil	 dette	 innebære	 en	 sentralisering	 av	 alle	 UDI‐mottak	 for	 enslige	 mindreårige.	
Spørsmålet	 er	 om	 en	 i	 en	 slik	 situasjon	 kan	 sikre	 bosetting	 over	 hele	 landet.	 Et	 UDI‐
mottak	 uttaler	 i	 den	 forbindelse:	 «Sentraliseres	 mottakene	 tas	 kompetansen	 bort	 fra	
distriktene.	Hvis	det	er	ønskelig	å	bruke	hele	 landet,	må	det	 tenkes	helhetlig».	En	annen	
informant	mener	at	jo	lenger	avstanden	mellom	mottaket	og	bosettingskommunen	er,	jo	
større	blir	utfordringene	i	samarbeidet	og	i	det	å	sikre	gode	overganger.		
	
Et	hovedmål	må	være	å	 sikre	en	mottaks‐	og	bosettingsmodell	 som	er	 robust,	 og	 som	
kan	takle	store	svingninger	i	ankomster	og	tilhørende	bosettingsbehov.	Dersom	vi	igjen	
opplever	økte	ankomster	vil	en	være	avhengig	av	å	øke	kapasiteten	i	transittmottakene	
og	 i	UDI	(saksbehandlere).	 	Dette	vil	 ta	 tid	å	bygge	opp	og	en	risikerer	en	 forbigående	
økning	i	saksbehandlingstiden	frem	til	systemet	er	på	plass.	Samtidig	ser	en	i	UDI	at	det	
nye	systemet	basert	på	LEAN	gjør	at	de	er	bedre	rustet	for	en	eventuell	økning	nå	enn	
før;	 systemet	 er	 mer	 effektivt,	 de	 følger	 måltallene	 og	 utviklingen	 nasjonalt	 og	
internasjonalt	nøye,	og	saksflyten	er	bedre	og	mindre	ressurskrevende.		
	
	
6.11 Økonomiske konsekvenser 
	
6.11.1 Kommunale	utgifter	
	
I	en	kartlegging	av	kommunale	utgifter	til	enslige	mindreårige	konkluderes	det	med	at	
kommunene	 har	 utgifter	 utover	 det	 som	dekkes	 via	 statlige	 refusjoner	 til	 kommunale	
barneverntiltak,	 integreringstilskuddet	 og	 det	 særskilte	 tilskudd	 tilknyttet	 enslige	
mindreårige	 (Beregningsutvalget	 2012).	 Utgiftstapet	 beregnes	 til	 kr	 192	800	 over	 en	
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femårsperiode.	 Beregningsutvalget	mener	 en	 stor	 andel	 av	 utgiftene	 tilknyttet	 enslige	
mindreårige	kan	spores	til	netto	barnevernutgifter	(boligutgifter,	lønn	til	personal	og	så	
videre).	 Særlig	 ser	 en	 at	 bruk	 av	 bofellesskaper	 (med	 bemanning)	 og	
barnevernsinstitusjoner	gir	høye	nettoutgifter,	 i	 tillegg	til	utgifter	som	ikke	refunderes	
som	tolk,	skoleutgifter,	møbler,	inventar	og	så	videre	(Beregningsutvalget	2012).		
	
Som	vi	har	sett	vil	ressursbehovet	i	kommunene	kunne	øke	dersom	direkteflytting	skal	
innføres	som	nasjonal	bosettingsmodell.	Kommunene	ser	blant	annet	at	de	vil	ha	behov	
for	 statlige	 omsorgstiltak	 med	 spesialkompetanse	 for	 å	 kunne	 møte	 både	 psykisk	 og	
fysisk	funksjonshemming.	Videre	vil	det	være	behov	for	flere	fosterhjem	og	besøkshjem	
for	enslige	mindreårige	flyktninger.	Kommunene	vil	også	måtte	utvide	tiltaksviften	for	å	
kunne	ha	et	mer	differensiert	tilbud	når	det	gjelder	bofellesskapene;	at	noen	er	styrket	
på	kunnskap	og	bemanning,	at	noen	er	mer	tilpasset	ungdom	som	klarer	mye	selv	og	at	
andre	igjen	er	tilpasset	litt	yngre	ungdommer	der	det	bor	færre.	Noen	mener	også	det	vil	
være	behov	for	større	bruk	av	utrednings‐	og	kartleggingsboliger,	og	mange	ser	at	det	vil	
bli	flere	som	har	behov	for	lenger	botid	i	bofellesskap	med	tett	oppfølging.	Dette	antyder	
at	kommunenes	utgiftstap	ved	bosetting	av	enslige	mindreårige	vil	kunne	øke	dersom	
netto	barnevernutgifter	øker.		
	
En	 undersøkelse	 fra	 Econ	 (2005)	 viste	 at	 det	 var	 store	 forskjeller	 i	 årlige	
gjennomsnittsutgifter	 per	 plass	 i	 kommunenes	 bofellesskap;	 fra	 kr	 325	000	 til	 kr	
1	170	000.	 Vi	 ba	 kommunene	 i	 pilotprosjektet	 hente	 ut	 oversikter	 over	 månedlige	
utgifter	 per	 ungdom	 i	 utredningsboliger	 og	 bofellesskap.	 I	 utredningsboligene	 lå	
gjennomsnittlige	 utgifter	 per	 ungdom	på	 kr	 200	000	per	måned	 i	 én	 kommune,	 og	 kr	
272	000	i	en	annen	kommune.	For	bofellesskap	varierte	utgiftene	mellom	kr	62	000	til	
kr	105	000	per	måned.	Også	bemanningstettheten	vil	påvirke	de	økonomiske	utgiftene	
ved	bruk	av	utredningsboliger	og	bofellesskap.	I	undersøkelsen	fra	Econ	i	2005	så	man	
store	forskjeller	i	bemanningstetthet:	fra	et	bofellesskap	med	6,1	årsverk	på	4,4	beboere	
(bemanningstetthet	 på	 1,4),	 til	 et	 bofellesskap	 med	 1,5	 årsverk	 på	 tre	 beboere	
(bemanningstetthet	 på	 0,5).	 Tall	 fra	 deltakerkommunene	 antyder	 at	 flere	 har	 valgt	
løsninger	som	sikrer	relativt	høy	bemanningstetthet.	Ut	fra	disse	tallene	blir	det	tydelig	
at	særlig	økt	bruk	av	utredningsboliger	(som	har	høy	bemanningstetthet)	ved	mottak	av	
enslige	mindreårige	vil	utgjøre	en	betydelig	utgift,	som	igjen	innebærer	økte	utgifter	til	
statlige	refusjoner	for	barneverntiltak.		
	
I	 forbindelse	med	kommunale	utgifter	ønsker	vi	å	sette	særlig	 fokus	på	det	vi	har	kalt	
«de	usynlige	utgiftene».	Dette	er	utgifter	som	følger	av	indirekte	administrative	utgifter	
når	 den	 metodiske	 jobbingen	 med	 ungdommene	 blir	 mer	 ressurskrevende	 for	
saksbehandlere	 og	 ansatte	 i	 botiltakene,	 som	 en	 følge	 av	 mindre	 kartlegging	 før	
bosetting	og	utfordringer	tilknyttet	språk‐	og	samfunnsforståelse.	Dette	er	utgifter	som	
kommunene	i	pilotprosjektet	opplever	som	vanskelig	å	dokumentere.	Like	fullt	må	det	
tas	hensyn	til	dette	når	en	vurderer	økonomiske	konsekvenser	av	plassering/bosetting	
direkte	 fra	 transittmottak.	 Fra	 kommunenes	 side	 understrekes	 det	 at	 det	 må	 flyttes	
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ressurser	fra	stat	til	kommunenivå	ved	direkteflytting	–	og	særlig	med	tanke	på	at	den	
generelle	bosettingen	går	raskt.	
	
En	 eventuell	 øremerking	 av	 tilskudd	 tilknyttet	 bosetting	 generelt	 er	 et	 stadig	
tilbakevendende	 tema.	 I	 en	evaluering	av	 integreringstilskuddet	vurderes	et	alternativ	
med	 øremerking	 av	 tilskuddet	 til	 bestemte	 formål,	 eksempelvis	 boligfremskaffelse	
(Brandtzæg,	 Heian,	 Håkonsen,	 Lunder,	 Løyland	 og	Møller	 2006).	Her	 konkluderes	 det	
med	 at	 de	 lokale	 kontekstene	 og	 rammebetingelsene	 med	 tilhørende	 utfordringer	 og	
muligheter	i	kommunene	er	så	store	at	binding	av	midler	til	bestemte	formål	vil	kunne	
oppleves	som	begrensende.	
	
Ved	 manglende	 øremerking	 av	 tilskudd	 vil	 forvaltning	 av	 midlene	 være	 viktig	 for	
arbeidet.	 I	 små	kommuner	med	 tydelige	kommunikasjons‐	og	samarbeidslinjer	kan	en	
velge	 å	 legge	 forvaltningsansvaret	 av	 integreringstilskuddet	 til	 eksempelvis	 flyktning‐
tjenesten.	 Tidligere	 evalueringer	 har	 vist	 at	 kontroll	 over	 midlene	 i	 mange	 tilfeller	
oppleves	som	positivt,	på	tross	av	ekstraarbeid	med	viderefordeling	til	øvrige	områder	
som	 skole,	 helse	 og	 barnevern	 (Svendsen	 mfl.	 2010).	 Det	 gir	 større	 innflytelse	 over	
prioriteringer	 og	 muliggjør	 raske	 løsninger.	 I	 større	 kommuner	 kan	 imidlertid	 en	
delegering	av	forvaltningsansvaret	til	enheter	være	negativt,	da	organisasjonsstørrelsen	
og	 antallet	 enheter	 som	 er	 tilknyttet	 integreringstilskuddet	 vil	 gjøre	merarbeidet	 ved	
viderefordeling	 betydelig.	 I	 slike	 tilfeller	 vil	 muligens	 et	 sentralisert	 fordelingsansvar	
være	mer	 hensiktsmessig.	 Her	 kreves	 det	 godt	 samsvar	mellom	 tildelte	 budsjetter	 og	
faktiske	 utgifter.	 Vi	 mener	 at	 ved	 å	 gi	 enhetene	 en	 større	 oversikt	 over	 tilgjengelige	
midler	og	sikre	et	tett	samarbeid	mellom	forvalter	av	midlene	og	tjenestenivået,	kan	en	
gi	økt	forutsigbarhet	for	de	ansvarlige	enhetene.	
	
	
6.11.2 Utgifter	tilknyttet	mottaksapparatet	
	
En	annen	sentral	side	av	direkteflytting	som	bosettingsmodell	er	mulige	innsparinger	og	
økte	utgifter	i	mottaksapparatet.	Viktige	spørsmål	for	departementsnivået	i	vurderingen	
av	fremtidig	bosettingsmodell	vil	være:	Hva	sparer	en	i	mottakssystemet	på	å	velge	en	
slik	modell,	 og	 kan	 ressursene	 overføres	 til	 kommunene?	 Her	 vil	 det	 være	 sentralt	 å	
vurdere:	
	
 Innsparinger	som	en	følge	av	nedleggelse	av	ordinære	mottak	og	avdelinger	for	
enslige	mindreårige.	
 Økte	utgifter	som	en	følge	av	økte	krav	til	transittmottak.	
	
Fra	UDI	 får	 vi	 opplyst	 at	 gjennomsnittlig	 årlig	 kostnad	 i	 2012	 for	 en	mottaksplass	 for	
enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 mellom	 15	 og	 18	 år	 var	 kr	 584	000	 –	 48	 666	 per	
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måned48.	En	nedleggelse	av	ordinære	mottak	og	avdelinger	 for	enslige	mindreårige	vil	
innebære	 en	 klar	 innsparing.	 Imidlertid	 vil	 direkteflytting	 kreve	 en	 oppbygging	 av	
transittmottak	 for	 enslige	 mindreårige.	 Plasser	 i	 transittmottak	 er	 mer	 kostbare	 enn	
plasser	 i	 ordinære	mottak.	Dette	 skyldes	 for	det	 første	 at	 transittmottakene	må	ha	 en	
større	overkapasitet	enn	ordinære	mottak,	da	det	er	umulig	å	vite	hvor	mange	personer	
til	enhver	 tid	søker	asyl	og	som	vil	ha	behov	 for	 innkvartering	etter	ankomst.	De	økte	
utgiftene	kan	også	kobles	til	bruk	av	kantinedrift.	Som	tidligere	nevnt	vil	en	omlegging	
til	 direkteflytting	 innebære	 en	 styrking	 av	 transittmottakene,	 både	 tilknyttet	
kompetanse,	 bemanning	 og	 tilbud.	 Dette	 vil	 innebære	 en	 økt	 kostnad	 for	 mottaks‐
systemet.			
 
Det	 er	 utfordrende	 å	 vurdere	 mulige	 økonomiske	 virkninger	 av	 en	 nedlegging	 av	
ordinære	mottak	 for	 enslige	mindreårige	 og	 en	 tilsvarende	 nødvendig	 oppbygging	 av	
tiltaksviften	 i	 landets	 bosettingskommuner.	 Både	 mottaks‐	 og	 kommunesystemet	
omfatter	 et	 stort	 antall	 enheter	med	 individuelle	 utgiftsposter.	 Det	 ligger	 utenfor	 vårt	
mandat	å	foreta	en	omfattende	kartlegging	av	økonomiske	konsekvenser	som	går	utover	
pilotprosjektet.	Dersom	direkteflytting	skal	innføres	er	det	svært	mange	diskusjoner	og	
avgjørelser	 som	 må	 tas	 på	 departments‐	 og	 regjeringsnivå.	 Det	 vil	 kreve	 en	 stor	
omorganisering	 i	 dagens	mottakssystem,	med	nedleggelser	 av	 ordinære	mottak	 og	 en	
opprusting	av	 transittmottakene.	Videre	vil	en	omlegging	av	bosettingsmodellen	kreve	
en	overføring	av	ressurser	fra	mottakssystemet	til	kommunene.	Dette	er	elementer	som	
må	tas	inn	i	fremtidige	diskusjoner	om	innføring	av	ny	modell.			
	
	
6.12 Mulige bosettingsmodeller 
	
I	 det	 følgende	 presenterer	 vi	 fire	 ulike	modeller	 for	 det	 fremtidige	 bosettingsarbeidet	
med	enslige	mindreårige.	Basert	på	erfaringer	fra	pilotprosjektet	og	vurderinger	gjort	av	
involverte	 instanser	 ser	 vi	 på	 innhold,	 organisatoriske	 endringer	 og	 hvilke	
problemstillinger	 som	 aktualiseres.	 Modellenes	 potensial	 for	 rask	 bosetting	 og	
integrering	 av	 enslige	 mindreårige	 vurderes	 også.	 Listene	 er	 på	 ingen	 måte	
uttømmende,	 men	 summerer	 opp	 noen	 hovedpunkter	 ved	 hver	 enkelt	 modell.	
Presentasjonen	av	modellene	er	kortfattet,	og	må	ses	opp	vurderingene	og	analysene	i	
kapitlene	 3‐6.	 I	 neste	 kapittel	 vil	 vi	 gi	 våre	 anbefalinger	 til	 det	 videre	 arbeidet	 med	
bosetting	av	enslige	mindreårige.	
	
	
																																																								
48	 Dette	 inkluderer	 blant	 annet	 kontraktsfestede	 drift	 av	mottak,	 kontraktsfestede	 leie	 av	mottak,	 små	
investeringer,	ekstraordinære	driftsutgifter,	transport	i	forbindelse	med	intervju	av	asylsøkere,	utgifter	i	
forbindelse	med	 intervju	av	asylsøkere,	 reise	og	 transport	 til	og	mellom	mottakene,	helseundersøkelser	
(tuberkulose,	 aldersundersøkelse	 m.m.).	 Det	 inkluderer	 ikke	 utgifter	 til	 økonomiske	 støtte	 eller	
livsopphold	til	enslige	mindreårige	asylsøkere.	
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6.12.1 Modell	1:	Direkteplassering	før	vedtak	
	
Et	første	alternativ	er	en	bosettingsmodell	nært	koblet	til	det	opprinnelige	oppdraget	fra	
BLD	til	IMDI;	direkteplassering	av	enslige	mindreårige	asylsøkere	fra	transittmottak	før	
vedtak	er	fattet.		
	
Innhold:	
 Alle	 enslige	 mindreårige	 asylsøkere	 i	 alderen	 15‐18	 år	 plasseres	 direkte	 fra	
transittmottak	 til	 kommuner	 i	 stedet	 for	 å	 bli	 plassert	 i	 asylmottak	 mens	
asylsøknaden	behandles.	
 Direkteplassering	skal	skje	innen	seks	uker	etter	ankomst	til	Norge.	
 Kommunene	skal	sikre	tilpasset	bo‐	og	omsorgsløsning	for	den	enkelte	ungdom,	
og	 oppfyllelse	 av	 den	 enkelte	 ungdoms	 rettigheter	 til	 norskopplæring,	
grunnskoleopplæring,	helse	og	så	videre.	
 Kommuner	 får	 kompensasjon	 tilsvarende	 ordinær	 bosetting	 av	 enslige	
mindreårige.	 Utover	 dette	 gis	 kommuner	 kompensasjon	 tilknyttet	 antatte	
særskilte	utgifter	ved	direkteplassering.		
 Enslige	mindreårige	som	direkteplasseres	blir	boende	i	kommunen	dersom	de	får	
innvilget	oppholdstillatelse.		
	
Organisatoriske	endringer:	
 Ordinære	mottak/avdelinger	for	enslige	mindreårige	avvikles.		
 Transittmottak	 styrkes	 med	 økte	 krav	 til	 innhold	 og	 drift	 (bemanning,	
kompetanse,	 kartlegging,	 omsorgsarbeid,	 bosettingsforberedende	 arbeid,	
skoletilbud,	aktivitets‐	og	miljøarbeid).	
 Saksgang	 effektiviseres	 for	 å	 sikre	 direkteplassering	 innen	 seks	 uker	 etter	
ankomst	 til	 Norge.	 Dette	 innebærer	 effektiv	 gjennomføring	 av	 i)	
aldersundersøkelse,	 helseundersøkelse	 og	 asylintervju	 i	 transittmottak,	 ii)	
bosettingsavtale	mellom	 IMDi	og	 kommuner	 inkludert	 avtale	 om	bosettingsuke	
og	iii)	bosettingsforberedende	arbeid	i	kommuner	inkludert	tilbud	om	egnet	bo‐	
og	omsorgstilbud.	
 Kommuner	sikres	opplæring	og	kompetanseutvikling	tilknyttet	returarbeid	med	
direkteplasserte	som	får	avslag	på	asylsøknad.	
	
Potensial	for	rask	plassering:	
 Modellen	 gir	 et	 stort	 potensial	 for	 rask	 plassering	 i	 kommuner	 dersom	 alle	
enslige	 mindreårige	 flytter	 til	 en	 kommune	 innen	 seks	 uker	 etter	 ankomst	 til	
Norge.	Imidlertid	er	det	usikkert	hvorvidt	det	er	realistisk	med	direkteplassering	
innen	seks	uker.	Usikkerheten	knyttes	særlig	til	saksbehandlingskapasitet	i	IMDi	
og	tilgang	på	egnede	botilbud	i	bosettingskommuner.		
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Potensial	for	integrering:	
 Rask	plassering	etter	ankomst	til	Norge	vil	gi	enslige	mindreårige	mulighet	til	å	
starte	på	 integreringsprosessen	 i	en	kommune	på	et	 tidlig	 tidspunkt.	 Imidlertid	
vil	manglende	språk‐	og	samfunnsforståelse	kunne	vanskeliggjøre	prosessen.		
 Usikkerhet	 rundt	 utfall	 av	 asylsøknad	 vil	 kunne	 vanskeliggjøre	 integrerings‐
prosessen	til	tross	for	rask	plassering	i	en	kommune.		
	
Problemstillinger:		
 Returarbeid	i	kommuner	vil	være	et	diskusjonstema.	Avslag	vil	føre	til	usikkerhet	
og	ustabilitet	både	for	ungdommen	det	gjelder	og	for	øvrige	bosatte	ungdommer	i	
kommunen.	Alternativt	må	enslige	mindreårige	som	får	avslag	 flyttes	 tilbake	 til	
transittmottak/returmottak.	 Både	 returarbeid	 i	 kommuner	 og	 flytting	 etter	
direkteplassering	ses	som	svært	uheldig.			
 Forståelsen	 og	 mulighetene	 innenfor	 rettighetene	 til	 grunnskoleopplæring	 for	
enslige	 mindreårige	 som	 er	 16	 år	 eller	 eldre	 før	 skolestart	 og	 som	 ikke	 har	
oppholdstillatelse	er	per	dags	dato	uklare	for	mange	kommuner.		
 Potensielle	utfordringer	for	kommuner	dersom	personer	som	søker	som	enslige	
mindreårige,	blir	direkteplassert	og	tas	inn	under	barnevernets	ansvarsområde,	
hvor	 det	 så	 viser	 seg	 at	 personen	 er	 eldre	 og	 dermed	 utenfor	 barnevernets	
ansvarsområde.		
 Det	 må	 tas	 stilling	 til	 tekniske	 problemstillinger	 ved	 registrering	 i	 DUF	 og	
utbetaling	av	tilskudd	som	vanligvis	utbetales	etter	vedtak	om	opphold.	
 Det	 må	 vurderes	 hvilke	 kommunale	 tilleggsutgifter	 som	 følger	 av	
direkteplassering	(skole,	helse,	tolkebruk,	botiltak	og	så	videre),	og	hvordan	disse	
utgiftene	skal	godtgjøres.		
 Rekruttering	 av	 kommuner	 til	 direkteplassering	 vil	 kunne	 vanskeliggjøres	 på	
grunn	av	usikkerhet	rundt	eventuelle	avslag.		
 Har	 de	 involverte	 instansene	 (UDI,	 transittmottak,	 IMDi	 og	 kommuner)	
tilstrekkelig	kapasitet	til	å	sikre	at	alle	enslige	mindreårige	direkteplassere	innen	
kort	tid	etter	ankomst	til	Norge?	
 Direkteplassering	 innen	 seks	 uker	 vil	 innebære	 en	 innskrenking	 i	 den	
kommunale	frivilligheten	tilknyttet	hvem	de	skal	bosette.	Den	uheldige	praksisen	
med	«forhandlinger»	om	bosetting	av	enkeltpersoner	må	unngås.	
 Det	må	vurderes	hvilke	kommuner	som	har	tilstrekkelig	kapasitet	og	kompetanse	
til	å	direkteplassere	enslige	mindreårige.		
	
	
6.12.2 Modell	2:	Direktebosetting	etter	vedtak	
	
Et	andre	alternativ	er	en	bosettingsmodell	basert	på	direktebosetting	fra	transittmottak	
etter	vedtak.	Dette	vil	ligge	nært	opp	til	modellen	som	i	realiteten	ble	prøvd	ut	gjennom	
pilotprosjektet.		
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Innhold:	
 Alle	enslige	mindreårige	bosettes	i	en	kommune	direkte	fra	transittmottak	etter	
innvilgelse	av	positivt	vedtak.	
 Direktebosetting	skal	skje	to	til	fire	uker	etter	vedtak.	
 Kommunene	skal	sikre	tilpasset	bo‐	og	omsorgsløsning	for	den	enkelte	ungdom,	
og	 oppfyllelse	 av	 den	 enkelte	 ungdoms	 rettigheter	 til	 norskopplæring,	
grunnskoleopplæring,	helse	og	så	videre	(jamfør	forpliktelser	i	dagens	modell).	
 Kommunene	 får	 kompensasjon	 gjennom	 tilskuddsordninger	 og	 statlige	
refusjonsordninger.	Utover	dette	gis	kommuner	kompensasjon	tilknyttet	antatte	
særskilte	utgifter	ved	direktebosetting.	
	
Organisatoriske	endringer:	
 Ordinære	mottak/avdelinger	for	enslige	mindreårige	avvikles.		
 Transittmottak	 styrkes	 med	 økte	 krav	 til	 innhold	 og	 drift	 (bemanning,	
kompetanse,	 kartlegging,	 omsorgsarbeid,	 bosettingsforberedende	 arbeid,	
skoletilbud,	aktivitets‐	og	miljøarbeid).	
 Saksgang	 effektiviseres	 for	 å	 sikre	 direktebosetting	 innen	 to	 til	 fire	 uker	 etter	
vedtak.	 Dette	 innebærer	 effektiv	 gjennomføring	 av	 i)	 bosettingsavtale	 mellom	
IMDi	 og	 kommuner	 inkludert	 avtale	 om	 bosettingsuke	 og	 ii)	 bosettings‐
forberedende	 arbeid	 i	 kommuner	 inkludert	 tilbud	 om	 egnet	 bo‐	 og	 omsorgs‐
tilbud.	
	
Potensial	for	rask	bosetting:	
 Modellen	gir	et	stort	potensial	 for	rask	bosetting	 i	kommuner.	 Imidlertid	er	det	
usikkert	hvorvidt	det	er	realistisk	med	direktebosetting	innen	to	til	fire	uker	etter	
vedtak.	 Usikkerheten	 knyttes	 særlig	 til	 saksbehandlingskapasitet	 i	 IMDi	 og	
tilgang	på	egnede	botilbud	i	bosettingskommuner.		
	
Potensial	for	integrering:	
 Rask	bosetting	 etter	 ankomst	 til	Norge	vil	 gi	 enslige	mindreårige	mulighet	 til	 å	
kunne	 starte	 på	 integreringsprosessen	 på	 et	 tidlig	 tidspunkt.	 Imidlertid	 vil	
manglende	språk‐	og	samfunnsforståelse	kunne	vanskeliggjøre	prosessen.		
	
Problemstillinger:		
 Har	 de	 involverte	 instansene	 (UDI,	 transittmottak,	 IMDi	 og	 kommuner)	
tilstrekkelig	kapasitet	til	å	sikre	at	alle	enslige	mindreårige	direktebosettes	kort	
tid	etter	vedtak?	
 Direktebosetting	innen	to	til	fire	uker	etter	vedtak	vil	innebære	en	innskrenking	i	
den	 kommunale	 frivilligheten	 tilknyttet	 hvem	 de	 skal	 bosette.	 Den	 uheldige	
praksisen	med	«forhandlinger»	om	bosetting	av	enkeltpersoner	må	unngås.	En	er	
helt	avhengig	av	at	avtalt	bosettingsuke	overholdes.		
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 Det	må	vurderes	hvilke	kommuner	som	har	tilstrekkelig	kapasitet	og	kompetanse	
til	 å	 direktebosette	 enslige	 mindreårige.	 Skal	 det	 utvikles	 en	 gruppe	
basiskommuner	 som	 får	 ansvar	 for	 å	 bosette	 enslige	 mindreårige,	 og	 hvor	
gruppen	kommuner	kan	utvides	ved	store	bosettingsbehov?	
	
	
6.12.3 Modell	3:	Kombinasjon	av	ordinær	bosetting	og	direktebosetting	
	
En	tredje	modell	vil	omfatte	en	kombinasjon	av	dagens	modell	og	direktebosetting.	Flere	
av	våre	 informanter	 innen	både	mottakssystemet,	 IMDi	og	kommunene	mener	 en	kan	
satse	på	en	slik	kombinasjon.		
	
Innhold:	
 IMDi	 tar	 tak	 i	 bosettingssaker	 etter	 asylintervju	 der	 rask	 direktebosetting	 vil	
være	 aktuelt.	 Øvrige	 enslige	 mindreårige	 overføres	 til	 ordinære	 mottak	 etter	
gjennomførte	aktiviteter	i	transittmottak.	
 Direktebosetting	som	foretrukken	modell	for	den	yngste	aldersgruppen	(15	år).		
 Direktebosetting	skal	skje	to	til	fire	uker	etter	vedtak.	Ordinær	bosetting	skal	skje	
innen	tre	måneder	etter	vedtak	(jamfør	dagens	styringsparameter).	
 Kommunene	skal	sikre	tilpasset	bo‐	og	omsorgsløsning	for	den	enkelte	ungdom,	
og	 oppfyllelse	 av	 den	 enkelte	 ungdoms	 rettigheter	 til	 norskopplæring,	
grunnskoleopplæring,	helse	og	så	videre	(jamfør	forpliktelser	i	dagens	modell).	
 Kommuner	 får	 kompensasjon	 gjennom	 tilskuddsordninger	 og	 statlige	
refusjonsordninger.	 Utover	 dette	 gis	 kommuner	 som	 direktebosettes	
kompensasjon	tilknyttet	antatte	særskilte	utgifter.	
	
Organisatoriske	endringer:	
 Transittmottak	 styrkes	 med	 økte	 krav	 til	 innhold	 og	 drift	 (bemanning,	
kompetanse,	 kartlegging,	 omsorgsarbeid,	 bosettingsforberedende	 arbeid,	
skoletilbud,	aktivitets‐	og	miljøarbeid).	
 Saksgang	 effektiviseres	 for	 å	 sikre	 rask	 bosetting	 av	 alle	 enslige	 mindreårige.	
Dette	 innebærer	 effektiv	 gjennomføring	 av	 i)	 aldersundersøkelse,	
helseundersøkelse	 og	 asylintervju	 i	 transittmottak,	 ii)	 bosettingsavtale	 mellom	
IMDi	 og	 kommuner	 inkludert	 avtale	 om	 bosettingsuke	 og	 iii)	 bosettings‐
forberedende	 arbeid	 i	 kommuner	 inkludert	 tilbud	 om	 egnet	 bo‐	 og	 omsorgs‐
tilbud.	
 Det	 kan	 vurderes	 å	 opprette	 en	 gruppe	 basiskommuner	 som	 kan	 benyttes	 ved	
direktebosetting.	Basiskommunene	kan	velges	ut	med	bakgrunn	i	muligheter	for	
rask	bosetting	etter	vedtak	(ut	fra	kompetanse	og	kapasitet).		
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Potensial	for	rask	bosetting:	
 Modellen	gir	et	stort	potensial	 for	rask	bosetting	 i	kommuner.	 Imidlertid	er	det	
usikkert	om	alle	enslige	mindreårige	kan	bosettes	like	raskt.	Sannsynligvis	vil	det	
være	 ungdommer	 med	 lite	 «tilleggsproblematikk»	 som	 blir	 aktuelle	 for	
direktebosetting.	Rask	bosetting	via	ordinær	bosetting	avhenger	av	samarbeidet	
mellom	IMDi	og	bosettingskommunene.		
	
Potensial	for	integrering:	
 Modellen	 vil	 gi	 direktebosatte	 enslige	 mindreårige	 mulighet	 til	 å	 starte	
integreringsprosessen	på	et	 tidlig	 tidspunkt.	 Imidlertid	vil	manglende	språk‐	og	
samfunnsforståelse	kunne	vanskeliggjøre	prosessen.		
 Enslige	mindreårige	 som	 bosettes	 ordinært	 har	mulighet	 til	 å	 starte	 språk‐	 og	
samfunnsopplæring	 i	 ordinære	 mottak,	 og	 vil	 slik	 kunne	 oppleve	 en	 lettere	
overgang	ved	bosetting	 i	 en	kommune.	Dette	 er	 avhengig	 av	hvor	 lenge	de	blir	
boende	i	mottak.	Et	langt	opphold	i	ordinært	mottak	kan	påvirke	prosessen	etter	
bosetting	negativt.		
	
Problemstillinger:		
 En	ordning	basert	på	ulike	modeller	vil	kunne	komplisere	arbeidet	i	de	involverte	
instansene.		
 Hva	 med	 ungdommene	 som	 er	 ekstra	 sårbare	 og	 som	 har	 behov	 for	 rask	
bosetting,	men	som	det	erfaringsmessig	tar	lang	tid	å	bosette?	Dette	er	etter	vår	
mening	den	største	utfordringen	i	dagens	situasjon.		
 Hvordan	skal	antatte	særskilte	utgifter	ved	direktebosetting	identifiseres?	Vil	det	
alltid	være	ulike	utgifter	mellom	direktebosatte	og	ordinært	bosatte?	
	
	
6.12.4 Modell	4:	Videreføring	og	forbedring	av	dagens	bosettingsmodell		
	
Et	 fjerde	 alternativ	 vil	 være	 å	 beholde	 dagens	 bosettingsmodell,	 hvor	 enslige	
mindreårige	i	alderen	15‐18	år	bor	i	ordinære	mottak	i	påvente	av	svar	på	asylsøknad	og	
eventuell	 bosetting.	 Vi	 stiller	 oss	 bak	 anbefalingene	 til	 Lidén	 mfl.	 (2013)	 for	
mottakstilbudet	 til	 gruppen,	 og	 mener	 en	 særlig	 bør	 jobbe	 for	 en	 lovregulering	 av	
mottaksforhold,	 sikring	 av	kontinuitet	 og	 kvalitet,	 økt	 bemanning	og	kompetansekrav,	
klarere	 føringer	 for	 arbeidsoppgaver	 som	 individuell	 kartlegging	 og	 tiltaksplan,	
omsorgsområder,	aktivitetstilbud,	informasjonsprogram	og	samarbeid	med	verge,	skole,	
helsetjeneste	 og	 barnevern.	 Samlet	 vil	 dette	 være	 med	 på	 å	 forbedre	 tilbudet	 i	 UDI‐
mottak.			
	
Innhold:	
 Videreføring	av	dagens	bosettingsmodell,	hvor	enslige	mindreårige	flyttes	over	til	
ordinære	 mottak	 etter	 gjennomført	 helseundersøkelse,	 eventuell	 alders‐
undersøkelse	og	asylintervju	i	transittmottak.		
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Organisatoriske	endringer:	
 En	 videreføring	 vil	 kreve	 få	 organisatoriske	 endringer.	 Imidlertid	 er	 følgende	
punkter	sentrale	for	modellens	kvalitet:	
o Forbedre	 tilbud	 i	 transittmottak	 med	 fokus	 på	 økt	 bemanningstetthet,	
økte	kompetansekrav	til	ansattegruppen,	innføring	av	skoletilbud	i	regi	av	
vertskommune.	
o Forbedre	tilbud	i	ordinære	mottak	(se	Lidén	mfl.	2013	for	spesifisering).	
o Forbedre	saksflyt	fra	positivt	vedtak	fattes	til	bosetting	gjennomføres	(se	
Thorshaug	mfl.	2013	for	spesifisering).	
	
Potensial	for	rask	bosetting	
 Rask	 bosetting	 innenfor	 dagens	 modell	 avhenger	 av	 saksflyt	 hos	 utlendings‐
myndighetene	etter	positivt	vedtak	er	 fattet	og	av	samarbeidet	mellom	IMDi	og	
bosettingskommunene.		Bosetting	skal	skje	innen	tre	måneder	etter	vedtak.		
	
Potensial	for	integrering:	
 Enslige	mindreårige	 som	 bosettes	 ordinært	 har	mulighet	 til	 å	 starte	 språk‐	 og	
samfunnsopplæring	i	ordinære	mottak,	noe	som	vil	kunne	lette	overgangen	ved	
bosetting	i	en	kommune	og	legge	til	rette	for	gode	integreringsprosesser.	Dette	er	
avhengig	 av	 hvor	 lenge	 de	 blir	 boende	 i	 mottak.	 Et	 langt	 opphold	 i	 ordinært	
mottak	kan	påvirke	prosessen	etter	bosetting	negativt.		
	
Problemstillinger:	
 Det	 må	 vurderes	 hvor	 bærekraftig	 prøveprosjektet	 i	 IMDI,	 med	 overføring	 av	
bosettingsansvar	 til	 ett	 regionkontor,	 vil	 være	 i	 en	 situasjon	med	markant	 økt	
bosettingsbehov.		
 Hvordan	 kan	 en	 sikre	 rask	 bosetting	 av	 enslige	 mindreårige	 med	 særskilte	
behov?	
 Hvordan	kan	en	sikre	rask	bosetting	av	enslige	mindreårige	etter	positivt	vedtak	
innenfor	 dagens	 modell	 basert	 på	 kommunal	 selvråderett	 og	 frivillighet	 i	
bosettingsarbeidet?	
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7 Anbefalinger	
	
I	dette	kapitlet	gir	vi	våre	anbefalinger	til	det	videre	arbeidet	med	bosetting	av	enslige	
mindreårige,	 basert	 på	 erfaringene	 fra	 pilotprosjektet.	 Anbefalingene	 må	 ses	 i	
sammenheng	 med	 funn	 og	 analyser	 i	 kapittel	 3‐6.	 Ulike	 modeller	 har	 fordeler	 og	
svakheter	 –	 ingen	 er	 optimale,	 og	 deres	 suksess	 er	 svært	 avhengig	 av	 kontekst.	 Med	
andre	ord	er	det	ikke	kun	modellenes	utforming	som	påvirker	bosettingsarbeidet,	men	
også	hvordan	den	enkelte	modell	fungerer	i	den	gitte	konteksten.	Det	er	sentrale	målet	
må	være	at	den	valgte	modellen	sikrer	rask	bosetting	av	alle	enslige	mindreårige,	og	at	
modellen	sikrer	at	alle	enslige	mindreårige	får	et	godt	tilbud	i	kommunen	de	bosettes	i.	
Våre	tilrådinger	baserer	seg	på	argumentet	om	at	bosettingsmodellen	må	være	robust.	
Norske	myndigheter	er	avhengige	av	å	ha	et	system	som	er	fleksibelt	nok	til	å	takle	store	
svingninger	i	ankomster	og	bosettingsbehov.		
	
	
7.1 Bosettingsmodell 
	
Vi	anbefaler	en	videreføring	av	dagens	bosettingsmodell	med	forbedringer	og	innslag	av	
elementer	 fra	 direktebosetting	 (jamfør	modell	 3	 og	 4	 i	 kapittel	 6.12).	 Dagens	modell	
fungerer	i	utgangspunktet	godt,	og	med	innføringen	av	nye	saksbehandlingsrutiner	i	UDI	
har	måloppnåelsen	tilknyttet	rask	bosetting	blitt	klart	bedre.	Gjennom	en	forbedring	av	
tilbudet	 i	 mottakssystemet	 (jamfør	 Lidén	 mfl.	 2013)	 og	 et	 fortsatt	 fokus	 på	 raske	
prosesser	 før	og	etter	vedtak,	mener	vi	dagens	modell	har	det	 største	potensialet	 til	 å	
takle	svingninger	i	asylankomster	og	bosettingsbehov.		
	
Pilotprosjektets	 modell	 har	 klare	 fordeler:	 en	 fjerner	 enslige	 mindreåriges	 opphold	 i	
ordinære	 mottak	 og	 hindrer	 dermed	 en	 ekstra	 flytting,	 en	 sikrer	 tidlig	 tilbud	 fra	 et	
kommunalt	 tjenesteapparat,	 og	 en	 legger	 til	 rette	 for	 raskt	 oppstart	 av	 integrerings‐
prosesser.	 Når	 vi	 likevel	 ikke	 ønsker	 å	 anbefale	modellen	 fra	 pilotprosjektet,	 er	 dette	
basert	 på	 store	 usikkerhetsmomenter	 tilknyttet	 hvordan	 plassering	 direkte	 fra	
transittmottak	vil	 fungere	som	nasjonal	modell.	Dette	handler	særlig	om	samarbeid	og	
tidsbruk.		
	
Erfaringer	 fra	pilotprosjektet	har	vist	at	direkteflytting	krever	et	 svært	 tett	 samarbeid	
mellom	 de	 involverte	 instansene,	 noe	 vi	 ikke	 anser	 å	 være	 realistisk	 å	 få	 til	 dersom	
modellen	skal	omfatte	alle	enslige	mindreårige.	Pilotprosjektet	viste	helt	klart	tendenser	
til	 et	 sårbart	 samarbeid	med	mye	 ansvar	 fordelt	 på	 få	 hender.	 Dersom	 hele	 gruppen	
enslige	 mindreårige	 i	 alderen	 15‐18	 år	 skal	 innlemmes	 i	 en	 slik	 modell,	 vil	
ressursbehovet	 i	 både	 UDI	 og	 IMDi	 øke	 betraktelig.	 Vi	 er	 usikre	 på	 hvorvidt	 det	 er	
hensiktsmessig	 å	 gå	 inn	 i	 en	 såpass	 krevende	 omorganiseringsprosess	 når	
konsekvensene	av	en	ny	modell	er	såpass	usikre.		
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Det	 er	 videre	 usikkert	 hvorvidt	 en	 vil	 klare	 å	 gjennomføre	 tilstrekkelig	 effektive	
prosesser	som	sikrer	kort	botid	i	transittmottak.	Har	UDI	og	IMDi	mulighet	til	å	innhente	
tilstrekkelig	 informasjon	 om	 alle	 enslige	 mindreårige	 i	 løpet	 av	 noen	 uker	 på	
transittmottak?	Klarer	en	å	finne	bosettingskommune	til	alle	i	løpet	av	så	kort	tid,	og	vil	
kommunene	ha	mulighet	til	å	sette	opp	et	godt	bo‐	og	omsorgstilbud	på	noen	uker?	Vil	
IMDi	 kunne	 inngå	 rask	 avtale	 med	 kommuner	 i	 tilfeller	 der	 det	 er	 snakk	 om	 enslige	
mindreårige	 med	 særskilte	 behov?	 Vurderinger	 fra	 involverte	 i	 systemet	 og	 tidligere	
erfaringer	 tilsier	at	dette	er	høyst	usikkert.	Samlet	ser	vi	at	pilotprosjektets	modell	vil	
være	 lite	bærekraftig	som	nasjonal	modell	–	 særlig	 i	perioder	med	økte	ankomster	og	
økt	bosettingsbehov.		
	
Uavhengig	 av	 om	 myndighetene	 går	 inn	 for	 en	 videreføring	 av	 dagens	 modell	 eller	
ønsker	 å	 innføre	 direkteflytting	 fra	 transittmottak,	 er	 det	 flere	 elementer	 fra	
pilotprosjektet	som	bør	tas	med	videre.	Vi	mener	at	direktebosetting	bør	tilstrebes	i	alle	
tilfeller	 det	 lar	 seg	 gjennomføre	 raskt	 nok.	 Avtalene	 mellom	 IMDi	 og	 den	 enkelte	
kommune,	med	planer	for	periodevis	bosetting	og	bosettingsuker	var	et	viktig	verktøy	
for	 å	 planlegge	 bosettingsarbeidet	 og	 ga	 forutsigbarhet	 for	 både	 stat	 og	 kommune.	 Vi	
mener	 IMDi	 bør	 inngå	 denne	 typen	 samarbeidsavtaler	med	 alle	 bosettingskommuner.	
Videre	 ser	 vi	 at	 det	 tette	 samarbeidet	 mellom	 Barnefaglig	 enhet	 i	 Asylavdelingen,	
Regionkontor	Oslo	 i	Region‐	og	mottaksavdelingen	 i	UDI	og	 IMDi	Vest	har	vært	 svært	
positivt,	og	instansene	bør	søke	å	videreutvikle	dette	samarbeidet	i	bosettingsarbeidet.		
	
Behovet	for	rask	bosetting	har	aktualisert	diskusjonen	om	kommuners	selvråderett	bør	
reduseres	 og	 bosetting	 skal	 gjøres	 til	 en	 obligatorisk	 kommunal	 oppgave.	 Selv	 om	
kommunene	i	utgangspunktet	ikke	kan	ta	forbehold	om	hvilke	grupper	de	skal	bosette,	
har	 det	 som	 nevnt	 utviklet	 seg	 en	 uheldig	 praksis	 i	 flere	 IMDi‐regioner,	 med	
«forhandlinger»	 om	 enkeltpersoner	 (Thorshaug	 mfl.	 2013).	 Vi	 ser	 det	 som	 viktig	 å	
beholde	det	 frivillige	aspektet	 i	bosettingsmodellen,	men	at	den	nevnte	praksisen	med	
«forhandlinger»	må	fjernes.	Det	ligger	et	klart	potensial	for	et	mer	effektivt	bosettings‐
arbeid,	 som	 ikke	 går	 utover	 målet	 om	 god	 bosetting	 og	 som	 fortsatt	 ivaretar	
kommunenes	 frivillighet	 i	 arbeidet.	 En	 god	 start	 kan	 være	 tettere	 dialog	 og	
samarbeidsavtaler	 hvor	 det	 gis	 rom	 for	 langsiktig	 planlegging	 og	 utvikling	 av	 rutiner	
som	gir	en	enhetlig	arbeidsmetode	og	felles	mål	for	bosettingsarbeidet.	Kommuner	må	
se	bosetting	av	 flyktninger	 som	en	permanent	ansvarsoppgave	på	 lik	 linje	med	øvrige	
oppgaver,	 og	 være	 villige	 til	 å	 ta	 imot	 bosettingsklare	 –	 uavhengig	 av	 den	 enkeltes	
ressursbehov.	Samtidig	må	det	fra	statlig	hold	tilrettelegges	for	rask	bosetting	gjennom	
gode	 tilskuddsordninger	 knyttet	 til	 både	 integreringsarbeid,	 kommunale	 tjenester	 og	
boligfremskaffelse.		
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7.2 Mottakssystem 
	
Gjennom	dagens	bosettingsmodell	får	enslige	mindreårige	asylsøkere	et	tilpasset	tilbud,	
samtidig	som	de	blir	skjermet	fra	øvrige	beboere	ved	asylmottakene.	Mottakene	har	god	
kompetanse	 på	 mottak	 av	 beboere	 som	 er	 nye	 i	 Norge	 og	 gjennomføring	 av	 rutiner	
tilknyttet	 dette.	 De	 små	 enhetene	 for	 enslige	 mindreårige	 i	 ordinære	 mottak	 gjør	
arbeidet	oversiktlig	og	legger	til	rette	for	observasjon	av	hvordan	den	enkelte	fungerer	
sosialt	og	med	daglige	rutiner.	Flere	av	mottakene	har	opparbeidet	god	kompetanse	på	
oppfølging,	opplæring,	omsorg	og	hverdagsmestring.		
	
Vi	 mener	 det	 er	 viktig	 at	 Lidén	 mfl.	 (2013)	 sine	 anbefalinger	 om	 betingelser	 for	
botilbudet	 til	 enslige	 mindreårige	 i	 aldersgruppen	 15‐18	 år	 følges	 opp	 av	 ansvarlige	
departement	 og	 direktorater.	 Forbedrede	 betingelser	 må	 imidlertid	 gjelde	 både	
ordinære	mottak	og	transittmottak.	Pilotprosjektet	har	aktualisert	en	mulig	utvikling	av	
transittmottakene,	 med	 økt	 behov	 for	 bemanning,	 kompetanseutvikling	 og	 aktivitets‐
tilbud.	Vi	ser	særlig	behov	for	å	 innlemme	et	skoletilbud	i	regi	av	vertskommunene	på	
transittmottakene,	hvor	ungdommene	kan	gis	norskopplæring	og	opplæring	i	visse	fag,	
tilpasset	bakgrunn	og	nivå.	
	
I	 dagens	 situasjon	 hvor	 90	 prosent	 blir	 bosatt	 innen	 tre	 måneder49	 vil	 et	 opphold	 i	
ordinære	mottak	 kunne	 være	 en	mulig	 løsning.	Dette	 forutsetter	 at	 premissene	 for	 et	
forsvarlig	 tilbud	 følges	 opp.	Rask	 saksbehandling	med	påfølgende	 rask	bosetting	 etter	
innvilget	 oppholdstillatelse	 bør	 ha	 høyeste	 prioritet	 for	 norske	 myndigheter,	 også	 i	
perioder	med	 økte	 ankomster.	 Dette	 fordrer	 både	 et	 effektivt	 system	 hos	 utlendings‐
myndighetene	og	et	godt	utbygget	bo‐	og	omsorgstilbud	i	bosettingskommunene.	Om	en	
klarer	å	sikre	dette	vil	perioden	før	bosetting	være	av	midlertidig	karakter	for	et	flertall	
av	de	enslige	mindreårige.	Den	største	utfordringen	nå	er	personer	som	får	avslag,	men	
som	 ikke	 kan	 returneres	 (Lidén	 mfl.	 2013).	 For	 denne	 gruppen	 er	 ikke	 tilbudet	 i	
ordinære	mottak	tilstrekkelig,	og	det	bør	jobbes	for	å	utvikle	bedre	løsninger.		
	
	
7.3 Bosettingsprosess 
	
Uavhengig	av	hvilken	bosettingsmodell	det	satses	på,	fører	den	raske	saksbehandlingen	i	
UDI	 til	 at	 en	 må	 sikre	 at	 alle	 systemer	 klarer	 å	 følge	 opp	 med	 tilsvarende	 effektive	
prosesser.	 I	 NOU	2011:14	Bedre	 integrering	 understrekes	 det	 at	 tiltakskjeden	 aldri	 er	
sterkere	 enn	 det	 svakeste	 leddet,	 og	 at	 en	 derfor	 må	 ivareta	 helheten	 «fra	 a	 til	 å».	
Overført	 til	 bosettingsprosessen	 blir	 det	 nødvendig	 å	 foreta	 en	 vurdering	 av	 hele	
prosessen,	 hvor	 erfaringer	 fra	 omleggingen	 i	 UDIs	 saksbehandlingssystem	 tas	 inn	 i	
arbeidet	til	IMDi	og	kommunene.		
	
																																																								
49	Statistikk	innhentet	fra	IMDi.	Se	http://www.imdi.no/no/Bosetting/Bosettingsrapporter/.		
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Tidligere	 studier	 av	 tidsbruken	 i	 bosettingsarbeidet	 har	 tydelig	 vist	 at	 både	 IMDi	 og	
kommuner	 har	 et	 forbedringspotensial	 for	 å	 effektivisere	 sine	 rutiner	 ved	 bosetting	
(Friberg	og	Lund	2006;	Ibenholt	og	Bakli	2009;	Thorshaug	mfl.	2013).	Noen	faktorer	kan	
knyttes	 til	 interne	arbeidsmetoder	og	rutiner	som	hver	 for	seg,	direkte	eller	 indirekte,	
påvirker	tidsbruken	i	bosettingsprosessen.	Det	største	effektiviseringspotensialet	ligger	
nok	likevel	ikke	i	hver	enkelt	instans,	men	i	å	sikre	bedre	samarbeid,	kommunikasjon	og	
informasjonsflyt	 mellom	 instansene	 som	 jobber	 med	 bosetting.	 Dette	 gjelder	 både	
mellom	 statlige	 instanser,	 mellom	 kommunale	 enheter	 og	 mellom	 stat	 og	 kommune.	
Mangel	på	klare	rutiner	fører	til	ulik	og	tilfeldig	praksis	og	i	mange	tilfeller	unødvendige	
forsinkelser.	
	
Den	nødvendige	koblingen	mellom	 flyktningfaglig	 og	barnefaglig	 kompetanse	har	blitt	
svært	 tydelig	 gjennom	 pilotprosjektet.	 I	 mange	 kommuner	 jobbes	 det	 etter	 hvert	
tverrfaglig	godt	for	å	sikre	at	enslige	mindreårige	gis	den	omsorg	de	har	behov	for	ut	fra	
sin	spesielle	situasjon.	Vi	ser	at	det	er	behov	for	økt	samarbeid	mellom	statlige	instanser	
for	å	sikre	et	 flyktningfaglig	og	barnefaglig	perspektiv	også	på	dette	nivået	–	nærmere	
bestemt	 er	 det	 behov	 for	 et	 tettere	 samarbeid	 mellom	 Bufdir/Bufetat	 og	 IMDi	 i	 det	
bosettingsforberedende	 arbeidet	 med	 fokus	 på	 erfarings‐	 og	 kompetanseoverføring.	
Kommunene	 mener	 det	 statlige	 barnevernet	 må	 få	 en	 tydeligere	 rolle	 hvor	
ansvarsområdene	på	feltet	klargjøres.	Dette	handler	blant	annet	om	deres	tilbud	til	det	
kommunale	barnevernet,	herunder	veiledning	og	særskilte	tiltak.		
	
Vi	 ser	 det	 som	 viktig	 at	 informasjonsoverføringen	 forbedres	 og	 i	 større	 grad	 settes	 i	
system.	Det	må	utvikles	gode	kartleggingsverktøy	til	bruk	i	både	mottak	og	kommuner.	
Dette	bør	skje	i	et	samarbeid	mellom	UDI,	mottak	og	kommuner.	Transittmottakene	må	
sikre	 at	 all	 relevant	 informasjon	om	ungdommene	 skriftliggjøres	 og	 gjøres	 tilgjengelig	
for	 kommunene.	Det	 bør	 tas	 en	diskusjon	på	hvor	mye	og	 hvilken	 kartlegging	 som	er	
nødvendig	 og	 hva	 som	 er	mulig	 i	 løpet	 av	 oppholdet	 på	 transittmottak.	 En	 bør	 i	 den	
sammenheng	 sikre	 tydeligere	 fordeling	 av	 kartleggingsansvar	 mellom	 transittmottak,	
ordinære	mottak	og	kommuner.		
	
Det	er	videre	behov	for	en	gjennomgang	av	hvilken	informasjon	som	er	taushetsbelagt	i	
forbindelse	 med	 asylsøknader.	 Det	 bør	 gis	 tydeligere	 retningslinjer	 til	 informasjons‐
overføring	 mellom	 utlendingsmyndigheter,	 asylmottak	 og	 kommuner.	 Kommuner	 må	
gis	 informasjon	 om	 mulighetene	 tilknyttet	 bruk	 av	 undersøkelsessaker,	 og	 innsyn	 i	
asylsaker	 etter	 samtykke	 fra	 enslige	 mindreårige.	 Bekymringsmeldinger	 bør	 sendes	
videre	til	barnevernet	fra	asylavdelingen/barnefaglig	enhet	i	UDI.	
	
	
7.4 Etter bosetting 
	
Gjennom	pilotprosjektet	har	vi	 sett	 at	 enslige	mindreårige	 får	ulikt	 tilbud	avhengig	av	
hvilken	 kommune	 de	 bosettes	 i.	 Dette	 gjelder	 både	 botilbud,	 oppfølging,	 helse‐	 og	
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aktivitetstilbud,	 fritidstilbud	 og	 skoletilbud.	 Det	 er	 behov	 for	 en	 tydeliggjøring	 av	
retningslinjene	 tilknyttet	 hvilket	 tilbud	 som	 skal	 være	 på	 plass	 i	 kommunene	 ved	
bosetting	 og	 hvilken	 oppfølging	 de	 er	 pliktige	 til	 å	 gi.	 Vi	 mener	 det	 bør	 utarbeides	
kunnskapsbaserte	 retningslinjer	og	veiledere	 tilknyttet	både	det	generelle	kommunale	
tilbudet	 til	 enslige	 mindreårige	 og	 bofellesskap	 for	 enslige	 mindreårige.	 Dette	 vil	 gi	
nasjonal	likhet	og	like	muligheter	til	alle	enslige	mindreårige,	noe	som	bør	være	et	mål	i	
bosettingsarbeidet	tilknyttet	gruppen.		
	
Retningslinjene	 for	 bofellesskap	 bør	 omfatte	 både	 bemanningstetthet	 og	 kompetanse	
hos	 personalet	 og	 krav	 til	 innhold	 i	 botiltaket	 (krav	 til	 skoletilbud,	 aktiviteter,	
kartlegging,	 omsorg	 og	 så	 videre).	 Det	 bør	 i	 tillegg	 innføres	 tilsynsordning	 for	
kommunale	bofellesskap,	slik	at	man	sikrer	at	et	godt	nok	tilbud	blir	ivaretatt.	Vi	mener	
dette	 tilsynsansvaret	 kan	 legges	 til	 fylkesmannen,	 som	 allerede	 fører	 tilsyn	 med	
barnevernvirksomheten	 i	 den	 enkelte	 kommune.	 En	 tydeliggjøring	 av	 ansvar	bør	 sees	
opp	mot	økonomiske	konsekvenser	og	det	må	sikres	at	nye	kommunale	oppgaver	følges	
opp	med	økonomiske	ressurser.		
	
Det	 er	 også	 behov	 for	 en	 lovendring	 som	 konkretiserer	 barnevernets	 ansvar	 på	 dette	
området,	 da	 barnevernets	 ansvar	 tilknyttet	 enslige	 mindreårige	 per	 i	 dag	 er	 for	 lite	
definert.	 På	 kort	 sikt	 kan	 dette	 løses	 med	 et	 tydelig	 rundskriv	 og	 retningslinjer	 til	
kommunene	 på	 området.	 En	 tydeliggjøring	 av	 lovverk	 og	 ansvar	 vil	 kunne	 gjøre	
kommunene	sikrere	 i	vurderingene,	sikre	enslige	mindreårige	et	godt	 tilbud	og	gi	mer	
nasjonal	likhet.	
	
Et	 annet	 område	 hvor	 det	 bør	 skje	 en	 tydeliggjøring	 av	 rettigheter	 og	 plikter	 er	
skoletilbudet	 til	 enslige	 mindreårige,	 hvor	 vi	 også	 ser	 at	 det	 er	 store	 variasjoner.	
Kommunene	må	sikre	rask	oppstart	av	skoletilbud,	og	om	nødvendig	bør	krav	tilknyttet	
personnummer	for	registering	ved	skoletilbud	fjernes.	Det	er	viktig	å	sikre	at	alle	enslige	
mindreårige	 får	 et	 godt	 opplæringstilbud	 som	 er	 individuelt	 tilrettelagt	 ut	 fra	
kunnskapsnivå	 og	 forutsetninger	 for	 læring.	 Det	 bør	 jobbes	 mer	 målrettet	 mot	 å	 få	
enslige	mindreårige	inn	i	videregående	skole	så	raskt	dette	er	hensiktsmessig,	og	det	er	
behov	 for	 at	 det	 tenkes	 alternative	 løsninger	 og	 stor	 grad	 av	 tilrettelegging	 i	 denne	
overgangen.		
	
Skolen	er	også	en	av	de	viktigste	arenaene	for	sosialisering	og	integrering,	og	det	bør	i	
kommunene	jobbes	mer	med	å	skape	felles	møteplasser	mellom	enslige	mindreårige	og	
jevnaldrende,	 både	 i	 skolesammenheng	 og	 på	 fritiden.	 På	 tross	 av	 at	 nettopp	 raskere	
integrering	har	vært	et	av	målene	i	pilotprosjektet,	har	dette	vært	et	punkt	det	har	vært	
jobbet	 lite	målrettet	med.	Vi	 anbefaler	at	 integrering	som	 tema	 i	 større	grad	settes	på	
dagsorden	 fra	 både	 kommunenes	 og	 IMDis	 side,	 og	 at	 man	 legger	 til	 rette	 for	
erfaringsoverføring	mellom	kommunene	på	dette	området.	En	del	kommuner	har	tiltak	
som	de	lykkes	godt	med,	og	det	er	viktig	at	slike	erfaringer	blir	videreformidlet	
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